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1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU  

 

1.1. Projekta iesniedzējs: 

1.1.1. Nosaukums:  Ekonomikas ministrija  

1.1.2. Reģistrācijas numurs: 90000086008 

1.1.3. Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs: 

 

1.1.4. Juridiskā adrese: 

 

 

Brīvības iela 55 

Rīga 

Latvija 

LV – 1519 

 

1.1.5. Kontaktpersonas: 

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts: 

Atbildīgā persona +371 67013167 

+371 67013195 

+371 

67280882 

Juris.Puce@em.gov.lv  

pasts@em.gov.lv  Vārds, uzvārds 

Juris Pūce 

Ieņemamais amats 

Valsts sekretārs 

Kontaktpersona:* +371 67013134 +371 

67013027 

Janis.Zandbergs@em.gov.l

v  Vārds, uzvārds 

Jānis Zandbergs 

Ieņemamais amats 

Juridiskā departamenta 

vecākais referents 

*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas 
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1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
1
  

 
  Kods Nosaukums 

  I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  I-2 Akciju sabiedrība 
  I-3 Kooperatīvā sabiedrība 
  I-4 Individuālais uzņēmums 
  I-5 Individuālais komersants 
  I-6 Zemnieka saimniecība 
  I-7 Zvejnieka saimniecība 
  I-8 Valsts akciju sabiedrība 
  I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  I-10 Valsts aģentūra 
  I-11 Pašvaldības aģentūra 
  I-12 Reliģiska organizācija 
  I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību 
  I-14 Fiziska persona 

X  I-15 Valsts pārvaldes iestāde 
  I-16 Pašvaldību iestāde 
  I-17 Eiropas Savienības institūcija 
  I-18 Valsts izglītības iestāde 
  I-19 Pašvaldību izglītības iestāde 
  I-20 Privāta izglītības iestāde 
  I-21 Biedrība 
  I-22 Nodibinājums 
  I-23 Centrālā banka 
  I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība 
  I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, 

brokeru sabiedrība) 
  I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi 
  I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 
  I-28 Pašvaldība 
  I-29 Plānošanas reģioni 
  I-30 Pilnsabiedrība 
  I-31 Komandītsabiedrība 
  I-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un 

plānošanas reģionus) 
  I-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģent 

 

 

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods 

(lūdzam ierakstīt atbilstošo): 

 
84.11  Vispārējo valsts dienestu darbība 

kods  nosaukums 

 

                                                 
1
 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu 
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1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā 

paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri) 

1.2.1. Projekta partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo, kā arī, ja projektā iesaistīti viena 

veida sadarbības partneri, norādīt to skaitu pretī attiecīgajam nosaukumam, kodam):
2
  

 
  Kods Nosaukums 

  I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
  I-2 Akciju sabiedrība 
  I-3 Kooperatīvā sabiedrība 
  I-4 Individuālais uzņēmums 
  I-5 Individuālais komersants 
  I-6 Zemnieka saimniecība 
  I-7 Zvejnieka saimniecība 
  I-8 Valsts akciju sabiedrība 
  I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

1  I-10 Valsts aģentūra 
  I-11 Pašvaldības aģentūra 
  I-12 Reliģiska organizācija 
  I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību 
  I-14 Fiziska persona 

1  I-15 Valsts pārvaldes iestāde 
1  I-16 Pašvaldību iestāde 
  I-17 Eiropas Savienības institūcija 
  I-18 Valsts izglītības iestāde 
  I-19 Pašvaldību izglītības iestāde 
  I-20 Privāta izglītības iestāde 
  I-21 Biedrība 
  I-22 Nodibinājums 
  I-23 Centrālā banka 
  I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība 
  I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, 

brokeru sabiedrība) 
  I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi 
  I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras 
  I-28 Pašvaldība 
  I-29 Plānošanas reģioni 
  I-30 Pilnsabiedrība 
  I-31 Komandītsabiedrība 
  I-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un 

plānošanas reģionus) 
  I-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģent 

 

 

                                                 
2
 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu 
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1.2.2. Nosaukums:  Latvijas Republikas Valsts zemes dienests 

1.2.3. Reģistrācijas 

numurs: 

90000030432  

1.2.4. Nodokļu 

maksātāja reģistrācijas 

numurs: 

LV90000030432 

1.2.5. Juridiskā adrese: 11.novembra krastmala 31 

Pilsēta  Rīga, LV-1050, 

Valsts Latvija 

Pasta indekss LV-1050 

 

1.2.6. Kontaktpersonas: 

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts: 

Atbildīgā persona 67038600  67038815  Agnese.Kveska@vzd.

gov.lv Vārds, uzvārds 

Agnese Kveska 

Ieņemamais amats 

Ģenerāldirektore 

Kontaktpersona: 67038610 67227414 Aivars.Malacanovs@

vzd.gov.lv Vārds, uzvārds 

Aivars Malacanovs 

Ieņemamais amats 

VZD Stratēģijas un attīstības 

departamenta direktors 
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1.2.12. Nosaukums:  Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

1.2.13. Reģistrācijas 

numurs: 

90001733697 

1.2.14. Nodokļu 

maksātāja reģistrācijas 

numurs: 

LV90001733697 

1.2.15. Juridiskā 

adrese: 

Elizabetes iela 19, 

Pilsēta  Rīga, LV-1010, 

Valsts Latvija 

Pasta indekss LV-1010 

 

1.2.16. Kontaktpersonas: 

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts: 

Atbildīgā persona 67079000  67079001  Anna.Vitola@vraa.go

v.lv Vārds, uzvārds 

A.Vītola-Helviga 

Ieņemamais amats 

Direktore 

Kontaktpersona: 67770460 67079001 Guntis.Pilsētnieks@v

raa.gov.lv Vārds, uzvārds 

Guntis Pilsētnieks 

Ieņemamais amats 
Valsts  un pašvaldību 
informācijas sistēmu 
departamenta direktors 
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1.2.17. Nosaukums:  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas 

būvvalde 

1.2.18. Reģistrācijas 

numurs: 

 90000056484 

 

1.2.19. Nodokļu 

maksātāja reģistrācijas 

numurs: 

LV 90000056484 

1.2.20. Juridiskā 

adrese: 

Amatu 4 

Pilsēta  Rīga, LV-1050, 

Valsts Latvija 

Pasta indekss LV-1050 

 

1.2.21. Kontaktpersonas: 

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts: 

Atbildīgā persona 67012800 67012805 Andis.Cinis@riga.lv 

Vārds, uzvārds 

Andis Cinis 

Ieņemamais amats 

Būvvaldes vadītājs 

Kontaktpersona: 67012800 67012805 Andis.Cinis@riga.lv 

Vārds, uzvārds 

Andis Cinis 

Ieņemamais amats 

Būvvaldes vadītājs 
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2. SADAĻA  - PROJEKTA  APRAKSTS 
 

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros 

veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā 

kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas 

Savienības fonda projekta iesniegumu) (1000 – 1500 zīmes): 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot elektronisku Būvniecības informācijas sistēmu 

(turpmāk tekstā – BIS), kura nodrošinās elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, 

sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem, nodrošinās vienādu 

pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas 

teritorijā. Sistēma nodrošinās, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – 

pašvaldību būvvaldēm, Ekonomikas ministrijai ir pieejamas prasības būvniecībai, 

dokumenti un informācija no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. 

Sistēma paredz, ka dokumenti būs pieejami elektroniskā formā un arī komunikāciju starp 

uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta īstenošanas laikā sadarbosies Ekonomikas ministrija 

(EM), pašvaldību būvvaldes, Valsts zemes dienests (VZD), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra (VRAA), Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) un citas 

iestādes. 

Sistēmas veidošanas gaitā tiks veiktas šādas galvenās darbības: 

 sagatavots tehniskais projekts, 

 izveidoti sistēmas darbībai nepieciešamie reģistri, 

 izveidotas saskarnes ar nepieciešamajām valsts un pašvaldību informācijas 

sistēmām, 

 izstrādāta būvniecības informācijas sistēmas programmatūra, 

 ieviesti e-pakalpojumi būvniecības procesa dalībniekiem, 

 izveidota publiski pieejama interneta saskarne – būvniecības portāls, 

 nodrošināta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide, 

 nodrošināta projekta un tā īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu publicitāte. 

Īstenojot projektu, tiks ieviesti četri e-pakalpojumi: 

 būvniecības ieceres izskatīšana 

 būvatļaujas izsniegšana,  

  vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana, 

 būves nodošana ekspluatācijā. 

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta: 

Lūdzam norādīt: 

 

Projekta īstenošanas vietas 

adrese (ja iespējams norādīt): 

 Ekonomikas ministrija, Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, 

LV-1519 

Pašvaldība: Rīga 

Plānošanas reģions (atzīmēt): 

 

Kurzeme  

Latgale   

Zemgale   

Vidzeme  

Rīga   

Rīgas reģions  

Visa Latvija X 
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2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās 

ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu): 

 

63.11  Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītas darbības  

kods  nosaukums 

 

2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar 

„x” atbilstošo): 

 

X Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija 

X Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi 

X Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze 

X Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem 

 

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas 

aprakstu (1000 – 2000 zīmes): 

Būvniecības informācijas aprite galvenokārt notiek lokālā mērogā, tikai papīra dokumentu 

formātā, tādēļ informācijas lietotāju loks ir ierobežots, līdz ar to sabiedrības iesaistīšanās 

būvniecības procesos un būvniecības kontrole ir apgrūtināta.  Ekonomikas ministrijai nav 

aktuālas informācijas par pašvaldību teritorijās notiekošo būvniecību, tas kavē pārkāpumu 

atklāšanu un novēršanu. 

Pastāv virkne problēmu, kuras nepieciešams risināt: 

1) Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija. 

Gandrīz katrā pagastā ir sava būvvalde. Būvvaldes nav nedz administratīvi, nedz 

tehniski saistītas savā starpā. Tāpēc visa informācijas aprite notiek tikai attiecīgās 

pašvaldības līmenī. Tā kā dokumentu aprite notiek papīra formātā, ne vienmēr 

pašvaldības var izkontrolēt kādā stadijā atrodas katra konkrētā būvniecības iecere. 

Būvvaldēm nav pieejama informācija no valsts informācijas sistēmām. Būvvaldēs 

jāiesniedz dokumentus, kuros minētie dati pieejami citās valsts informācijas 

sistēmās. Nav iespējams centralizēti iegūt ziņas un apkopot statistiku par 

būvniecību valstī kopumā, kā arī par resursu izmantošanu ēku ekspluatācijas 

procesā. 

2) Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi. Būvvaldes 

visu informāciju pieprasa papīra dokumentu formātā, visus lēmumus attiecīgi 

veido un fiksē papīra dokumentu formā, līdz ar to arī būvvalžu izdotie dokumenti 

eksistē tikai šādā formā. Ir tikai dažas pašvaldības, kur interesents var elektroniski 

iegūt informāciju par atsevišķu dokumentu eksistenci. 

3) Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze. 
Vairumā pašvaldību nav vietējā līmeņa informācijas sistēmu vai arī tās nav  

saistītas ar valsts informācijas sistēmām. 

4) Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem. 

Saskaņā ar pašreizējo sistēmu, dažādas prasības un saskaņojumus par tiesībām 

būvēt vāc būvniecības pasūtītājs un būvuzņēmējs. Arī šeit visa dokumentu aprite 

notiek papīra formātā. Tas prasa procesa dalībnieku fizisku ierašanos daudz un 

dažādās iestādēs un organizācijās, lai iesniegtu dokumentus vai saņemtu tos. 

 

2.6. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu  (1000 – 2000 zīmes): 

Projekta ietvaros plānots 2.5.punktā minētās problēmas risināt šādā veidā: 

1) lai novērsu nepietiekamu informācijas sistēmu attīstību, sadarbspēju un 

integrāciju, tiks izveidota vienota valsts būvniecības informācijas sistēma, kas 

aptvers informāciju par būvniecības plānošanu, būvniecību (dokumentiem, 
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lēmumiem, sludinājumiem, aptaujām, konkursiem u.c.), ēku ekspluatāciju, un 

kalpos gan valsts un pašvaldību, gan būvniecības dalībnieku, gan arī sabiedrības 

vajadzībām. Sistēma aptvers visas būvvaldes, dodot iespēju izmantot valsts 

informācijas sistēmas un paredzot dokumentu aprites elektronisku reģistrāciju, lai 

pašvaldības un būvvaldes varētu kontrolēt būvniecības situāciju savas pašvaldības 

teritorijā. Sistēmai būs saskarnes ar valsts nozīmes informācijas sistēmām. 

Sistēmai jābūt atvērtai, lai vēlākā periodā varētu radīt saiti ar ģeotelpiskās 

informācijas sistēmām un atkarībā no šo datu pieejamības, kvalitātes un 

savietojamības jāparedz to izmantošanu lēmumu pieņemšanai nepieciešamās 

informācijas izgūšanas atvieglošanai, attēlojot to kā atsevišķu informācijas slāni. 

Sistēmā iekļaujamās informācijas apritē vai piekļuvē informācijai jāiekļauj 

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes, nozaru ministrijas, 

pašvaldības un to padotībā esošās iestādes, kā arī sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēji; 

2) lai elektronizētu publiskās pārvaldes pakalpojumus sistēmā tiek paredzēts 

būvniecības procesa gaitā iesniedzamo dokumentu reģistrs, šo dokumentu 

sagatavošanas pieprasīšana un saņemšana elektroniskā veidā, tai skaitā šo 

dokumentu parakstīšana izmantojot elektronisko parakstu, ar mērķi maksimāli 

aizvietot dokumentu apmaiņu papīra formātā uz pēc būtības analoģisku 

elektronisko dokumentu apmaiņu.  

3) sistēmu paredzēts veidot izmantojot interneta risinājumus. Sistēma dos iespēju 

strādāt režīmā, kad viena būvvalde apkalpo vairākas pašvaldības; 

4) sistēmu paredzēts veidot tā, lai sistēmā būtu pieejama visa informācija, kas 

nepieciešama konkrētās būvniecības ieceres izvērtēšanai un būvatļaujas izdošanai, 

novēršot nepieciešamību iedzīvotājiem un komersantiem pašiem vērsties pie 

dažādām institūcijām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu 

nepieciešamās ziņas, saskaņojumus un apstiprinājumus būvniecības uzsākšanai, 

veikšanai un nodošanai ekspluatācijā.  

 

 

 2.7. Norādīt projekta mērķi (līdz 500 zīmēm):   

 

Būvniecībā iesaistīto pušu – būvniecības pārvaldes un kontroles institūciju un būvniecības 

dalībnieku darba atvieglošana, nodrošinot vienkāršāku būvniecības sfēras dokumentu apriti 

no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, visas būvniecībā iesaistītas puses nodrošināt ar tām 

nepieciešamo ar būvniecību saistīto informāciju un vienotu pieeju lēmumu pieņemšanai 

visās pašvaldībās, panākt būvniecības procesa ‘caurspīdīgumu’, lai nodrošinātu operatīvas 

kontroles un uzraudzības iespējas ar mērķi samazināt pārkāpumu skaitu būvniecībā, ēku 

ekspluatācijas procesā iesaistītie dalībnieki nodrošināti ar tiem nepieciešamo informāciju. 

 

 

2.8. Lūdzam aprakstīt projekta īstenošanas laikā plānotās aktivitātes un 
apakšaktivitātes: 

Aktivitātes/ 

apakš-

aktivitātes 

numurs* 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nosaukums 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes ietvaros plānotās 

darbības 

1. Būvniecības informācijas 

sistēmas (BIS) tehniskā 

projekta sagatavošana 

 

Aktivitāte tiks finansēta no 

Pasūtītājs definē atlases prasības konsultantam, 

kurš izstrādās projekta tehnisko specifikāciju, 

iepirkuma dokumentāciju un veiks uzraudzību, 

darba uzdevumu un piedāvājumu izvēles 

kritērijus, izsludina un veic iepirkuma procedūru. 
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budžeta pozīcijas 1.1. Konsultants izstrādā iepirkumu stratēģiju, 

izmantojot Pasūtītāja 2006.gadā izstrādāto 

dokumentāciju, izstrādā BIS tehnisko 

specifikāciju (sistēmas atbalstāmo biznesa 

procesu aprakstus, sistēmas darbības koncepciju  

un prasības projekta realizācijai un nodevumiem). 

Konsultants izstrādā nepieciešamo iepirkuma 

dokumentāciju – konkursa nolikumu, līguma 

projektu un citus nepieciešamos dokumentus BIS 

izstrādes iepirkumam. 

2. BIS izstrāde   

2.1. BIS izstrādes 1.posms 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.1. 

Izstrādātājs precizē un saskaņo ar Pasūtītāju 

sistēmas arhitektūru, piegādā 1.posmam 

nepieciešamās licences, realizē sistēmas kopējos 

procesus (darba plūsmu vadības modulis, citi 

piedāvātie moduļi), izveido būvkomersantu, 

būvprakses un  arhitektu prakses sertifikātu 

reģistrus, izveido energoauditoru reģistru, ēku  

energosertifikātu reģistru un šie reģistri uzsāk 

darbību. Izstrādā Būvniecības portāla 

pamatfunkcionalitāti, lai nodrošinātu reģistru 

saskarņu darbību.  

2.2. BIS izstrādes 2.posms 

 

Apakšaktivitāte tiks 

realizēta kopā ar šādiem 

sadarbības partneriem: 

  Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministriju 

(RAPLM), 

 Valsts zemes 

dienestu (VZD), 

 Valsts reģionālās 

attīstības aģentūru 

(VRAA), 

 Rīgas domes 

Pilsētas attīstības 

departamentu 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas  2.1.2 

Izstrādāta sistēmas funkcionalitāte, kura 

nodrošina, ka sistēmā var reģistrēt būvniecības 

dokumentu detalizētu informāciju un dokumentu 

apriti, var reģistrēt un izmantot normatīvo 

dokumentu informāciju, piemēram, apbūves 

noteikumu un teritoriju plānojumu informāciju, 

piegādātas 2.posmam nepieciešamās licences, ir 

realizētas saskarnes ar: 

 Valsts informācijas sistēmu savietotāju 

(VISS) – fizisku un juridisku personu datu 

pārbaude, identifikācija un autentifikācija, 

maksājumu modulis, elektronisko 

pakalpojumu izvietošana; 

 Valsts zemes dienestu (VZD) – adreses 

pārbaude, dati par nekustamā īpašuma 

īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju un 

nomnieku, kadastra informācija 

normatīvajos aktos noteiktajā apjomā; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūru 

(VRAA) Teritoriālplānošanas un 

informācijas sistēmu (TIS) – 

teritoriālplānošanas dati (ja šāda saskarne 

būs iespējama). 

Realizēts pašvaldību pieslēguma modulis. 

Izstrādāta sistēmas funkcionalitāte, kas nodrošina, 

ka būvniecības dokumentus var reģistrēt 

izmantojot starpsistēmu servisus no pašvaldību 

IS, kur tas ir nepieciešams. Izstrādātā 

programmatūra pēc akcepttestēšanas tiek ieviesta 

produkcijas vidē. Uzsākta izmēģinājuma 
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ekspluatācija ierobežotā apjomā (1- 2 

pašvaldības), lai neapgrūtinātu sistēmas 

stabilizācijas posmu.  

2.3. BIS izstrādes 3. posms 

 

Apakšaktivitāte tiks 

realizēta kopā ar  

-  Ekonomikas 

ministrijuValsts 

zemes dienestu 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.3 

Pēc izmēģinājuma ekspluatācijas 2.posmā 

izstrādātie sistēmas moduļi tiek ieviesti 

produkcijas vidē un izstrādātājs pakāpeniski tos 

ievieš vismaz 30 pašvaldību būvvaldēs.  

Piegādātas 3.posma realizācijai nepieciešamās 

licences, realizētas otrajā posmā izveidoto 

saskarņu papildu funkcionalitātes datu iegūšanai 

un nodošanai ārējām informācijas sistēmām un 

saskarņu modulis ar speciālo būvatļauju 

izsniedzējiem, realizēta būvniecības portāla 

funkcionalitāte un e-paraksta iespējas, realizēts 

sistēmas atskaišu modulis, būvdarbu uzraudzības 

funkcionalitāte, izstrādāta darba vieta 

būvinspektoram, realizēta saskarne ar 

Ekonomikas ministriju (EM). Automatizēti 

procesi, kuri saistās ar nepieciešamo tehnisko 

noteikumu pieprasīšanu un izsniegšanu. Izveidota 

iespēja elektroniski iesniegt atskaites Centrālajā 

statistikas pārvaldē (CSP). Tiks izveidota iespēja 

BIS datus elektroniski nodot VZD informācijas 

sistēmām 

2.4. BIS izstrādes 4. posms 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.4. 

Piegādātas 4.posmam nepieciešamās licences, 

izstrādāti un pieejami e-pakalpojumi, izstrādāts 

saskarnes modulis ģeotelpiskās informācijas datu 

apmaiņai, ja pastāv iespēja izveidot šādu saskarni. 

Izveidots dzīvojamo ēku pārvaldnieku reģistrs, 

izveidota saskarne ar mājokļu monitoringa 

sistēmu, izveidota papildu funkcionalitāte 

mājokļu monitoringa sistēmai, kā arī izstrādāts 

saskarnes modulis ar ekspluatācijas resursu 

piegādātājiem, ja pieņemti attiecīgie tiesību akti. 

2.5. BIS uzturēšana izstrādes 

laikā 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.5. 

Problēmpieteikumu apstrāde, jaunu 

programmatūras versiju piegāde, lietotāju 

atbalsts, izmaiņu pieprasījumu realizācija  

2.6. Administrēšanas 

rokasgrāmatas izstrāde 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.6 

Sistēmas izstrādes pirmā – ceturtā posma ietvaros 

izstrādātājs izstrādā un papildina sistēmas 

administrēšanas rokasgrāmatu. 

2.7. Administratoru apmācība 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.7.  

Sistēmas izstrādes pirmā – ceturtā posma ietvaros 

izstrādātājs veic administratoru un lietotāju 

atbalsta speciālistu apmācības 

2.8. Datu uzturētāju apmācība Sistēmas izstrādes pirmā – ceturtā posma ietvaros 
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Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 2.1.8 

izstrādātājs nodrošina sistēmas datu uzturētāju 

apmācību 

3. Izstrādes kvalitātes un 

izmēģinājuma 

ekspluatācijas uzraudzība, 

atbalsts vadības grupai 

  

3.1. Izstrādes kvalitātes, 

izmēģinājumu 

ekspluatācijas uzraudzība 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 3.1. 

Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, Konsultants 

veic izstrādātāja iesniegto nodevumu kvalitātes 

kontroli, pieņem nodevumus, izvērtē 

izmēģinājuma ekspluatācijas laikā pieteiktos 

problēmpieteikumus, veic sistēmas drošības 

auditu pēc 1.posma pabeigšanas. 

3.2 Atbalsts vadības grupai 

 

Apakšaktivitāte tiks 

finansēta no budžeta 

pozīcijas 3.1. 

Definē un precizē prasības projektēšanas un 

akcepttestēšanas laikā, sniedz atzinumus par 

nodevumiem, izvērtē izstrādes laikā radušās 

problēmas un sniedz priekšlikumus to 

atrisināšanai, sniedz ekspertu atbalstu vadības 

grupai 

4. Tehniskās infrastruktūras 

izveide 

 

Aktivitāte tiks finansēta no 

budžeta pozīcijas 4. 

Izstrādātājs piegādā IKT iekārtas un aparatūru, 

uzstāda to un instalē programmatūru uz tās.  

5. Sistēmas drošības 

pārbaudes  

 

Aktivitāte tiks finansēta no 

budžeta pozīcijas 5. 

Lai pārbaudītu sistēmas drošību, pasūtītājs pēc 

1.posma un 4.posma pabeigšanas organizē 

sankcionētas ielaušanās. 

6.  BIS publicitātes 

nodrošināšana  

 

Aktivitāte tiks finansēta no 

budžeta pozīcijas 6. 

Tiks gatavota informācija  EM mājas lapā, 

sagatavota plāksne ar ES un ERAF logo, vismaz 

3 informatīvie bukleti par projektu, vismaz  4 

preses relīzes un vismaz viena preses konference 

par BIS, vismaz 3 diskusijas – forumi un semināri 

par BIS ieviešanu, lielformāta informācijas stends 

izstādē, kā arī Projekta noslēguma konference. 
*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām.  

 

2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ietvaros: 

Aktivitātes

/ apakš-

aktivitātes 

Nr.* 

Projekta 

aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nosaukums 

Rezultāts  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Skaits Mērvienība 

1. BIS Tehniskā 

projekta 

sagatavošana 

Sagatavota Tehniskā projekta 

dokumentācija 

1 Tehniskais 

projekts un 

iepirkuma 

dokumentācija. 

2. BIS izstrāde  Izveidota un darbojoša BIS 

sistēma 

1 Informācijas 

sistēma. 
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2.1. BIS izstrādes 

1.posms  

Piegādātas sistēmas1.posma 

darbībai nepieciešamās 

standartprogrammatūras 

licences (datu bāzes, 

aplikāciju serveru 

programmatūra 

1 Piegādāts 

standartprogra

mmatūras 

licenču 

komplekts 

Izstrādāta sistēmas kopējā 

funkcionalitāte – darba 

plūsmu vadība, lietotāju 

pārvaldība u.c. kopējie 

modeļi 

1 Nodevums 

(sistēmas 

projektējums, 

kopējie 

sistēmas 

modeļi) 

Izstrādāts būvkomersantu, 

būvprakses un  arhitektu 

prakses sertifikātu reģistrs 

1 Sistēmas 

modulis 

Izstrādāts energoauditoru 

reģistrs un ēku  

energosertifikātu reģistrs. 

2 Sistēmas 

modulis 

Izstrādāta Būvniecības portāla 

pamatfunkcionalitēte 

1 Sistēmas 

modulis 

Sistēmas drošības audits 1 Atskaite 

Sankcionēta ielaušanās 1 Atskaite 

2.2.  BIS izstrādes 

2.posms 

Izstrādāti šādu būvniecības 

procesu moduļu atbalsts 

sistēmā (darba plūsmas, 

dokumentu vadība, sēžu 

vadība, nepieciešamā 

saskarņu funkcionalitāte): 

-Būvniecības ieceres 

izskatīšana 

-Būvprojekta sagatavošana un 

akceptēšana,  

- Būvatļaujas izsniegšana, 

- Pieņemšana ekspluatācijā  

-Būvju kadastrālās 

uzmērīšanas lietas pasūtīšana 

un izstrāde 

5 Sistēmas 

modulis 

Piegādātas sistēmas 2.posma 

darbībai nepieciešamās 

standartprogrammatūras 

licences  

1 Piegādāts 

standartprogra

mmatūras 

licenču 

komplekts 

Realizētas saskarnes ar 

RAPLM, VZD, VRAA 

3 Sistēmas 

modulis 

Realizēts pašvaldību 

pieslēguma modulis 

1 Sistēmas 

modulis 

Izmēģinājuma ekspluatācija  1 Atzinums 
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Sistēmas otrā posma 

funkcionalitāte pieejama 

produkcijas vidē visām 

būvvaldēm 

1 Produkcijas 

vidē instalēta 

darba spējīga 

sistēmas daļa 

Sistēma ieviesta pašvaldību 

būvvaldēs 

30 Pašvaldību 

būvvaldes 

2.3. BIS izstrādes 

3.posms  

Piegādātas sistēmas 3.posma 

darbībai nepieciešamās 

standartprogrammatūras 

licences  

1 Piegādāts 

standartprogra

mmatūras 

licenču 

komplekts 

Realizēta Būvniecības portāla 

atlikusī funkcionalitāte 

1 Sistēmas 

modulis 

Realizētas otrajā posmā 

izveidoto saskarņu papildu 

funkcionalitātes datu 

iegūšanai un nodošanai 

ārējām informācijas sistēmām 

1 Sistēmas 

modulis 

Realizēts sistēmas atskaišu 

modulis 

1 Sistēmas 

modulis 

Realizētas e-paraksta iespējas 1 Sistēmas 

modulis 

Būvdarbu uzraudzības 

funkcionalitāte 

1 Sistēmas 

modulis 

Saskarne ar  EM 1 Sistēmas 

modulis 

Nepieciešamo tehnisko 

noteikumu pieprasīšana un 

iegūšana 

1 Sistēmas 

modulis 

Izmēģinājuma ekspluatācija  1 Atzinums 

Sistēmas trešā posma 

funkcionalitāte pieejama 

produkcijas vidē visām 

būvvaldēm un iesaistītajām 

iestādēm 

1 Produkcijas 

vidē instalēta 

darba spējīga 

sistēmas daļa 

2.4. BIS izstrādes 

4.posms 

Piegādātas sistēmas 4.posma 

darbībai nepieciešamās 

standartprogrammatūras 

licences  

1 Piegādāts 

standartprogra

mmatūras 

licenču 

komplekts 

Dzīvojamo ēku pārvaldnieku 

reģistrs 

1 Sistēmas 

modulis 

Saskarne ar Mājokļu 

monitoringa sistēmu 

1 Sistēmas 

modulis 

Papildināta Mājokļu 

monitoringa sistēmas 

funkcionalitāte 

1 Nodevums 

Būvniecība ieceres 

izskatīšana 

1 Elektronisks 

pakalpojums 
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Būvatļaujas saņemšana 1 Elektronisks 

pakalpojums 

Vienkāršotas rekonstrukcijas 

vai renovācijas saskaņošana 

1 Elektronisks 

pakalpojums 

Būves nodošana ekspluatācijā 1 Elektronisks 

pakalpojums 

Saskarņu modulis 

ekspluatācijas resursu 

piegādātājiem 

1 Sistēmas 

modulis 

Saskaŗņu modulis 

ģeotelpiskās informācijas 

datu apmaiņai, ja iespējams 

izveidot šādu saskarni 

1 Sistēmas 

modulis 

Izmēģinājuma ekspluatācija  1 Atzinums 

Sistēmas pilna funkcionalitāte 

pieejama produkcijas vidē 

visām būvvaldēm un 

iesaistītajām iestādēm 

1 Produkcijas 

vidē instalēta 

darba spējīga 

sistēma. 

2.5.  BIS uzturēšana Problēmpieteikumu apstrāde, 

jaunu programmatūras versiju 

piegāde, lietotāju atbalsts, 

izmaiņu pieprasījumu 

realizācija. 

1 Nodevums 

2.6.  Sistēmas 

administrācijas 

rokasgrāmatas 

izstrāde 

Izstrādāta rokasgrāmata 1 Rokasgrāmatas 

matrica 

2.7. Administratoru 

un lietotāju 

atbalsta 

speciālistu 

apmācība 

Apmācīti administratori un 

lietotāju atbalsta speciālisti 

6 Apmācīti 

speciālisti 

2.8. Datu uzturētāju 

apmācība 

Apmācīti datu uzturētāji 120 Apmācīti 

speciālisti 

3.  Izstrādes 

kvalitātes un 

izmēģinājuma 

ekspluatācijas 

uzraudzība, 

atbalsts vadības 

grupai 

Izstrādāta kvalitatīva sistēma 1 Sistēma 

3.1. Izstrādes 

kvalitātes un 

izmēģinājuma 

ekspluatācijas 

uzraudzība 

Atzinumi par nodevumiem un 

veiktajām kvalitātes kontroles 

procedūrām 

30 Atskaites  

3.2. Atbalsts vadības 

grupai 

Vadības grupai nodrošināts 

ekspertu atbalsts  

1 Nodevums 

4. Tehniskās IKT aparatūra un iekārtas BIS 1 Iekārtu 
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infrastruktūras 

izveide 

nodrošināšanai komplekts 

5. Sistēmas drošības 

pārbaudes 

2 sankcionētas ielaušanās 2 Atskaites 

6. BIS publicitātes 

nodrošināšana 

Informācija mājas lapā 1 Informācija 

Plāksne ar ES un ERAF logo 1 Plāksne 

Informatīvie bukleti par 

projektu 

3 Bukletu 

matricas 

Preses relīzes 4 Preses relīzes 

Preses konference 1 Preses 

konference 

Diskusijas – forumi un 

semināri 

3 Diskusijas 

Prezentācijas stends izstādē 1 Stends 

Noslēguma konference 1 Konference 

*Aktivitātēm/apakšaktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām. 

Vienai aktivitātei/apakšaktivitātei var būt vairāki rezultāti. 
 

2.10. Aprakstīt projekta ietvaros izveidoto/uzlaboto e-pakalpojumu*: 

N

r. 

E- pakal-

pojuma 

nosaukums 

Institūcij

as, kas 

iesaistītas 

e-pakalpo

juma 

sniegšanā 

E-pakalp

ojuma 

mērķis 

Institūcija

s loma 

e-pakalpoj

uma 

sniegšanā 

E-pakalpojuma 

mērķa grupa 

(atzīmēt ar „x” 

atbilstošo) 

E-pakalpoju

ma līmenis 

(Norādīt no 

0-5) 

Ie
d

zī
v
o
tā

ji
 

U
zņ

ēm
ē
ji

 

V
a
ls

ts
 

p
ā
rv

a
ld

es
 

in
st

it
ū

ci
ja

s 

P
ro

je
k

ta
 

sā
k

u
m

ā
 

P
ro

je
k

ta
 

b
ei

g
ā
s 

1.  Būvniecības 

ieceres 

izskatīšana 

Būvvalde 

(pašvaldīb

a) 

Elektronis

ka 

dokumenti 

pieņemšan

a, aprite, 

izsniegšan

a, 

informācij

as 

iegūšana 

no valsts 

datu 

bāzēm 

Pieņem un 

izsniedz 

nepiecieša

mos 

dokumentu

s 

X X X 0 3 

 EM Nodrošina 

datu 

administrāc

iju 

 RAPLM Nodrošina 

VISS 

pakalpoju

mus 

VZD Nodrošina 

kadastra 

informāciju 

VRAA Nodrošina 

informāciju 

no TIS 

(Teritoriālp

lānošanas 
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informācija

s sistēmas) 

2. 

 

Būvatļaujas 

izsniegšana 

Būvvalde 

(pašvaldīb

a) 

Elektronis

ka 

dokumenti 

pieņemšan

a, aprite, 

izsniegšan

a, 

informācij

as 

iegūšana 

no valsts 

datu 

bāzēm 

Pieņem un 

izsniedz 

nepiecieša

mos 

dokumentu

s  

X X X 0 3 

 EM Nodrošina 

datu 

administrāc

iju 

 RAPLM Nodrošina 

VISS 

pakalpoju

mus 

VZD Nodrošina 

kadastra 

informāciju 

 EM Nodrošina 

informāciju 

no 

būvniecība

s 

reģistriem  

VRAA Nodrošina 

informāciju 

no TIS 

(Teritoriālp

lānošanas 

informācija

s sistēmas) 

3.  Vienkāršotas 

rekonstrukcij

as vai 

renovācijas 

saskaņošana 

Būvvalde 

(pašvaldīb

a) 

Elektroniz

ēta 

dokument

u 

saņemšana

, datu 

apkopošan

a, lēmuma 

pieņemšan

a 

Dokument

u 

pieņemšan

a un 

izsniegšana

, datu 

apkopošan

a, lēmuma 

pieņemšan

a 

X X X 0 3 

 EM Nodrošina 

datu 

administrēš

anu 

 RAPLM Nodrošina 

VISS 

pakalpoju

mus 



 

Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde 

3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 
 

19 

VZD Nodrošina 

informāciju 

par zemes, 

būves 

īpašnieku, 

inventarizā

cijas lieta 

 EM Nodrošina 

informāciju 

no 

būvniecība

s 

reģistriem 

4.  Būves 

nodošana 

ekspluatācijā 

Būvvalde 

(pašvaldīb

a) 

Elektroniz

ēta 

dokument

u aprite 

Dokument

u 

pieņemšan

a, datu 

apkopošan

a, lēmuma 

pieņemšan

a 

X X X 0 2 

 EM Nodrošina 

procesa 

realizāciju 

 RAPLM Nodrošina 

VISS 

pakalpoju

mus  

VZD Nodrošina 

kadastra 

informāciju 

VRAA Nodrošina 

informāciju 

no TIS 

 EM Nodrošina 

informāciju 

būvniecība

s 

reģistriem 
*Aprakstīt katru projekta ietvaros izveidoto/uzlaboto e-pakalpojumu 

 

2.11. Aprakstīt visas 2.10.punktā ar „x” atzīmētās projekta mērķa grupas katram 

izveidotajam/uzlabotajam e-pakalpojumam atsevišķi: 

2.11.1.1. Projekta rezultāta mērķa grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo 

iedzīvotāju skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būves ieceres izskatīšana” mērķa grupa ir visi 

ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Pēc VSP datiem par 2008.gada oktobri iedzīvotāju skaits 

Latvijā ir 2 264 tūkstoši. Ekonomiski aktīvie ir 1218,5 tūkstoši. Līdz ar to pakalpojumu mērķa 

grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo iedzīvotāju skaitu ir 54% 

2.11.1.2. Projekta rezultāta mērķa grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo 

iedzīvotāju skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” mērķa grupa ir visi 
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ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Pēc VSP datiem par 2008.gada oktobri iedzīvotāju skaits 

Latvijā ir 2 264 tūkstoši. Ekonomiski aktīvie ir 1218,5 tūkstoši. Līdz ar to pakalpojumu mērķa 

grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo iedzīvotāju skaitu ir 54% 

2.11.1.3. Projekta rezultāta mērķa grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo 

iedzīvotāju skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas 

saskaņošana” mērķa grupa ir visi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Pēc VSP datiem par 

2008.gada oktobri iedzīvotāju skaits Latvijā ir 2 264 tūkstoši. Ekonomiski aktīvie ir 1218,5 

tūkstoši. Līdz ar to pakalpojumu mērķa grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo 

iedzīvotāju skaitu ir 54% 

2.11.1.4. Projekta rezultāta mērķa grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo 

iedzīvotāju skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būves nodošana ekspluatācijā” mērķa grupa ir visi 

ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. Pēc VSP datiem par 2008.gada oktobri iedzīvotāju skaits 

Latvijā ir 2 264 tūkstoši. Ekonomiski aktīvie ir 1218,5 tūkstoši. Līdz ar to pakalpojumu mērķa 

grupas lielums pret aptvertās teritorijas kopējo iedzīvotāju skaitu ir 54% 

 

2.11.2.1. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto uzņēmumu skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būvniecības ieceres izskatīšana” mērķa grupa ir visi 

uzņēmumi, kas var pasūtīt būvdarbus. Pēc Lursoft datiem 28.11.2008 aktīvi ir 162364 

uzņēmumi. Pakalpojuma mērķa grupas lielums pret projekta ietvaros aptverto uzņēmumu 

skaitu ir 100% 

2.11.2.2. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto uzņēmumu skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” mērķa grupa ir visi 

uzņēmumi, kas var pasūtīt būvdarbus. Pēc Lursoft datiem 28.11.2008 aktīvi ir 162364 

uzņēmumi. Pakalpojuma mērķa grupas lielums pret projekta ietvaros aptverto uzņēmumu 

skaitu ir 100% 

2.11.2.3. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto uzņēmumu skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas 

saskaņošana” mērķa grupa ir visi uzņēmumi, kas var pasūtīt būvdarbus. Pēc Lursoft datiem 

28.11.2008 aktīvi ir 162364 uzņēmumi. Pakalpojuma mērķa grupas lielums pret projekta 

ietvaros aptverto uzņēmumu skaitu ir 100% 

2.11.2.4. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto uzņēmumu skaitu(<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būves nodošana ekspluatācijā” mērķa grupa ir visi 

uzņēmumi, kas var pasūtīt būvdarbus. Pēc Lursoft datiem 28.11.2008 aktīvi ir 162364 

uzņēmumi. Pakalpojuma mērķa grupas lielums pret projekta ietvaros aptverto uzņēmumu 

skaitu ir 100% 

 

2.11.3.1. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto publiskās pārvaldes iestāžu skaitu (<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būvniecības ieceres izskatīšana” mērķa grupa ir 

visas valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var būt pasūtītāji būvniecībai.  Saskaņā ar Valsts 

tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē esošo informāciju kopējais valsts pārvaldes iestāžu skaits, 

ieskaitot pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas un citas institūcijas ir 2400, valsts 

kapitālsabiedrības ir 750, pašvaldības 524, kopā 3674. Līdz ar to pakalpojuma mērķa 

grupas lielums pret publiskās pārvaldes iestāžu skaitu ir: 100%.   
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2.11.3.2.  Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto publiskās pārvaldes iestāžu skaitu (<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” mērķa grupa ir visas 

valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var būt pasūtītāji būvniecībai.  Saskaņā ar Valsts 

tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē esošo informāciju kopējais valsts pārvaldes iestāžu skaits, 

ieskaitot pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas un citas institūcijas ir 2400, valsts 

kapitālsabiedrības ir 750, pašvaldības 524, kopā 3674. Līdz ar to pakalpojuma mērķa 

grupas lielums pret publiskās pārvaldes iestāžu skaitu ir: 100%.   
 

2.11.3.3.  Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto publiskās pārvaldes iestāžu skaitu (<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma  „Vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas 

saskaņošana” mērķa grupa ir visas valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un valsts vai 

pašvaldību kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var būt pasūtītāji 

būvniecībai.  Saskaņā ar Valsts tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē esošo informāciju 

kopējais valsts pārvaldes iestāžu skaits, ieskaitot pakļautībā un pārraudzībā esošās 

institūcijas un citas institūcijas ir 2400, valsts kapitālsabiedrības ir 750, pašvaldības 524, 

kopā 3674. Līdz ar to pakalpojuma mērķa grupas lielums pret publiskās pārvaldes iestāžu 

skaitu ir: 100%.   
 

2.11.3.4. Projekta rezultātu mērķa grupas lielums attiecībā pret projekta ietvaros 

aptverto publiskās pārvaldes iestāžu skaitu (<500): 

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Būves nodošana ekspluatācijā” mērķa grupa ir 

visas valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var būt pasūtītāji būvniecībai.  Saskaņā ar Valsts 

tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē esošo informāciju kopējais valsts pārvaldes iestāžu skaits, 

ieskaitot pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas un citas institūcijas ir 2400, valsts 

kapitālsabiedrības ir 750, pašvaldības 524, kopā 3674. Līdz ar to pakalpojuma mērķa 

grupas lielums pret publiskās pārvaldes iestāžu skaitu ir: 100%.  
 

 

 

2.12. Projekta ietvaros izveidotā/uzlabotā e-pakalpojuma saskarnes formas izvietošana 

paredzēta (atzīmēt ar „x” atbilstošo): 

X VRAA pārziņā esošā vienotā publisko pakalpojumu katalogā 

(www.latvija.lv) 

X Iestādes mājas lapā internetā 

X Citos elektroniskās saziņas līdzekļos 

 

2.13.Projekta ietvaros izveidotā/uzlabotā e-pakalpojuma nodrošināšanai datu apmaiņa 

notiks (atzīmēt ar „x” atbilstošo): 

X Izmantojot esošu VISS (valsts informācijas sistēmu savietotājs) 

 Veidojot jaunu VISS 

 Divpusēji  

 Vienas sistēmas ietvaros 

 

2.14.Aprakstīt, kā projekta ietvaros tiks nodrošināta projektā rezultātā radušās IS un e-

pakalpojumi atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām (<2000): 

Prasības attiecībā uz sistēmas funkcionalitātes un datu aizsardzību no nejaušas, ļaunprātīgas 

vai neautorizētas piekļūšanas, lietošanas, modificēšanas vai iznīcināšanas. 

1. Identifikācija. Sistēma identificē lietotāju līdz fiziskas personas līmenim pirms atļaut 

http://www.latvija.lv/
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lietotājam izmantot sistēmas funkcionalitāti. Izņēmumi ir sekojoši: 

- portāla funkcionalitāte - ir atļauta pieeja ierobežotai funkcionalitātei lietotājiem, kuri 

netiek identificēti kā konkrētas fiziskas personas. Šāda lietotāja izdarītām datu 

izmaiņām tiek piesaistīta informācija par lietotāja pieslēguma adresi. 

-  ārējās saskarnes - sistēma atļauj lietot starpsistēmu servisu funkcionalitāti  ja ārējā 

sistēma tiek identificēta (piem. noteiktas pašvaldības IS, kura nosūta datus uz BIS) 

2. Autentifikācija. Lietotāju autentifikācijas mehānisms nodrošina lietotāja autentifikācijas 

datu aizsardzību un nepārprotamu lietotāja identifikāciju atbilstoši labākajai(vispārpieņemtai) 

praksei industrijā. 

3. Autorizācija. Sistēmas lietotājam nav pieejas sistēmas funkcionalitātei, ja tāda pieeja nav 

īpaši atļauta. 

Sistēmā lietotājam var norādīt, kādu funkcionalitāti lietotājs var izmantot detalizējot vismaz 

līdz konkrēta lietojuma izpildei. 

4. Privāto datu aizsardzība. Sistēmā tiek noteiktas datu grupas, kurām piemērojama īpaša datu 

aizsardzība, lietotāja tiesības piekļūt šiem datiem sistēmā tiek īpaši reģistrētas izmantojot 

horizontālo pieejas tiesību definīcijas no (piem., pašvaldības A darbiniekiem nav tiesības 

skatīties pašvaldības B apstrādāto dokumentu datus) 

Sistēmas veiktajam auditam jānodrošina visas prasības, kas Pasūtītājam uzliktas par 

pienākumu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.40 „Personas 

datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” un 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

Sistēmas izstrādātājs izstrādā šādu sistēmas drošības dokumentāciju: 

 Sistēmas drošības politika, 

 Iekšējie sistēmas drošības noteikumi, 

 Sistēmas lietošanas noteikumi, 

 Sistēmas drošības riska pārvaldības plāns, 

 Sistēmas atjaunošanas plāns, 

 Personas datu apstrādes kārtība, 

 Sistēmu auditēšanas kārtība. 

Sistēma tās testēšanas ietvaros tiks pakļauta sankcionētam uzbrukumam, lai noteiktu sistēmas 

vājās vietas. 

 

Sistēmas lietotāji iedalās šādās grupās: 

 Publiskie lietotāji (piekļuve informatīviem pakalpojumiem, normatīvajiem aktiem 

u.c.), 

 Klienti (būvniecības procesa dalībnieki), 

 Iestāžu (būvvalžu) darbinieki, 

 Saistīto informācijas sistēmu lietotāji. 

 

Attiecībā uz klientiem un iestāžu darbiniekiem, identifikācijai un autentifikācijai tiks 

izmantoti VISS piedāvātie identifikācijas un autentifikācijas servisi.  

 

Attiecībā uz  saistīto sistēmu lietotājiem ir pieļaujama jebkura droša autentifikācija, ja sistēmu 

pārziņi par to ir vienojušos. Iespējama identitāšu federācijas veidošana ar saistīto sistēmu 

pārziņiem. 

 

Sistēmas lietotāju piekļuves tiesības tiek ierobežotas: 

 Klientiem – tikai informācija par viņu būvniecības procesiem, 

 Būvvalžu un būvinspekciju darbiniekiem – informācija par viņu pārziņā esošājā 
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teritorijā notiekošajiem būvniecības procesiem. 

Lietotāju tiesības paredzēts definēt līdz objekta līmenim (klientiem) vai līdz grupas līmenim 

(būvvalžu un būvinspekcijas darbiniekiem). Ārējo iestāžu lietotājiem informācija pieejama 

normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.  

 

 

2.15.Gadījumā, ja projekta ietvaros tiek izveidota/attīstīta IS, aprakstīt, kā projekts 

tiešā veidā veicina vienas vai vairāku no šādu IS uzturēto datu kvalitātes dimensiju - 

datu precizitāte, datu pilnība, datu konsistence, datu savlaicīgums, datu unikalitāte, 

datu pieļaujamība - uzlabošanu tā, lai projekta rezultātā IS uzturētie dati varētu tikt 

uzskatīti par kvalitatīviem vismaz attiecīgās kvalitātes dimensijas ietvaros 

Datu precizitāte: 

Sistēmā ievadītie dati tiks validēti pret datiem citās valsts informācijas sistēmās (piemēram, 

valsts zemes dienesta dati, būvkomersantu reģistra dati utt.). Atbilstoši ievadāmo datu 

veidam, tiek piemēroti datu validācijas likumi. 

 

Datu pilnība: 

Sistēma nodrošinās kā elektronisku, tā papīra dokumentu apstrādes procesu, līdz ar to sistēmā, 

neatkarīgi no saziņas kanāla (elektroniska vai papīra dokumentu saziņa) sistēmā jābūt visai 

informācijai, kura attiecas uz būvniecības procesu (attiecībā uz projektu un citu apjomīgu 

dokumentāciju, tās varētu būt arī norādes uz šādu dokumentu atrašanās vietu) 

 

Datu konsistence: 

Datu konsistenci nodrošina validācijas procesi, kā arī paša procesa iekšējās validācijas (t.i., 

process var turpināties tikai pie noteiktu nosacījumu izpildes). 

 

Datu savlaicīgums: 

Datu savlaicīga ievadīšana sistēmā tiek nodrošināta ar procesa iekšējām validācijām. 

Informācijas pārbaude saistītajās sistēmās notiek, mainoties procesa stāvokļiem (piemēram, 

PAU izdošanas brīdī tiek pārbaudīts, vai nav mainījies nekustamā īpašuma īpašnieks, 

tiesiskais valdītājs vai juridiskās personas amatpersona) 

 

Datu unikalitāte: 

Sistēmā netiks ievadīti dati, kurus bez neadekvātām izmaksām var iegūt no citām VIS. 

Lai sistēmā ievadītos datus nepieprasītu citu informācijas sistēmu pārziņi, sistēmā paredzēti 

informācijas servisi informācijas nodošanai statistikas vajadzībām, kā arī kadastrālās 

uzmērīšanas pasūtījumam. 

 

Datu pieļaujamība: 

Sistēmā netiks uzturēti personas dati, kuri nav nepieciešami būvniecības procesa 

nodrošināšanai. Datu subjektam būs pieejams IS serviss, kurš attēlos datus par konkrēto 

personu, kuri uzkrāti sistēmā, tādējādi nodrošinot datu subjekta tiesības pieprasīt, lai 

novecojušus vai neprecīzus datus izlabo vai dzēš. 

 

 

2.16. Projekta sasniedzamie uzraudzības rezultāti atbilstoši normatīvajos aktos par 

attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu norādītajiem: 

 2.16.1. Iznākuma rādītāji: 

Rādītāja nosaukums: Skaits Mērvienība 
Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. 

publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un 

publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) 

4 E-pakalpojums 
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3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA  
 

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti:  

 projekta vadības struktūra un tās apraksts;  

 katra projektā iesaistītā darbinieka veicamo pienākumu apraksts;   

 norādīt, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā iestādē un kā tiks 

piesaistīti trūkstošie darbinieki? (1500 – 2500 zīmes) 

 

Lai nodrošinātu efektīvu projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par finansējuma 

piešķiršanu un projekta īstenošanu,  Ekonomikas ministrijā tiks veidota šāda projekta 

vadības struktūra:  

1. Projekta uzraudzības padome; 

2. Projekta konsultatīvā padome; 

3. Projekta vadības grupa; 

4. Projekta partneru izvirzīto speciālistu grupa; 

5. Atbalsta ekspertu grupa. 

Projekta uzraudzības padomes sastāvā būs  Ekonomikas ministrijas vadošie 

darbinieki, pārstāvji no Valsts zemes dienesta, Valsts reģionālās attīstības aģentūras,  

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta un tās sēdēs tiks izvērtēta projekta vadības grupas sniegtā informācija 

par projekta īstenošanas progresu, analizēti potenciālie projekta aktivitāšu īstenošanas 

riski, analizētas problēmas projekta īstenošanā, kā arī pieņemti lēmumi par 

nepieciešamību veikt projektā grozījumus. Gadījumos, kad ir konstatētas domstarpības 

starp projekta vadības grupu un sadarbības partneru izvirzītajiem speciālistiem, 

projekta uzraudzības padome rekomendēs Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram 

optimālāko domstarpību risinājumu. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par 

kuru pieņemšanu vai atcelšanu lemj Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. 

Projekta konsultatīvā padome sastāvēs no pašvaldību pārstāvjiem. Padomes 

galvenā funkcija būs nodrošināt informatīvo saiti starp pašvaldībām un Projekta 

uzraudzības padomi. 

Projekta vadības grupa, kuras sastāvā ietilpst no projekta līdzekļiem finansēti: 

projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, kā arī projekta grāmatvedis un 

Informācijas tehnoloģiju speciālists. Projekta vadības grupa ir atbildīga par projekta 

aktivitāšu īstenošanu un līguma par finansējuma piešķiršanu un projekta īstenošanu 

saistību izpildi. Projekta vadības grupa ir tieši pakļauta Ekonomikas ministrijas valsts 

sekretāram.  

Projekta vadības grupas darbinieku pienākumi būs šādi:  

1.Projekta vadītājs: projekta aktivitāšu plānošana un īstenošanas nodrošināšana, 

projekta uzraudzības padomes informēšana par progresu projekta īstenošanā; 

projekta dokumentācijas sagatavošana un uzglabāšana atbilstoši prasībām, 

projekta finanšu plūsmas plānošana un uzraudzība, projekta iepirkumu procedūru 

plānošana un nodrošināšana, projekta publicitātes pasākumu organizēšana, 

projekta grāmatvedim un asistentam deleģēto uzdevumu izpildes kontrole un citu 

ar projekta vadību saistīto funkciju nodrošināšana;  

2. Projekta asistents: projekta aktivitāšu īstenošanas koordinācija ar sadarbības 

partneriem, projekta vadītāja deleģēto uzdevumu izpilde; 

3. Projekta grāmatvedis: projekta finanšu plūsmu atbilstoši plānam un vienošanās 

starp Atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju par finansējuma piešķiršanu un 

projekta īstenošanu nosacījumiem nodrošināšana, atmaksas pieprasījumu 

sagatavošana, atsevišķas projekta grāmatvedības uzskaites nodrošināšana, 



 

Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde 

3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 
 

25 

projekta vadītāja deleģēto uzdevumu izpilde. 

Projekta vadītājs un projekta asistents tiks piesaistīts uz darba līguma pamata konkursa 

kārtībā. Lai nodrošinātu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, tiks slēgts darba 

līgums ar iestādē jau strādājošu grāmatvedi par papildus darba veikšanu. 

Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību, projekta partneri izvirzīs par projekta 

īstenošanu atbildīgos speciālistus, ar kuriem cieši sadarbosies projekta vadības grupa. 

Gadījumā, ja radīsies domstarpības starp partneru speciālistiem un projektu vadības 

grupu, tiks informēta projekta uzraudzības padome.  

Lai nodrošinātu vadības grupu ar ekspertīzi specifiskās informācijas 

tehnoloģiju un būvniecības problēmās tiks organizēta Atbalsta ekspertu grupa. Šī 

grupa tiks nodarbināta pēc nepieciešamības, gadījumos, kad būs nepieciešams risināt 

konkrētas projekta problēmas, projekta prasību specificēšanas, projektēšanas un 

testēšanas laikā. Galvenās atbalsta ekspertu grupas funkcijas būs šādas: 

1. Programmatūras prasību definēšana un precizēšana; 

2. Darba rezultātu novērtēšana sistēmas izveides laikā; 

3. Sistēmas pieņemšana; 

4. Nodevumu saskaņošana 
Atbalsta ekspertu darba grupas locekļus piesaistīs uz uzņēmuma līguma pamata, pēc 

iepirkuma konkursa. 
 

Shematiskais projekta vadības attēlojums 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas 

Projekta 

vadības grupa 

Projekta partneru 

izvirzītie speciālisti  

Projekta uzraudzības padome 

Atbalsta 

ekspertu grupa 

Projekta konsultatīvā 

padome 
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ilgums:  33 

 (pilnos 

mēnešos) 

 

3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz 5 

gadus pēc projekta īstenošanas beigām (līdz 500 zīmēm):  

Būvniecības informācijas sistēma tiek veidota saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta 4.daļu 

un 4.panta 1.daļas 9.punktu, kā arī pamatojoties uz MK 2006.gada 5.decembra noteikumiem 

Nr.983 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”. Šie normatīvie akti nodrošina 

informācijas uzkrāšanu un papildināšanu.  

Tādejādi BIS uzturēšana visā tās pastāvēšanas laikā tiek nodrošināta ar likuma spēku.  

 Ekonomikas ministrija tiek finansēta no valsts budžeta, līdz ar to Būvniecības informācijas 

sistēmas uzturēšana tiks nodrošināta no šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem kārtējā gada 

budžeta ietvaros. 

 

 

4. SADAǷA ï PUBLICITǔTE  
 

4.1. Projekta ietvaros plānotie informācijas un publicitātes pasākumu veidi: 

 

Plāksne telpās X 

Preses relīzes X 

Informēšana masu medijos X 

Informācijas stendi  

Informācijas plāksnes X 

Informācija mājas lapā 

internetā 

X 

Citi (lūdzu norādīt) 

vismaz 3 informatīvie bukleti 

par projektu, vismaz 3 

diskusijas – forumi un semināri 

par BIS ieviešanu, lielformāta 

informācijas stends izstādē, 

Projekta noslēguma 

konference. 

X 

 
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības 

attiecībā uz projekta publicitāti: 

Informācijas un publicitātes pasākumi tiks īstenoti saskaņā ar 26.06.2007 Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanas kārtība”, visās publikācijās un paziņojumos tiks ievietota norāde par projekta 

finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un nacionālā publiskā finansējuma 

līdzekļiem, norādot atbilstošus procentus.  

Izpildot šo noteikumu prasības un nodrošinot ES fondu publicitāti, Būvniecības informācijas 

sistēmas izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiks nodrošināta aktuālās informācijas 

ievietošana Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā ( www.em.gov.lv) par projekta 

ieviešanas gaitu. Informācija tiks aktualizēta ne retāk kā reizi 2 mēnešos. Publikācijās tiks 

ievērotas ES vizuālās identitātes vadlīnijas.  
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Projekta publicitāte tā īstenošanas laikā tiks nodrošināta ar masu mediju starpniecību, kur 

sabiedrība tiks iepazīstināta ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem, sabiedrības 

iespējām izmantot rezultātus 

Tiks sagatavota plāksne par BIS ieviešanu, kas tiks izvietota Ekonomikas ministrijas telpās. 

Augstākminētā norāde tiks ievietota arī uz informatīvo materiālu titullapas un elektroniskajās 

prezentācijās (slaidu formātā), ieliekot Eiropas Savienības logo un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda logo.  

Tiks sagatavoti vismaz 3 informatīvie bukleti vai brošūras, kurās tiks ievietota informācija par 

projekta mērķi, īstenošanas gaitu un par BIS pielietojumu, iekļaujot augstāk minēto norādi par 

Eiropas Savienības logo un Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo. 

Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem tiks sagatavotas vismaz četras preses relīzes, kā arī 

vismaz viena preses konference par BIS ieviešanu. 

Tiks organizētas vismaz 3 diskusijas – forumi par BIS izstrādi un ieviršanu, vismaz 5 

semināri lietotāj mērķauditorijām, kur tiks izdalīti iepriekš minētie informatīvie materiāli un 

sniegta informācija par BIS ieviešanu. Kā arī tiks sniegta kontaktinformācija ierosinājumiem, 

lai abas projekta gala labuma saņēmēju grupas varētu izteikt savus ierosinājumus attiecībā uz 

informatīvās sistēmas pilnveidošanu.  

Tiks ņemta dalība vismaz vienā izstādē (nekustamais īpašums, mājoklis, būvniecība, 

enerģētika), kur tiks izvietots arī lielformāta informācijas stends. Projekta īstenošanas beigās 

tiks organizēta noslēguma konference, kur sabiedrība tiks iepazīstināta ar iespējām izmantot 

projekta rezultātus un strādāt ar Būvniecības Informācijas sistēmu. 

 
5. SADAǷA - SASKAǹA AR HORIZONTǔLAJǔM PRIORITǔTǚM  
 

5.1. Kā projekta rezultāti atsauksies uz horizontālo prioritāti „Teritorijas 

līdzsvarota attīstība”:  

(Aprakstīt, kāda ir projekta ietvaros veikto ieguldījumu teritoriālā ietekme: 

o Latvijas mērogā; 

o Vairāku plānošanas reģionu mērogā; 

o Viena plānošanas reģiona mērogā; 

o Mazāka par viena plānošanas reģiona mērogu.) (ne vairāk kā 1000 zīmes) 

Tā kā tiks veidota uz interneta risinājumiem bāzēta sistēma, informāciju varēs ievadīt jebkurā 

Latvijas būvvaldē, savukārt, sistēmas interneta saskarnes nodrošinās, ka tā būs pieejama 

sabiedrībai jebkurā Latvijas vietā. Tādejādi tiks nodrošināta līdzsvarota attīstība visā Latvijas 

teritorijā 

 

  5.2.  Raksturot projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”:  

o Projektā paredzētas 3 un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju 

nodrošināšanai; 

o Projektā paredzētas 1-2 specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai; 

o Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai. 

   (Lūdzam aprakstīt, kādas specifiskas aktivitātes projektā ir paredzētas vienādu iespēju 

principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām 

ar funkcionāliem traucējumiem (ne vairāk kā 1000 zīmes) 

Portāla informatīvais pakalpojums tiek realizēts, nodrošinot pieeju personām ar redzes 

traucējumiem: nodrošinot piktogrammas un audio tekstu.  

 

 

6. SADAǷA ï PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSǚĠANAS AVOTI 
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6.1. Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.pielikumu). 

 

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns (skat. 

3.pielikumu).  

 

 

 

6.3. Indikatīvais iepirkumu plāns: 

Nr. Līguma priekšmets
3
 

Paredzamā 

līgumcena
4
 

Iepirkuma 

procedūra
5
 

Iepirkuma procedūras 

izsludināšanas termiņš 

1. Tehniskā projekta 

izstrāde un 

uzraudzība 

280000 Konkurss 2009.gada janvāris  

2. BIS izstrāde 1931000 Konkurss 2009.gada jūlijs 

3.  IKT aparatūras un 

iekārtu iegāde  
108000 Konkurss 2010.gada janvāris 

4. Drošības pārbaude 10000  2010.gada marts 

5. Drošības pārbaude 10000  2011.gada jūlijs 

6. Atbalsta ekspertu 

pakalpojumi 

190000 Konkurss 2009.gada februāris 

 

                                                 
3
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 

4
 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

5
 Plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai likumam "Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 
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7. SADAǷA ï APLIECINǔJUMS 
 

Es, apakšā parakstījies, 

 

projekta iesniedzēja Ekonomikas ministrija  

  

atbildīgā amatpersona, Juris Pūce  

  

 Valsts sekretārs 

  

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, ____________________________: 

 dd/mm/gggg 

 projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā 

un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

 projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu; 

 projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss; 

 projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi; 

 projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta 

īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks 

izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu; 

 nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā 

īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos 

aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos; 

 projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības 

finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros 

plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības 

fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros; 

 projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts 

finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts 

un pašvaldību budžeta līdzekļiem. 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 

ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja 

normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta 

apstiprināšanas brīdī ir izlietots. 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un 

finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto 

juridisko personu – projekta iesniedzēju. 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem 

dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst 

iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam. 

 

Paraksts:  

Datums:  

dd/mm/gggg 

Zīmoga vieta 

 

 



30 
 

Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde 

3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 
 

1.pielikums 

Projekta īstenošanas laika grafiks 
 

 

Atbilstošās 

aktivitātes 

Nr.
6
  

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1.      X X                  

2.        X X X X X X X X          

2.1        X X                

2.2          X X X             

2.3            X X            

2.4.             X X X          

2.5.         X X X X X X X          

2.6.         X X X X X X X          

2.7         X X X X X X X          

2.8.         X X X X X X X          

3.        X X X X X X X X          

3.1.         X X X X X X X          

3.2.        X X X X X X X X          

4.         X                

5.         X      X          

6.         X X   X X X          
 

 

                                                 
6
 Jāsakrīt ar 2.7. un 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru 
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2.pielikums 

 
FINANSĒŠANAS PLĀNS  

 

Projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/004 

Gads 
Kopējās 

izmaksas 

Neattiecināmā

s izmaksas 

Kopējās 

attiecināmā

s izmaksas 

Kopējās attiecināmās izmaksas Publiskās izmaksas 

Publiskās 

attiecināmās 

izmaksas 

Privātās 

attiecināmās 

izmaksas 

ERAF finansējums 

Pārējais finansējums 

Attiecināmais valsts 

budžeta finansējums 

Valsts budžeta 

dotācija 

pašvaldībām 

Attiecināmais 

pašvaldības budžeta 

finansējums 

Cits publiskais 

finansējums* 

              %   %   %   %   % 

  
1=2+3 2 3=4+5 

4=6+8+10+12

+14 
5 6 7=6/3 8 9=8/3 10 11=10/3 12 13=12/3 14 15=14/3 

2009 0 0 0 0 0 0  0              

2010 335 000 45 000 290 000 290 000 0 246 500 85% 43 500 15%             

2011 1 335 000 75 000 1 260 000 1 260 000 0 1 071 000 85% 189 000 15%             

2012 1 034 000 84 000 950 000 950 000 0 807 500  85% 142 500  15%             

2013                               

20XX                               

20XX                               

20XX                               

Kopā 2 704 000  204 000 2 500 000 2 500 000    2 125 000  85%  375 000 15%             

 

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums 

 


