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1. ProblǛmas formulǛjums un detalizǛts izklǕsts 

1.1. VispǕrǛjs situǕcijas apraksts 

 

Būvniecības pārvaldes jomā informācijas aprite notiek valsts un pašvaldību institūcijās 

un būvniecības dalībnieku starpā. Taču informācijas aprite galvenokārt notiek lokālā mērogā, 

vairumā būvvalžu tikai papīra dokumentu formātā, tādēļ informācijas lietotāju loks ir 

ierobežots, apgrūtināta ir būvniecības kontrole.  

Vairumā gadījumu, atklājot pārkāpumus detālplānojumu neievērošanā, pārkāpumu 

novēršana ir gandrīz neiespējama, jo vainīgas izrādās amatpersonas, kas saskaņojušas 

būvniecību, bet ne būvētājs vai būvniecības pasūtītājs. Pat ja izdodas pierādīt pasūtītāja 

(būvētāja) vainu, nelikumīgi uzbūvētā būve vairumā gadījumu tiek pārdota un pārkāpumu 

novēršana faktiski vairs nav iespējama. Par pašvaldībās notiekošo būvniecību Valsts 

būvinspekcijai praktiski nav aktuālas informācijas, kas kavē pārkāpumu atklāšanu un 

novēršanu. 

Bieži nākas konstatēt tiesībpārkāpumus, kas izriet no būvdarbu procesu pārbaudēs 

atklātajiem pārkāpumiem - būvdarbu žurnāls aizpildīts tikai pēdējās dienās pirms būves 

pieņemšanas ekspluatācijā, trūkst ziņu par darbu izpildītājiem, piegādāto materiālu kvalitāti, 

nav ticamas informācijas par pašu būvniecības procesu utt. Šāda situācija rada problēmas arī 

būvniecības pasūtītājam savu interešu aizstāvībai. 

Nelikumīga, nepieteikta vai neatļauta būvniecība ir viena no sāpīgākajām problēmām 

ne tikai aizsargājamās dabas teritorijās (kāpu zonā), bet pat blīvas apbūves teritorijās. 

Daudzos gadījumos šos pārkāpumus būtu iespējams savlaicīgi konstatēt sabiedriskās 

kontroles ceļā, ja dati par katru likumīgu būvdarbu uzsākšanu būtu publiski pieejami 

internetā. 

Lokālas vai Nacionālas Elektroniskas Būvniecības Informācijas sistēmas jau sen ir 

normāla prakse ES valstīs. Elektroniski izveidota būvniecības informatīvā sistēma, kas būtu 

savietojama ar citiem nacionālās nozīmes reģistriem (piem. VID, Zemesgrāmata, policija), 

palīdzētu Valsts institūcijām un pašvaldībām savu funkciju izpildei, kā arī uzskaitei, fakta 

(ēkas pieņemtas ekspluatācijā) konstatācijai, operatīvajām izziņas darbībām utt. 

 

1.2. StǕvoklis bȊvvaldǛs 

 

2004. gadā Latvijā bija 140 būvvaldes, kas izsniegušas 10 tūkstošus būvatļauju. Līdz 

būvatļaujas izdošanai pašvaldībai būvvaldei jāpieņem virkne lēmumu, kuru pieņemšanā 

lielākās pašvaldībās var būt iesaistīti vairāk par desmit amatpersonu un ekspertu. Katras būves  

būvniecības procesā no būvniecības ieceres līdz gatavas būves nodošanai ekspluatācijā 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībai jāpieņem līdz pat 10 lēmumiem.  

2004. gadā pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma tika veikts būvvalžu 

apsekojums ar mērķi noskaidrot būvvalžu finansiālo un tehnisko nodrošinājumu, informācijas 

tehnoloģiju izmantojumu, informācijas aprites kārtību. Pētījuma rezultātā izkristalizējās 

vairākas galvenās problēmas, ar kurām saskaras būvvaldes Latvijā: 

1. Būvvaldes ievērojami atšķiras pēc finansējuma apmēra un tehniskā 

nodrošinājuma. Tā kā par būvvalžu finansējumu lemj pašvaldības, atšķirības pastāv ne tikai 

starp pilsētu un pagastu būvvaldēm, bet arī starp būvvaldēm ar vienādu darba apjomu. 

Būvvaldēm ir atšķirīgs ne tikai finansējuma apmērs, bet arī darbinieku skaits un tehniskais 

nodrošinājums. Prasības būvvalžu nodrošinājumam nosaka arī atšķirīgie būvniecības apjomi 

dažādu pašvaldību teritorijās. 
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2. Tikai dažas būvvaldes atzina, ka tām piešķirtais finansējuma apjoms ir 

pietiekams. Mērķi, kam nepieciešams papildus finansējums, ir visdažādākie, bet lielākā daļa 

būvvalžu saskaras ar problēmām transporta nodrošināšanā, nepietiekamu atalgojumu, kura dēļ 

nav iespējams piesaistīt labus speciālistus, kā arī ar tehniskā nodrošinājuma problēmām. 

Daudzās (32%) būvvaldēs nav pat datora, nemaz nerunājot par interneta pieslēgumu vai 

darbam nepieciešamo programmatūru. Līdz ar to nav iespējams izmantot likumdošanas un 

citas datu bāzes, un jaunākā nepieciešamā būvniecības informācija  tiek iegūta nepilnīgi. 

3. Vairākas būvvaldes iebilda, ka tām nav iespējams piedalīties jauno 

likumdošanas aktu vai to grozījumu tapšanas procesā. Līdz ar to vairākas būvvaldes pauda 

viedokli, ka normatīvi nereti ir atrauti no patiesās situācijas un ir nepiemērojami būvvaldes 

darba procesā.  

4. Gandrīz visas būvvaldes atzina, ka tām pietrūkst regulāras un sistemātiskas 

informācijas par jaunumiem likumdošanā. It īpaši tā būtu nepieciešama jau jauno normatīvu 

tapšanas stadijā, lai būvvaldes varētu laicīgi sagatavoties gaidāmajām izmaiņām un piemērot 

tās pašvaldību noteikumiem, kā arī ietvert pašvaldību lēmumos. 

5. Tā kā katra pašvaldība pati izlemj kā pārzināt būvniecību savā teritorijā, 

izveidotās būvvaldes ļoti atšķiras pēc struktūras, darbu plānošanas, darbības veida, darbinieku 

skaita un pienākumiem, kā arī juridiskā statusa. Tas izpaužas, piemēram, veidā, kā būvvaldes 

reģistrē būvniecības dokumentus. Pastāv diezgan maza pieredzes un informācijas apmaiņa 

starp tām. 

6. Atšķiras arī būvvalžu juridiskais statuss. Vienas pašvaldības būvvalde var būt 

izveidota kā pašvaldības struktūrvienība vai arī kā juridiska persona. Apvienotā būvvaldes 

tiek veidotas vairākām pašvaldībām vienojoties par kopīgas būvvaldes izveidošanu vai arī tiek 

panākta vienošanās par funkciju deleģēšanu. Līdz ar to atšķirīgs ir būvvalžu juridiskais 

statuss, pašvaldību un būvvalžu starpā noslēgtie līgumi ne vienmēr ir pietiekami korekti 

noformēti, veidojas situācijas, kad atsevišķus būvvalžu pienākumus veic pašvaldības 

darbinieki, kuriem nereti tie nemaz nav paredzēti darba pienākumos un viņi par to nesaņem 

papildus atalgojumu. Rezultātā daudzviet nav skaidri noteikta atbildība attiecībā uz būvvaldes 

lietām.  

7. Vairākos reģionos būvvaldes ir ļoti sadrumstalotas, un katrā mazajā pagastā ir 

sava būvvalde, kurām nav nedz savu telpu, nedz tehniskā nodrošinājuma. Nereti viena rajona 

visās sīkajās būvvaldēs strādā vieni un tie paši speciālisti, kuri ar vienas pašvaldības 

būvvaldes datoru apkalpo visas pārējās. Pašvaldību starpā nav pilnībā atrisināta šo speciālistu 

atalgojums un tehniskais nodrošinājums. Šādu būvvalžu apvienošana atrisinātu vairākas 

finansiālas un tehniskas problēmas.  

8. Vairāku būvvalžu darbinieki atzina, ka ļoti nepieciešami būtu regulāri, saturīgi, 

informācijas bagāti  semināri par dažādām ar būvvalžu darbību saistītām lietām, tostarp, 

likumdošanas izmaiņām un likumdošanas aktu skaidrojumiem. Šādi semināri dotu arī iespēju 

satikties ar citu būvvalžu darbiniekiem un dalīties pieredzē un informācijā.  

1.3. Rǭgas bȊvvaldes informatǭvǕ sistǛma 

 

Vairāk nekā puse no Latvijā veiktajiem būvdarbiem tiek veikti Rīgas pilsētā, kur 

būvniecības pārzināšanu veic Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments. Kopš 2004. gada 

janvāra pašvaldība reģistrētas būvatļaujas elektroniskā formā. Pilsētas attīstības departamenta 

rīcībā ir arī būvprojektu datu bāze no 2002 gada. Kopumā datu bāzē uz 2005. gada sākumu ir 

aptuveni 7 500 ierakstu, no kuriem 7000 ir būvprojektu reģistrs un 500 ir būvatļaujas. 

Sistēmas izveides rezultātā: 

- dati tiek glabāti centrālajā datu bāzē (Oracle) 

- tiek nodrošināta vienlaicīga piekļuve aktuālai informācijai (Java serveris) 

- dažādiem sistēmas lietotājiem ir noteiktas atšķirīgas piekļuves tiesības 
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- sistēma ierobežo kļūdainu un nepilnīgu datu reģistrēšanu 

- atskaišu veidošana stipri vienkāršāka izmantojot datu eksportu 
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2. Politikas dokumenti un tiesǭbu akti, kas saistǭti ar 
problǛmas risinǕġanu 

2.1. Politikas dokumenti, kas saistǭti ar problǛmas risinǕġanu 

Būvniecības politikas jomā 90-to gadu beigās Ministru kabinetā ir pieņemti divi dokumenti: 

1. Koncepcija valsts stratēģijai būvniecībā (05.11.97) 

2. Bijušo PSRS būvniecības tehnisko normatīvu pārstrādes termiņu un finansēšanas 
stratēģijas koncepcija (28.09.99) 

Koncepcijā valsts stratēģijai būvniecībā viens no galvenajiem ilgtermiņa mērķiem ir izveidot 

visaptverošu informācijas sistēmu būvniecības nozarē. 

2002. gada 20.augustā Ministru kabinetā ir pieņemta programmas “Būvniecības 

nacionālā programma”, ar apakšsadaļu “4.1.7. Būvniecības informācijas sistēmas 

pilnveidošana”, kurā noteikts, ka nepieciešams attīstīt tādu būvniecības informācijas sistēmu, 

kas ļautu saņemt operatīvu informāciju visiem interesentiem un būvniecības dalībniekiem: 

valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, bankām, apdrošināšanas 

sabiedrībām, uzņēmumiem un fiziskām personām. 

 

2.2. Tiesǭbu akti, kas saistǭti ar problǛmas risinǕġanu 

2.2.1. Ministru kabineta uz BȊvniecǭbas likuma (Saeima, 10.08.1995) pamata 
izdotie normatǭvie akti: 

 

Datums Veids Nr.  

   Vispārīgi 

01.04.97 N 112 Vispārīgie būvnoteikumi 

25.06.97 I 2 Būvvaldes paraugnolikums 

02.09.97 N 309 Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi 

30.03.04 N 189 Valsts būvinspekcijas nolikums 

08.07.03 N 383 Par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, 

reģistrēšanu un anulēšanu 

30.04.01 N 181 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā 

sfērā 

28.06.05 N 453 Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi 

28.06.05 N 454 Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

būvniecībā 

28.12.04 N 1069 Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 

ciemos un lauku teritorijās 

05.12.06 N  Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi 

   Projektēšanas sagatavošana 

27.11.01 N 495 LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 

23.08.01 N 376 LBN 003-01 Būvklimatoloģija 

02.05.00 N 168 LBN 005-99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 

27.03.01 N 142 LBN 006-01 Būtiskas prasības būvēm 

29.04.04 N 468 LBN 016 03 Būvakustika 

   Projektēšana 

31.10.95 N 318 LBN 201-96 Ugunsdrošības normas 

14.08.01 N 370 LBN 202-01 Būvprojekta saturs un noformēšana 
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23.12.97 N 451 LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas 

normas 

21.04.98 N 139 LBN 205-97 Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas 

normas 

13.04.99 N 140 LBN 206-99 Koka konstrukciju projektēšanas normas 

18.12.01 N 520 LBN 207-01 Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 

28.11.00 N 411 LBN 208-00 Publiskas ēkas un būves 

20.10.98 N 409 LBN 211-98 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami 

27.05.03 N 284 LBN 214-03 Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes 

21.07.98 N 256 LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 

01.02.00 N 38 LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves  

15.06.99 N 214 LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves 

23.09.03 N 534 LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 

29.04.03 N 229 LBN 241-03 Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas 

29.10.02 N 485 LBN 242-02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie tikli 

06.06.02 N 235 Noteikumi par maģistrālo cauruļvadu projektēšanu, būvniecību un 

atbilstības novērtēšanu 

   Būvdarbi 

13.04.04 N 299 Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā 

10.02.04 N 75 LBN 303-04 Būvuzraudzības noteikumi 

26.06.03 N 342 LBN 304-03 Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi 

06.11.01 N 466 LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā 

25.06.97 N 221 LBN 310-97 Noteikumi par darbu veikšanas projekta sastāvu un 

izstrādāšanas nosacījumiem 

   Īpašie noteikumi atsevišķām būvēm 

28.10.97 N 363 Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi 

02.12.97 N 394 Dzelzceļa būvnoteikumi 

08.07.03 N 382 Meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība 

10.04.01 N 163 Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais 

02.10.01 N 421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 

23.10.01 N 446 Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā 

04.11.02 N 496 Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas būvniecības noteikumi 

 

2.2.2. Citi ar problǛmas risinǕġanu saistǭti likumi 

 

22.05.02 Teritorijas plānošanas likums 

05.02.97 Aizsargjoslu likums 

21.03.02 Reģionālās attīstības likums 

02.02.92 Par kultūras pieminekļu aizsardzību 

20.08.96 Par atbilstības novērtēšanu 

28.10.98 Standartizācijas likums 

20.06.01 Darba aizsardzības likums 

29.05.03 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums 

07.12.00 Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu 

05.07.01 Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzīibām 

19.05.94 Par pašvaldībām 

27.10.94 Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību 

institūcijās 
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29.10.98 Informācijas atklātības likums 

02.05.02 Valsts informācijas sistēmu likums 

31.10.02 Elektronisko dokumentu likums 

11.10.01 Sodu reģistra likums 

27.08.98 Iedzīvotāju reģistra likums 

20.11.90 Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 

22.12.37 Zemesgrāmatu likums 

02.04.02 Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu 

arhivēšanas noteikumi 

 

2.2.3. Citi ar problǛmas risinǕġanu saistǭti Ministru kabineta noteikumi 

 

25.02.03 92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus 

07.08.01 351 Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma 

sertifikātiem 

26.08.03 473 Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu saraksta 

26.08.03 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, 

restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta 

statusa piešķiršanu 

16.06.98 222 Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu 

29.04.03 238 Ekonomikas ministrijas nolikums 

21.03.00 106 Informācijas sistēmu drošības noteikumi 

  Noteikumi par valsts informācijas sistēmu tehnisko prasību ievērošanu 

02.08.05 572 Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi 

  Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība 

19.03.96 70 Noteikumi par valsts nozīmes datorizēto informācijas sistēmu statusa 

piešķiršanas kārtību un tehniskās realizācijas prasībām 

28.06.05 473 Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un 

aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek 

elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 

starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām 

02.03.2004 117 Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu 

valsts arhīvam glabāšanā 

02.04.2002 141 Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko 

dokumentu arhivēšanas noteikumi 

01.07.2003 357 Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas 

sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju 

01.07.2003 358 Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un 

procedūru drošības pārbaudes kārtība un termiņi 

29.06.2004 559 Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" nolikums 

 

 



Ekonomikas ministrijas Būvniecības departaments  Būvniecības informācijas sistēmas izveides konceptuāls apraksts 

VP EMBD BIS v1.5.doc lpp.9 no 46 2010.08.11. 

3.ProblǛmas risinǕjums 

3.1. Rǭcǭbas apraksts 

 

Nepieciešams izveidot vienotu valsts būvniecības informatīvu sistēmu, kas aptvertu 

informāciju par plānošanu un būvniecību (dokumentiem, lēmumiem, sludinājumiem, 

aptaujām, konkursiem u.c.) un kalpotu gan valsts un pašvaldību, gan būvniecības dalībnieku, 

gan arī sabiedrības vajadzībām.  

Sistēmā jāiekļauj: 

- normatīvie akti un standarti  

o ES tiesību akti 

o LR likumi 

o LR MK noteikumi 

o LR standarti (saraksts) 

o citi spēkā esoši dokumenti 

- pašvaldību dokumenti 

o vietējais teritoriju plānojums,  

o detālplāni, 

o pašvaldību saistošie apbūves noteikumi; 

- informācija, kas skar būvniecības procesu no ieceres brīža (būvniecības 

pieteikuma) līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā: 

o būvniecības ieceres pieteikums 

o tehniskie noteikumi 

o pašvaldības būvvaldes atzinums 

Á detālplānojums 

Á skiču konkurss 

Á publiskā apspriešana 

o plānošanas arhitektūras uzdevums 

o (pirmsprojekta stadijas saskaņošana) 

o skiču projekta saskaņošanu 

o tehniskā projekta saskaņošana 

o būvprojekta ekspertīze 

o būvprojekta akcepts 

o būvatļaujas pieprasījums 

o būvatļauja 

o būvdarbi 

Á ziņas par inspicēšanu būvniecības gaitā 

Á ziņas par administratīvajiem pārkāpumiem 

o apliecinājums par būves gatavību nodošanai 

o būves pieņemšanas akts 

- apkopotas ziņas par būvniecības dalībniekiem 

o būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrs 

o būvkomersantu reģistrs: 

Á projektēšanas firmas 

Á būvfirmas 

Á konsultanti, eksperti 

o citas sadaļai atbilstošas ziņas 

- ziņas par konkursiem un izsolēm 

- padomi un ieteikumi, 
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Sistēmai jābūt saiknei ar citām valsts nozīmes datu bāzēm 

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrs 

- iedzīvotāju reģistrs 

- komercreģistrs 

- u.c. 

Sistēmā jāparedz būvniecības procesa gaitā iesniedzamo dokumentu reģistrs, šo dokumentu 

sagatavošanas pieprasīšana un saņemšana elektroniskā veidā, tai skaitā šo dokumentu 

parakstīšana izmantojot elektronisko parakstu, ar mērķi maksimāli aizvietot papīrveida 

dokumentu apmaiņu ar pēc būtības analoģisku elektronisko dokumentu apmaiņu. 

Elektronisko dokumentu apmaiņa būtu piemērojama vismaz sekojošos būvniecības procesa 

soļos: 

- būvniecības ieceres izskatīšana 

o būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes iesniegšana 

o saistīto dokumentu iesniegšana 

- būvprojektēšanas sagatavošana 

o tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana 

o īpašo noteikumu pieprasīšana un saņemšana 

o skiču projekta saskaņošana 

o tehniskā projekta saskaņošana 

- būvatļaujas saņemšana 

o atļauju apliecinošo dokumentu saņemšana no atbildīgajām personām, 

institūcijām  

- būvniecība 

o tehnisko noteikumu atkārtota pieprasīšana un saņemšana projekta izmaiņu 

gadījumā 

- nodošana ekspluatācijā 

o atzinumu pieprasīšana un saņemšana 

o pasūtītāja dokumentu iesniegšana 

 

Sistēmā jāparedz saikne ar ģeotelpiskās informācijas datubāzēm un atkarībā no šo datu 

pieejamības, kvalitātes un savietojamības jāparedz to izmantošanu lēmumu pieņemšanai 

nepieciešamās informācijas izgūšanas atvieglošanai: 

- ģeotelpiskie pamatdati 

- valsts adrešu reģistrs 

- kadastru reģistrs 

- aizsargjoslu reģistrs 

- pašvaldību teritoriju plānojumi (t.sk. dabas liegumu teritorijas, visa veida 

aizsargjoslas), pašvaldību detālplāni 

- inženiertehnisko komunikāciju plāni 

Tāpat jāparedz ģeotelpisku datu radīšanas un uzkrāšanas iespējas BIS, kā arī radīto datu 

nodošanu citām ieinteresētajām pusēm (sistēmām). Sistēmā varētu tikt reģistrēti sekojoši 

ģeotelpiskie dati: 

- topogrāfisko uzmērījumu rezultāti 

- inženiertehnisko komunikāciju plāni (esošo un plānoto) 

 

Integrācija ar IVIS (Integrētā Valsts Informācijas Sistēma) - izstrādājot BIS saskarnes ar 

ārējiem reģistriem (VZD kadastru reģistrs, PMLP, u.c.) ir jāapskata iespēja šis saskarnes 

realizēt atbilstoši IVIS arhitektūras noteiktajiem standartiem. IVIS arhitektūra nosaka, ka datu 

apmaiņa ar valsts un pašvaldību nozīmes reģistriem notiek izmantojot IVIS standartizētos IS 

servisus. Ja saskarni ar konkrētu ārēju reģistru nav iespējams realizēt izmantojot IVIS IS 

servisus, vai ar IVIS nav iespējams nodrošināt būtiskas saskarnes prasības, tad par saskarnes 
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principiem vienojas ar konkrētā reģistra turētāju. Izstrādājot IVIS arhitektūrai neatbilstošu 

saskarnes risinājumu, tā principiem jābūt pēc iespējas tuvinātiem IVIS noteiktajiem 

principiem, lai nākotnē tādu saskarnes risinājums varētu pārveidot par atbilstošu IVIS 

arhitektūrai ar pēc iespējas mazāku laika un darba ieguldījumu. 

 

Sistēmas izstrādes laikā var paredzēt IVIS standartiem atbilstošu IS servisu izstrādi, kas 

nodrošinātu sekojošu e-pakalpojumu sniegšanu izmantojot IVIS e-pakalpojumu portālu: 

- būvprojekta sabiedriskā apspriešana 

- publiski pieejamās informācijas par būvobjektiem meklēšana 

 

 

3.2. Ieguvumi no BIS 

 

1. Informācija, kas ir jāaizpilda būvvaldēm, un kas ir minēta VBN pielikumos, bieži 
vien dublējas daudzās veidlapās, tāpēc, izveidojot datorizētu sistēmu, kurā atbildīgā persona 

būvvaldē aizpildītu informāciju sistēmā uzlabotos sekojošas lietas: 

Á iespēja iepazīties ar situāciju par katru būvobjektu 

Á iespēja operatīvi iegūt uz būvobjektu attiecošos visa veida ģeotelpisko 

informāciju (atrašanās vieta, kadastru informācija, aizsargjoslas); 

Á novērsta informācijas dublēšanās; 

Á nodrošināta vienlaicīga piekļuve aktuālai informācijai; 

Á nodrošināta kļūdu kontrole, novērsta nepilnīgu datu reģistrēšana; 

Á uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāte,  

Á samazinātos klientu apkalpošanas laiks; 

Á viegli atrodama, pieejama un izdrukājama informācija; 

Á ātri un precīzi iegūstamas statistika un atskaite; 

Á būvniecības publiska kontrole, kas mazinātu nelikumīgas būvniecības 

uzsākšanu. 

2. Ieviešot elektronisko būvniecības reģistru, tiktu panākta būvniecības publiska 
kontrole, kas savukārt mazinātu iespēju uzsākt nelikumīgu celtniecību. 

3. Ieraksti sistēmā tiktu veikti elektroniski un kontrolēti. Sistēma fiksētu ierakstu 

izdarīšanas datumu un laiku, kas savukārt novērstu iespēju labot ierakstus sistēmā ar atpakaļ 

ejošu datumu. 

4. Sistēma atvieglos būvinspekcijas darbu, jo visus procesus varēs ērti un ātri 

kontrolēt apskatoties datorā situāciju par katru objektu - vai būvniecībā ir saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un pašvaldības lēmumiem. 

5. Sistēma reģistrēs visas būvniecībā iesaistītās puses, kas ļautu atteikties no 

būvkomersantu reģistrācijas Ekonomikas ministrijā. 

6. Elektronisko dokumentu atbalsta ieviešana nodrošinās sekojošus ieguvumus: 

Á samazinās laiku, kas nepieciešams dažāda veida dokumentu (noteikumu, 

atļauju, atzinumu, u.c.) pieprasīšanai un saņemšanai no iesaistītajām 

institūcijām 

Á nodrošinās iespēju atbrīvot pasūtītāju no nepieciešamības fiziski ierasties 

katrā institūcijā noteikta veida dokumentu pieprasīšanai un saņemšanai 

Á nodrošina iespēju katrai atsevišķajai institūcijai padarīt efektīvāku tās 

darbinieku darbu attiecībā uz izsniedzamo dokumentu sagatavošanas procesu 

7. Sasaiste ar ģeotelpiskās informācijas sistēmām nodrošinās sekojošus ieguvumus: 

Á iespēja operatīvi iegūt informāciju par būvobjekta atrašanās vietu; 

Á iespēja iegūt informāciju par būvobjektiem norādot interesējošu teritoriju 
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Á atvieglot to nosacījumu noskaidrošanu, kas attiecas uz konkrēto būvobjektu, 

un ir iegūstami izmantojot aizsargjoslu reģistra, teritoriju plānu un detālplānu 

datus; 

Á samazināt ieguldāmā darba apjomu meklējot informāciju, kas institūcijām 

nepieciešama sagatavojot tehniskos noteikumus un pieņemot lēmumus 

8. Ģeotelpisko datu reģistrēšanas iespēja sistēmā nodrošinās sekojošus ieguvumus:   

Á iespēja centralizēti koordinēt inženiertehnisko komunikāciju plānošanu 

(optimāls savstarpējais izvietojums, izveides darbu secība un savstarpēja 

saskaņošana) 

Á iespēja sniegt uzkrātos datus ārējām sistēmām (VZD kadastru, aizsargjoslu 

reģistri; inženiertehnisko tīklu turētāju iekšējās pasūtījumu apstrādes un darbu 

plānošanas sistēmas) 

 

Ekonomikas ministrija un būvniecību kontrolējošas institūcijas: 

Á Iegūst reālus, ticamus un operatīvus datu par situāciju nozarē; 

Á Atvieglo nozares kontroli un monitoringa veikšanu; 

Á Nodrošina operatīvu normatīvo aktu izmaiņu ieviešanu; 

Á Iegūst apkopotu informāciju par būvobjektiem atkarībā no to ģeogrāfiskās atrašanās 

vietas (teritorijas). 

Būvvaldes/ pašvaldības: 

Á Operatīva pilnīgu ziņu par objektiem un būvniecībā iesaistītajām personām iegūšana; 

Á Iespēja automatizēt katra būvobjekta dokumentu kontroli, iegūt operatīvi informāciju 

par iesniegtajiem un nepieciešamajiem, bet neiesniegtajiem dokumentiem 

Á Iespēja operatīvi iegūt informāciju par būvobjekta atrašanās vietu dabā 

Á Iegūt pārskatāmu informāciju par teritoriju plānojumiem, kas attiecas uz konkrētu 

būvobjektu vai būvniecības ieceres vietu 

Á Izslēdz iespēju izdarīt ierakstus ar atpakaļejošu datumu; 

Á Uzlabo pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti; 

Á Solis uz vienas pieturas aģentūras izveidošanu; 

Komersanti: 

Á Būvnieki var redzēt sistēmā plānotos būvniecības pasūtījumus; 

Á Sekot līdzi būvprojektu un citu dokumentu saskaņošanas gaitai; 

Á Iegūt pārskatāmu informāciju par teritoriju plānojumiem, kas attiecas uz konkrētu 

būvobjektu vai būvniecības ieceres vietu 

Á Iesniegt noteikta veida dokumentus elektroniskā veidā (piem. būvdarbu žurnāls) 

Á Veikt darbu uzskaiti elektroniskā veidā un ātri iegūt atskaites, kuras ir nepieciešamas 

Statistikas pārvaldei; 

Sabiedrība: 

Á Ērtu un operatīvu mehānismu, kā sekot procesiem nozarē, pārskatāmību; 

Á Iespēju iepazīties ar būvniecības vidi un iesaistīties tajā. 
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4.BȊvniecǭbas informǕcijas sistǛmas risinǕjums 

4.1.BIS izveides ietekmǛjoġie faktori 

Sekmīgas BIS izveides priekšnoteikumi izriet no koncepcijas izstrādes pamatojuma, iepriekš 

veiktās esošās situācijas analīzes būvniecības jomā, gan no informācijas tehnoloģiju 

risinājumu daudzveidības. Tādēļ, lai noteiktu būtiskākos jaunveidojamās BIS raksturlielumus, 

jāveic identificēto ietekmējošo faktoru novērtējums, tie ir: 

 Būvniecības procesu caurspīdīgums 

 Korupcijas iespēju mazināšana būvniecības sektorā, 

 Papīra dokumentu balstīta būvniecības informācijas aprite 

 Būvniecības uzraudzības un kontroles funkciju dalījums starp valsts un pašvaldības 
institūcijām 

 Vāja būvniecības pārkāpumu informācijas pieejamība 

 Nepietiekama būvniecības sabiedriskā kontrole informācijas trūkuma dēļ 

 Saistītās informācijas (VID, zemesgrāmata u.c) pieejamības problemātika 

 Nepietiekams būvvalžu tehniskais nodrošinājums (datori, internets) 

 Būvvalžu „atrautība‟ no likumdošanas un būvniecības normatīvu sagatavošanas 
procesa, būvniecības likumdošanas jauninājumu problemātiskā pieejamība 

 Nepietiekama būvvalžu pieredzes un informācijas apmaiņa 

 Mazo būvvalžu sadrumstalotība, nepietiekamais nodrošinājums 

 Informācijas izplatīšanas semināru trūkums. 

 

Citi faktori, kas tiešā veidā nav identificējami veiktajā nozares analīzē, taču to varbūtība un 

iespējamā ietekme uz sekmīgu BIS ieviešanu ir pietiekama novērtējuma veikšanai: 

 Nepietiekama būvvalžu speciālistu kompetence darbam ar datoru 

 Vājš EM IT nodrošinājums  

 Kvalificētu IT speciālistu trūkums 

 Neskaidras būvfirmu intereses BIS izveidē 

 

Balstoties uz šo faktoru apkopojumu, ir iespējams noteikt galvenās sekmīgas BIS izveides 

priekšnoteikumu (pamatfaktoru) sfēras: 

1. sociāli-politiskie faktori – BIS pielietošana korupcijas iespēju mazināšanai iespējama 

tikai tādā gadījumā, ja IS būs gan saturiski korekta (informatīvi pilnīga, saskanīga ar 

citiem valsts reģistriem, aktuāla un precīza), gan funkcionāli pietiekama kontroles 

nodrošināšanai („aizdomīgas‟ informācijas atlase), gan konkrētu lietotāju grupu, kas 

nodrošinās uzraudzības funkcijas, orientētai. Tādēļ ir kritiski svarīgi noteikt BIS 

informācijas un funkcionalitātes kopas, kas būs orientētas šo sociāli-politisko 

uzdevumu risināšanai; 

2. sabiedriskie faktori – BIS izveides gaitā ir būtiski noteikt cik lielā mērā šī sistēma 

kalpos sabiedrības interesēm, t.i. vai sistēma iekļausies e-pakalpojumu sistēmā un tā 

tiks veidota kā klientu orientēta sistēma? Kā panākt sabiedrības kontroles funkciju 

realizāciju? Vai BIS realizēs komunikāciju starp sabiedrību un būvniecības 

organizācijām? Šie un līdzīgi jautājumi (precīzāk – atbildes uz tiem) vislielākajā mērā 

noteiks BIS funkcionalitāti, līdz ar to arī tās izveides izmaksas un termiņus; 

3. juridiskie faktori – esošā būvniecības pārkāpumu un to nesodāmības prakse norāda 

uz nepilnīgu likumdošanu vai arī likumdošanas noteikto pienākumu un tiesību 

neievērošanu. Ja šie faktori netiks novērtēti un veikti uzlabojumi to patreizējā 

izpildījumā, tad tehnoloģiskā BIS ieviešana nez vai sasniegs noteiktos mērķus vai 
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sasniegs tos daļēji. Vienlaicīgi ir jārada normatīvā bāze BIS informācijas pilnības 

nodrošināšanai, nosakot lietotāju grupu pienākumus datu ievadei un apstrādei; 

4. organizatoriskie faktori – tā kā būvniecība un ar to saistītās informācijas apstrāde 

notiek ļoti dažādu organizāciju ietvaros un ir dažādu ministriju pārziņā, tad vienotas 

BIS izveidē jāņem vērā praktiski visu šo organizāciju vajadzības. Tikai tādā veidā var 

panākt informācijas pilnību, ja BIS atbalstīs šo organizāciju vajadzības; 

5. vides faktori – BIS darbības nodrošināšanai nepieciešamas gan telpas, gan to 

aprīkojums (galdi, krēsli utt.) IS uzturēšanas personāla darba vides nodrošināšanai 

6. cilvēciskie faktori – tehnoloģiskā BIS izveide nenodrošinās noteikto mērķu 

sasniegšanu, ja sistēma nebūs orientēta uz konkrētu lietotāju grupu vajadzībām, 

vienlaicīgi jāpanāk pietiekama personāla IT kompetence; 

7. metodoloģiskie faktori – kritiski nepieciešama esošo būvniecības informācijas 

apstrādes procesu analīze un iespējamo „šauro‟ vietu identificēšana, kurās ir iespējas 

manipulēt ar likumdošanas normām. Balstoties uz šo analīzi jāveic nepieciešamie 

procesu uzlabojumi un jānosaka viennozīmīga procesu dalībnieku atbildība par to 

rezultātiem. Ja šādi uzlabojumi netiks veikti, tad informācijas tehnoloģiju ieviešanas 

atdeve var būt maz efektīva; 

8. informatīvie faktori – BIS ir viena no daudzajām valsts nozīmes informācijas 

sistēmām, kuras darbības efektivitāti vislielākajā mērā noteiks BIS datu integrācija ar 

citiem reģistriem, pirmām kārtām jāmin adrešu reģistrs, nekustāmo īpašumu valsts 

kadastrs, teritoriju plānojumi, kā arī citi valsts reģistri; 

9. tehnoloģiskie faktori – patreizējā nepietiekamā gan EM, gan būvvalžu rīcībā esošā IT 

infrastruktūra nosaka būtisku investīciju ieguldījumu nepieciešamību tās attīstībai. 

Līdz ar to, veidojot BIS tehnisko nodrošinājumu, jāanalizē arī citas EM IT vajadzības 

un jānodrošina BIS tehnoloģisko integrāciju ar citām EM informācijas sistēmām; 

10. vadības faktori – maksimāli funkcionālas un informatīvi pilnīgas BIS izveide, kas 

nodrošinātu gan sabiedrības, gan ministrijas, gan pašvaldību, gan būvuzņēmēju, gan 

citu iesaistīto organizāciju intereses izvirza ļoti augstas finanšu, resursu, kompetenču 

prasības. Pēc būtības var tikt veidota veselas tautsaimniecības nozares informācijas 

sistēma, un kritiskais veiksmes faktors tās izveidē ir pietiekams vadības atbalsts 

augstākajā EM līmenī, kā arī saistītajās ministrijās (Tieslietu, Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu, Satiksmes, Iekšlietu u.c.) un tās pakļautības organizācijās. Ja BIS 

izveidei tiks nodrošināts šāds atbalsts un pasākumu koordinācija, tad var prognozēt 

efektīvas sistēmas izveidi. Pretējā gadījumā BIS jāorientē uz to institūciju līmeni, kas 

ir ieinteresētas šādas sistēmas eksistencē. Cits būtisks faktors ir pietiekama un 

kvalitatīva BIS izveides projekta vadības nodrošināšana. 

 

SecinǕjums – BIS izveide ir komplekss sabiedrisko, cilvēcisko, sociāli-politisko un citu 

pasākumu kopums, kur informācijas tehnoloģiju ieviešana ir tikai viens no līdzekļiem noteikto 

mērķu – korupcijas mazināšana un caurspīdīguma palielināšana būvniecībā. Līdz ar to –  

BIS izveides projekts (BISIP) ir jǕapskata BȊvniecǭbas (nozares) InformǕcijas ApstrǕdes 

KompleksǕs InovǕcijas Programmas (BIAKIP) ietvaros. 

4.2.BIAKIP galvenie virzieni un pamatuzdevumi  

Atbilstoši šai koncepcijai noteiktajam norīkojumam, ir iecerēts sasniegt: 

1. korupcijas mazināšanos, 

2. būvniecības procesa caurspīdīgumu, 

3. administratīvo šķēršļu samazināšanu. 
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Šos mērķus ir paredzēts sasniegt nodrošinot būvniecības procesu informācijas publisko 

kontroli, konkrētāk- padarot publiski pieejamus datus par likumīgajām būvēm. Tādējādi 

iecerēts, ka būvniecības IS palielinās sabiedrības informētību un sadarbību būvniecības 

procesos. 

 

BIS ieviešanas sagaidāmie ieguvumi ir noteikti šādi: 

- valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, 

- būvniecības procesu kontroles funkciju informatīvais nodrošinājums EM, 

- būvuzraugu un būvinspektoru darba efektivitātes paaugstināšana, 

- informācijas publiska pieejamība. 

No tā var secināt, ka BIS ieviešana tiešā veidā var panākt informācijas publicitāti, taču nevar 

nodrošināt korupcijas mazināšanos. Šī iemesla dēļ nepieciešams apskatīt visu iespējamo 

pasākumu kompleksu, lai panāktu taustāmus rezultātus korupcijas vai to iespēju apkarošanas 

jomā. 

Nenoliedzami primārais pamatfaktors ir pietiekami pilnīgas, aktuālas un ticamas informācijas 

pieejamība, un šo informāciju ir jāiegūst no visdažādākajām organizācijām, piemēram: 

- pašvaldības, 

- būvvaldes, 

- Valsts būvinspekcija, 

- Valsts zemes dienests, 

- projektētāji, 

- būvuzņēmēji, 

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 

- Latvenergo, 

- Lattelekom, 

- siltumapgādes uzņēmumi utt. 

Kā redzams, pilnīgas būvniecības informācijas savākšana ir ļoti komplicēta un prasa precīzi 

koordinētu dažādu institūciju sadarbību. Līdz ar to, lai panāktu jaunveidojamās būvniecības IS 

datu pilnību, viens no pirmajiem uzdevumiem EM līmenī ir – noteikt būvniecības 

informācijas apmaiņas uzlabošanas projektu, kurā ietilptu visu galveno datu piegādātāju 

un potenciālo datu piegādes starpnieksistēmu (IVIS) pārstāvji. Šīs grupas ietvaros galvenie 

veicamie uzdevumi ir: 

1. noteikt starporganizāciju informācijas plūsmas 

2. novērtēt esošo informācijas plūsmu efektivitāti 

3. izstrādāt ierosinājumus informācijas plūsmu uzlabošanai 

4. nepieciešamības gadījumā izstrādāt informācijas apmaiņas noteicošo normatīvo aktu 

vai organizāciju vienošanos projektus 

 

Precīza un savlaicīga informācijas apkopošana nenoliedzami dos pozitīvu efektu informācijas 

publicitātes jomā, taču cik lielā mērā tas veicinās korupcijas iespēju mazināšanos? Lai izpētītu 

korupcijas iespējas, nepieciešams veikt tās iespējamo rašanās vietu – cēloņu, analīzi, tādējādi 

identificējot gan likumdošanas, gan starporganizāciju sadarbības „šaurās‟ vietas. Līdz ar to 

korupcijas iespēju mazināšanas projekta izveide nodrošinātu: 

1. korupcijas iespēju identificēšanu būvniecībā, 

2. likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņu projektu sagatavošanu, 

3. būvniecības kontroles procesa funkciju noteikšanu un sākotnējo prasību kopas 
sagatavošanu BIS datu kontroles funkcionalitātei 

 

Nākošais būtiskais aspekts ir klientu apkalpošanas uzlabošana, pielietojot modernākās IT 

tendences, t.i e-pakalpojumi. Tā kā pakalpojumu sniegšanas izmaiņas izraisa izmaiņas 
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būvniecības procesa informācijas apstrādē, tad ir nepieciešama būvniecības informācijas 

apstrādes pakalpojumu modernizācijas projekta izveide, kura uzdevumos ietilptu: 

1. klientu apkalpošanas procesu un to nodrošinošo organizāciju procesu un informācijas 
plūsmu analīze 

2. klientu apkalpošanas „šauro‟ vietu identificēšana, informācijas aprites un apkalpošanas 
procesu uzlabošanas priekšlikumu izstrāde 

3. likumdošanas, normatīvo aktu un darba kārtību dokumentu izmaiņu projektu 

sagatavošanu 

 

Visu iepriekš nosaukto projektu tehnoloģisko realizāciju jāveic būvniecības IS izveides 

projekta (BISIP) ietvaros.  
 

Lai nodrošinātu sabalansētu visu noteikto attīstības pamatvirzienu (projektu) –  

- būvniecības informācijas apmaiņas uzlabošana, 

- korupcijas iespēju mazināšana, 

- būvniecības informācijas apstrādes pakalpojumu modernizācija, 

- būvniecības informācijas sistēmas izveide 

jāizveido programmas vadības padome un tās tiešā pakļautībā esošu programmas 

koordinācijas grupu, kuras uzdevumos ietilptu: 

1. programmas vadības funkciju izpilde, 

2. programmas koordinācija augstākajā EM vadības līmenī, tai skaitā nodrošinot 
sadarbību ar citām ministrijām un valsts institūcijām, 

3. projektu savstarpējo koordināciju un pasākumu pēctecību, 

4. projektu rezultātu integritāti, 

5. informācijas izveides pasākumu prioritāšu noteikšanu 

6. programmas un projektu izpildes starpposmu rezultātu novērtēšanu un korektīvo 
pasākumu veikšanu rezultātu uzlabošanai 

4.3.BȊvniecǭbas IS raksturojums 

4.3.1.BIS realizǕcijas vide 

Analoģiski Būvniecības (nozares) Informācijas Apstrādes Kompleksās Inovācijas 

Programmas sekmīgas izpildes priekšnoteikumiem arī BIS un tā izveides projekta apjomi un 

kvalitāte ir atkarīga no ārējiem faktoriem: 

- sociāli politiskajiem – jābūt vēlmei veidot IS, kas var nodrošināt korupcijas iespēju 

mazināšanos, 

- kooperācijas – jāpanāk sadarbība ar valsts reģistriem, kas satur BIS nepieciešamos 

datus, 

- juridiskajiem – projekta realizētājiem ir jābūt pietiekamām pilnvarām 

likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņu ierosināšanai un šo izmaiņu 

aizstāvēšanai atbilstošajās institūcijās, 

- vides – projekta realizētājiem ir jābūt nodrošinātām darba vietām, 

- personāla – šādas IS izveidei ir jāpiesaista augsti kvalificēti speciālisti gan IT, gan 

būvniecības nozarēs, 

- vadības atbalsta – IS izveidei ir jābūt reālam atbalstam EM augstākajos vadības 

līmeņos. 

4.3.2.BIS darbǭbas vǭzija 

Būvniecības IS patreizējā ideju līmenī tiek iedomāta kā vienota valsts nozīmes būvniecības 

nozares sistēma, kas nodrošina praktiski visu nozares darbinieku, kā arī sabiedrības 

informētības intereses.  
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Tās paredzēto darbību vislabāk raksturo paredzētās lietošanas iespējas visās būvniecības 

organizāciju un speciālistu interešu grupās, un konkrēti BIS lietošanu raksturo sistēmas 

darbības vīzija pa lietotāju grupām: 

1. jebkurš sabiedrības dalībnieks neatkarīgi no viņa profesionālās piederības būvniecības 
nozarei iegūst šādas iespējas: 

1.1. ar interneta starpniecību iepazīties ar būvniecības normatīvajiem dokumentiem, 

1.2. aktīvi iesaistīties būvniecības normatīvo aktu izmaiņu projektu apspriešanā, 

publicējot savus komentārus par katru konkrētu dokumentu, 

1.3. ar interneta starpniecību saņemt papildus informāciju, elektroniski iesūtot interesējošo 

jautājumu/skaidrojumu, 

1.4. iesaistīties profesionālajos būvniecības speciālistu forumos, 

1.5. jaunākās informācijas iegūšanai parakstīties uz papildus informācijas saņemšanu uz 
savu e-pasta adresi par klienta interesējošo tēmu; 

1.6. apskatīt būvniecības publiskos datus,  

2. sabiedrības pārstāvji, kas vēlās veikt vai veic būvniecību (klients), papildus kopējām BIS 
iespējām var veikt šādas darbības: 

2.1. sistēmā iegūt informāciju par to, kāda informācija ir jāsagatavo būvniecības 
pasūtītājam, lai pieteiktu būvniecību, izpildītu visas projektēšanas prasības un 

izpildītu pašu būvniecību saskaņā ar noteiktām normām. Pie tam BIS spēj noteikt arī 

speciālās prasības, ja klients norāda būvniecības darbu veikšanu speciālās teritorijās 

(piemēram, dabas liegumos) vai apstākļos (piemēram, kultūrvēsturiskie objekti) 

2.2. jebkurā brīdī pieslēdzoties BIS iegūt informāciju par būvprojektu saskaņošanas gaitu, 

iepazīties ar institūciju sniegto informāciju (piem. tehniskajiem noteikumiem), kā arī 

informāciju par procesa turpināšanai nepieciešamajiem iesniedzamajiem 

dokumentiem 

2.3. elektroniski iesniegt nepieciešamos dokumentus (elektroniski parakstītus) . Tādējādi 

klienti ietaupa savu laiku, jo nav personīgi jāapmeklē būvniecības dokumentu 

saskaņošanai vajadzīgās valsts, pašvaldību un citas normatīvos noteiktās iestādes 

2.4. iegūt pārskatāmu informāciju par normatīvajiem aktiem (t.sk. teritoriju plāniem), kas 
attiecas uz konkrētu būvobjektu vai būvniecības ieceri 

2.5. elektroniski sniegt atsauksmes/atbildes par citu sabiedrības pārstāvju uzdotajiem 
jautājumiem par konkrēto būvobjektu, 

3. sabiedrības pārstāvji, kas vēlās iegūt informāciju par kādu konkrētu objektu: 

3.1. reģistrēt sevi BIS un iegūt detalizētāku informāciju par konkrētu objektu, 

3.2. sistēmā publicēt savu viedokli/jautājumu par konkrēto objektu; 

4. pašvaldību un būvvalžu darbinieki: 

4.1. jebkurā brīdī no BIS iegūt detalizētu un aktuālu informāciju par konkrētu objektu, kas 
ir nepieciešama būvniecības lēmumu pieņemšanai,  

4.2. reģistrēt savus lēmumus BIS, tādējādi nodrošinot datu pilnību, 

4.3. definēt iesniedzamo dokumentu (saņemamie noteikumi, atļaujas, izziņas, utt.) 

kontroles nosacījumus 

4.4. reģistrēt BIS sagatavotos un saņemtos dokumentus, tos elektroniski parakstīt 

4.5. centralizēti skatīties pilnu iesniegto dokumentu sarakstu un to saskaņošanas stāvokli 

4.6. operatīvi iegūt informāciju par būvobjektu atrašanās vietu dabā, 

4.7. iegūt detalizētu informāciju par noteikumiem un ierobežojumiem, un kas attiecas uz 
konkrētu objektu, un ir iegūstami izmantojot aizsargjoslu reģistra, teritoriju plānu un 

detālplānu datus, 

4.8. publicēt savus noteikumus un ierobežojumus konkrētiem objektu veidiem un 
teritorijām, tādējādi panākot kvalitatīvāku būvniecības dokumentu sagatavošanu un to 

darbu izpildi; 

5. projektētāji un būvkomersanti: 
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5.1. jebkurā brīdī no BIS iegūt detalizētu un aktuālu informāciju par konkrētu objektu, kas 
ir nepieciešama projektēšanas un būvniecības darbu izpildei,  

5.2. reģistrēt sevis veiktās darbības BIS, tādējādi nodrošinot informācijas atklātību un 

pilnību, kā rezultātā samazināsies būvniecības tiešās uzraudzības pasākumi, ja 

projektētāji un būvkomersanti iegūs uzticamu darbu izpildītāju statusu, 

5.3. reģistrēt būvniecības žurnāla informāciju, kā arī citus nepieciešamos dokumentus 
elektroniskā formā, tādējādi samazinot papīrdokumentu apstrādes apjomus; 

5.4. jebkurā brīdī pieslēdzoties BIS iegūt informāciju par būvprojektu saskaņošanas gaitu, 

iepazīties ar institūciju sniegto informāciju (piem. tehniskajiem noteikumiem) ; 

5.5. iegūt pārskatāmu informāciju par normatīvajiem aktiem (t.sk. teritoriju plāniem), kas 

attiecas uz konkrētu būvobjektu vai būvniecības ieceri; 

6. būvinspektori: 

6.1. jebkurā brīdī no BIS iegūt detalizētu un aktuālu informāciju par konkrētu objektu, kas 
ir nepieciešama būvuzraudzības funkciju izpildei, 

6.2. iegūt kontrolpārskatus par informācijas pietiekamību un aktualitāti 

6.3. reģistrēt BIS juridiski saistošus pieņemtos lēmumus, tādējādi nodrošinot operatīvu 

informācijas pieejamību visiem būvniecības dalībniekiem un sabiedrības pārstāvjiem;  

6.4. publicēt savus noteikumus un ierobežojumus konkrētiem objektu veidiem un 
teritorijām, tādējādi panākot kvalitatīvāku būvniecības darbu izpildi; 

7. būvniecības procesos iesaistītās organizācijas (Latvenergo, Lattelekom, Latvijas Gāze, 

VKPAI, utt.): 

7.1. elektroniskā formā saņemt uzdevumus (piemēram, saskaņot būvprojektu) un attālināti 

reģistrēt juridiski saistošus to izpildes rezultātus (dot atzinumus) par konkrētiem 

būvniecības objektiem, 

7.2. operatīvi iegūt informāciju par būvobjektu atrašanās vietu dabā 

7.3. publicēt savus noteikumus un ierobežojumus konkrētiem objektu veidiem un 

teritorijām, tādējādi panākot kvalitatīvākus uzdevumu pieprasījumus, kuros ņemti 

vērā šo organizāciju noteikumi; 

7.4. atkarībā no iesaistītās organizācijas iespējām sniegt BIS sistēmai ar adrešu reģistra 

ģeotelpiskajiem datiem savietojamus savu inženiertehnisko komunikāciju tīklu 

ģeotelpiskos datus, varētu tikt atvieglota atbilstošās informācijas ieguve  

8. būvniecības uzraudzības un nozares pārvaldības institūcijas (EM, RAPLM, TM): 

8.1. publicēt un uzturēt aktuālā stāvoklī visus valsts un to institūciju noteiktos likumus, 

noteikumus, standartus un citus normatīvus, tādējādi panākot pilnīgu būvniecības 

speciālistu, pašvaldību un sabiedrības informētību, 

8.2. publicēt normatīvu izmaiņu projektus, tādējādi panākot profesionāļu un sabiedrības 

iesaistīšanos nozares reglamentējošo dokumentu izstrādē, 

8.3. nodrošināt atvērta dialoga iespējas ar sabiedrību, 

8.4. iegūt nozares kopdatus un to analīzes iespējas, tādējādi saņemot kvalitatīvu 
informāciju būvniecības stratēģiskās attīstības plānošanai un šo plānu realizācijai, 

8.5. uzlabot informētības līmeni un kontrolēt valstiski svarīgu būvobjektu būvniecības 
gaitu, 

8.6. publiskot būvniecības reģistrus, paaugstinot sabiedrības informētību, 

8.7. publiskot Latvijas un ES institūciju sadarbību būvniecības jomā. 

4.3.3.BIS komponentes 

Jebkuras IS (tai skaitā BIS) pamatkomponentes ir: 

1. dati, tai skaitā: 

a. sistēmas dati 

b. ārējie dati, 

2. datu apstrādes moduļi, tai skaitā: 
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a. datu imports/eksports, 

b. sistēmas datu apstrādes moduļi, 

3. IT infrastruktūra, tai skaitā: 

a. Aparatūra, 

b. Operētājsistēmas, 

c. Standarta programmatūra, 

d. Datu bāze, 

4. IS dokumentācija, tai skaitā: 

a. Gala lietotāju dokumentācija, 

b. IS administrēšanas dokumentācija, 

c. IT infrastruktūras administrēšanas dokumentācija, 

d. IS ekspluatācijas procedūras, instrukcijas un tml. 

5. IS apkalpojošais personāls, 

6. Lietotāji. 

 

Turpmākajās sadaļās ir dots īss katras komponentes apskats 

4.3.4.BIS dati un to apstrǕdes moduǸi 

BIS informāciju veido: 

1. būvniecības dati – konkrētā informācija par katru būvniecības objektu, 

2. būvniecības palīgdati – būves vides aprakstošā informācija, kas papildina pamatdatus 

un ir attiecināma uz katru konkrēto objektu, 

3. būvniecības informācija – vispārējā informācija par būvniecību, kas ir attiecināma uz 

būvēm kopumā vai uz kādu noteiktu būvju grupu 

 

BIS datu avoti ir gan sistēmas dati, kas tiks iegūti manuālā datu ievadē, gan ārējie dati, kurus 

jānodrošina ar tiešsaistes un/vai pakešuzdevumu palīdzību. Šīs informācijas turētāji ir 

vairākas organizācijas. 

 

4.3.4.1.Sistēmas kodolu veido būvniecības dati, un tos var klasificēt pamata datos – 

informācija, kas ir obligāti nepieciešama par katru būvi, un speciālos datos – informācija, kas 

ir nepieciešama noteiktos apstākļos. 

Būvniecības pamata dati, to informācijas avoti un šīs informācijas turētāji ir šādi
1
: 

Pamatdatu 

informācijas 

vienība 

Datu avots Informācijas turētājs 

Dokuments Valsts reģistrs (vai 

klasifikācija) 

Dokuments Valsts reģistrs 

Būves nosaukums Būvniecības 

pieteikums 

 

- Pašvaldība/ 

Būvvalde  

 

- 

Būves 

klasifikācijas kods 

Būvju klasifikācija Centrālā statistikas 

pārvalde (CSP) 

Adrese Adrešu reģistrs Valsts zemes dienests 

(VZD) 

Zemes gabala 

kadastra dati 

(apzīmējums, 

platība, īpašnieks, 

lietotājs) 

Kadastru reģistrs vai 

nekustāmo īpašumu 

reģistrs (jāprecizē 

turpmākā izstrādē) 

 

VZD 

Būves pilnvarotā 

persona 

Iedzīvotāju reģistrs, 

vai Uzņēmumu 

reģistrs 

Iedzīvotāju reģistrs vai 

Uzņēmumu reģistrs 

                                           
1
 - šeit un zemāk ir nosaukti tikai galvenie BIS datu vienumi un šie saraksti nepretendē uz pilnīgumu. 

Turpmākajā BIS izstrādes laikā ir jāveic detalizēta datu analīze un jāsagatavo detalizēts datu modelis 
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Pamatdatu 

informācijas 

vienība 

Datu avots Informācijas turētājs 

Dokuments Valsts reģistrs (vai 

klasifikācija) 

Dokuments Valsts reģistrs 

Būves pasūtītājs Fiziskām personām – 

Iedzīvotāju reģistrs, 

Juridiskām personām 

– Uzņēmumu reģistrs 

Iedzīvotāju reģistrs vai 

Uzņēmumu reģistrs 

Būvvalde - - 

Būvvaldes 

atzinums – atļauja 

vai atteikums 

būvēt objektu 

Būvvaldes 

atzinums 

- Pašvaldība/ 

Būvvalde  

 

- 

Projektēšanas 

nosacījumi, tai 

skaitā skiču 

projekts, tehniskais 

projekts, tehniskie 

noteikumi, īpašie 

noteikumi 

Plānošanas un 

arhitektūras 

uzdevums 

- Pašvaldība/ 

Būvvalde  

 

- 

Projektētājs Būvprojekta 

vadītāja vai 

daļas vadītāja 

saistību raksts 

Būvprakses un 

arhitekta prakses 

sertifikātu reģistrs 

Pašvaldība/ 

Būvvalde  

 

EM Būvniecības 

departaments 

Skiču projekts Skiču projekts - Pašvaldība/ 

Būvvalde  

- 

Tehniskais 

projekts 

Tehniskais 

projekts 

- Pašvaldība/ 

Būvvalde  

- 

Būvatļaujas dati Būvatļauja - Pašvaldība/ 

Būvvalde  

- 

Būvfirma Būvatļauja Uzņēmumu reģistrs Pašvaldība/ 

Būvvalde 

Uzņēmumu reģistrs 

Būvuzraugs Būvuzrauga 

saistību raksts 

Būvprakses un 

arhitekta prakses 

sertifikātu reģistrs 

Pasūtītājs EM Būvniecības 

departaments 

Būves 

pieņemšanas akts 

Akts - Pašvaldība/ 

Būvvalde 

- 

 

 Savukārt, speciālā informācija par būvēm var būt šāda: 

Informācijas 

nepieciešamības 

apliecinājums 

Informācijas vienība Datu avots Informācijas 

turētājs 

Būvvaldes atzinums Detālplānojuma 

izstrādes 

nepieciešamība 

Būvvaldes atzinums Pašvaldība/ 

Būvvalde 

Būvvaldes atzinums Detālplānojuma 

projekts 

Detālplānojuma 

projekts 

Pašvaldība/ 

Būvvalde 

Būvvaldes atzinums Detālplānojuma 

projekta publiskās 

apspriešanas rezultāti 

Ziņojums vai 

publikācija 

Pašvaldība/ 

Būvvalde 

Būvvaldes atzinums Detālplānojuma 

apstiprinājums 

Pašvaldības lēmums Pašvaldība/ 

Būvvalde 

Būvvaldes atzinums Ieceres projektu skices Ieceres projektu skices Pasūtītājs 

(projektētājs) 
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Būvvaldes atzinums Paziņojums par skiču 

projekta publisko 

apspriešanu 

Pasūtītājs (valsts 

institūcija vai 

pašvaldība?) 

Pasūtītājs 

Utt. .... ... ... 

 

Citas speciālās informācijas kopas, kas ir attiecināmas uz konkrētu būvi varētu būt: 

- veiktās būvdarbu un to sagatavošanas inspekciju atzinumi. Šāda informācija ļautu 
analizēt būvuzraudzības procesus, 

- valsts un pašvaldību konkursu dati, 

- valsts un pašvaldības finansējumu daļas to finansētajos projektos. 

Pilns speciālās informācijas saraksts ir jānosaka detalizētajā būvniecības informācijas 

apstrādes procesa analīzes gaitā. 

 

4.3.4.2. Būvju palīgdati nodrošina visu papildus nepieciešamo informāciju, kas ietekmē 

būvniecības procesu un līdz ar to arī informācijas apstrādes procesu. Pirmām kārtām šī 

informācija attiecas uz būves vidi un pārsvarā gadījumu atkarīga no būves atrašanās vietas: 

- vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, ieskaitot dabas liegumus, 

- teritoriālais detālplānojums, tai skaitā dabas liegumi, 

- aizsargjoslas, tai skaitā gar inženiertehniskajām komunikācijām, ap kultūras 

pieminekļiem, u.c. aizsargjoslas, 

- jebkuri citi faktori, kas nosaka īpašus būvniecības noteikumus. 

Cita veida informācija, kas var atvieglot būvniecības informācijas analīzi, ir saistīta ar 

būvniecības uzņēmumiem un speciālistiem: 

- būvvalžu saraksts, 

- būvkomersantu reģistrs, 

- būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistri. 

4.3.4.3. Būvniecības informācija ir jebkura veida atbalsta informācija tās interesentiem – 

likumi, noteikumi, standarti utt., ieskaitot arī tādu informāciju kā būvniecības iepirkumu 

normatīvi un tml.  

Šī informācija nekādā veidā tieši nav attiecināma uz kādu būvobjektu un pamatā tai ir 

informatīvs raksturs. 
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4.3.4.4.Pamatojoties uz šo datu analīzi ir iegūstams šāds konceptuālais datu modelis: 

 

uzrauga [1:1]

juridiski nosaka nǕkamo [1:n]

BȊve
NekustǕmais 

ǭpaġums

var pǕrveidot [n:n]

Teritorija

*atrodas [n:n]

Ǭpaġnieks
pǕrvalda [n:n]

ProjektǛtǕjs
projektǛ [n:n]

BȊvǛtǕjs
bȊvǛ [n:n]

LǛmums

ir par konkrǛtu [1:1]

PaġvaldǭbaPieǺem [n:n]

BȊvvalde

ir nolǭgusi [n:1]

sagatavo un pieǺem [n:1]

Administratǭvais 

akts

ir par konkrǛtu [n:n]

BȊvuzraugs

sagatavo [n:n]

Likums, noteikumi, 

standarts

BȊves tips

 

pieder [n:1]

InstitȊcija

Tehniskais 

saskaǺojums

saskaǺo [n:n]

ir par konkrǛtu [n:n]

nosaka par nepiecieġamu [1:n]

LǛmumu 

pieǺemġanas 

kǕrtǭba

nosaka [n:n]

Valsts uzraudzǭbas 

institȊcija

norǭko [n:n]

uzrauga [n:n]

norǭko [n:n]

 

Zīm. 1. BIS konceptuālais datu modelis 

4.3.5.BIS datu apstrǕdes funkcijas 

Lai nodrošinātu sistēmas dzīvotspēju ilgstošā laika posmā, pirmām kārtām tai ir jānodrošina 

lietotājorientētas datu apstrādes funkcijas. Otrkārt, ir jānodrošina informācijas pilnība un 

aktualitāte, galvenokārt veicot nepieciešamo datu ievadi un IS datu papildināšanu no ārējām 

sistēmām – saistītajiem valsts reģistriem un lokālajām (pašvaldību) būvniecības datu 

sistēmam. Treškārt, ir jānodrošina IS administrēšana gan datu, gan lietotāju, gan pašas 

sistēmas līmenī. 

Tā kā BIS ir paredzēta plašam lietotāju lokam, tad ir racionāli apskatīt šīs funkcijas pa 

lietotāju grupām: 

1. EM  speciālistu darba nodrošinošās funkcijas: 

1.1. būvniecības datu apkopojumi, tai skaitā datu atlase pēc noteiktiem kritērijiem – 

teritorijām, būvvaldēm, būvētājiem utt., 

1.2. būvniecības datu reģistru uzturēšana, 

1.3. būvniecības informācijas (būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu) 
uzturēšana (aktualizācija, arhivēšana), 

1.4. būvniecības datu kontrole, 
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1.5. būvniecības uzraudzības datu pārraudzība, 

1.6. būvniecības likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņu projektu publicēšana, publiskās 
apspriešanas informācijas apkopošana un izmantošana ministrijas, starpresoru, 

Ministru Kabineta un likumdošanas normatīvo aktu projektu sagatavošanā, 

1.7. atbilžu gatavošana sabiedriskajos forumos uzdotajos jautājumos; 

2. Valsts būvinspekcijas speciālistu darba nodrošinošās funkcijas: 

2.1. būvniecības datu apkopojumi, tai skaitā datu atlase pēc noteiktiem kritērijiem – 

administratīvajām teritorijām, būvvaldēm, būvētājiem, atrašanās vietas (t.i. izmantojot 

ģeotelpiskos datus), utt., 

2.2. datu izmantošana būvniecības uzraudzības plānošanai, 

2.3. būvniecības uzraudzības datu reģistrācija BIS, 

2.4. būvmateriālu un būvizstrādājumu sertifikācijas datu uzturēšana; 

3. Pašvaldību speciālistu darba nodrošinošās funkcijas: 

3.1. būvniecības datu apkopojumi, tai skaitā datu atlase pēc noteiktiem kritērijiem – 

būvvaldēm, būvētājiem utt., 

3.2. pieeja teritoriālo plānojumu, detālplānu u.c. ģeotelpiskajiem datiem, 

3.3. pašvaldības kompetencē esošo būvniecības datu ievade un aktualizācija, 

3.4. pašvaldības teritorijā esošo būvju informācijas izmantošana pašvaldības kompetencē 
esošo lēmumu pieņemšanā, 

3.5. būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu datu izmantošana, analīze un 

dalība iniciatīvu apspriešanā; 

4. Būvvalžu speciālistu darba nodrošinošās funkcijas: 

4.1. būvniecības datu apkopojumi, tai skaitā datu atlase pēc noteiktiem kritērijiem – 

būvvaldēm, būvētājiem utt., 

4.2. būvniecības procesa ietvaros sagatavoto dokumentu reģistrēšana sistēmā, elektroniskā 

parakstīšana un dokumentu informācijas skatīšana, un kontrole atbilstoši būvniecības 

procesa solim 

4.3. pieeja teritoriālo plānojumu, detālplānu u.c. ģeotelpiskajiem datiem, 

4.4. būvvalžu kompetencē esošo būvniecības datu ievade un aktualizācija 

4.5. būvvalžu teritorijā esošo būvju informācijas izmantošana būvvalžu kompetencē esošo 
lēmumu pieņemšanā, 

4.6. būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu datu izmantošana, analīze un 
dalība iniciatīvu apspriešanā, 

4.7. būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu datu izmantošana, analīze un 

dalība iniciatīvu apspriešanā, 

4.8. būvniecības profesionālās pieredzes informācijas izmantošana un papildināšana, 
līdzdalība profesionālajos forumos 

5. Būvuzraugu darba nodrošinošās funkcijas: 

5.1. atbildībā esošo būvju informācijas izmantošana būvuzraugu kompetencē esošo 

lēmumu pieņemšanā, 

5.2. būvniecības kontroles informācijas ievade un aktualizācija 

6. Būvnieku darba nodrošinošās funkcijas: 

6.1. elektroniskā būvniecības žurnāla datu ievade un aktualizācija 

6.2. būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu datu izmantošana, analīze un 

dalība iniciatīvu apspriešanā, 

6.3. būvniecības profesionālās pieredzes informācijas izmantošana un papildināšana, 
līdzdalība profesionālajos forumos 

7. Būvniecības datu apstrādes procesos iesaistīto organizāciju (piemēram, Latvenergo) 

darbinieku funkcijas: 

7.1. būvniecības procesā noteikto uzdevumu saņemšana, 
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7.2. noteikto uzdevumu izpildes apliecinājums un nepieciešamo dokumentu un to datu 
reģistrācija BIS, t.sk. šo dokumentu elektroniskā parakstīšana, 

7.3. organizācijas noteikto normatīvo aktu publicēšana BIS, 

7.4. dalība sabiedriskajos e-forumos, tai skaitā organizācijas pārvaldībā esošās sfēras 

pārvaldība; 

8. Sabiedrības pārstāvju interesējošās funkcijas: 

8.1. publisko datu par būvniecības objektiem izmantošana informācijas ieguvei un 

sabiedriskās kontroles iespēju nodrošināšanai, 

8.2. būvniecības likumdošanas normu un jaunu iniciatīvu datu izmantošana, analīze un 
dalība iniciatīvu apspriešanā, 

8.3. līdzdalība sabiedriskajos e-forumos 

9. BIS datu administratoru funkcijas: 

9.1. datu imports no saistītajiem valsts reģistriem (VZD, UR, IR), 

9.2. datu imports no būvniecības datu reģistriem 

9.3. sistēmas klasifikatoru datu uzturēšana (ievade, labošana, dzēšana), 

9.4. citu organizāciju un sabiedrības pārstāvju publicētās publiskās informācijas saturiskā 
uzraudzība, 

9.5. BIS datu konsistences regulāras pārbaudes un labošanas, 

9.6. lietotāju atbalsts; 

10. BIS lietotāju administratoru funkcijas: 

10.1. jaunu lietotāju reģistrācija, 

10.2. lietotāju datu apstrādes un pieejamās funkcionalitātes tiesību noteikšana, 

10.3. lietotāju darbību monitorings, 

10.4. lietotāju administrēšanas pasākumi izmaiņu vai neparedzētu apstākļu 

gadījumos 

10.5. lietotāju atbalsts; 

11. BIS sistēmas administratoru funkcijas: 

11.1. datu rezerves kopēšana/atjaunošana, 

11.2. IS darbības monitorings, 

11.3. sistēmas darbības testēšana, 

11.4. darbības nepārtrauktības nodrošināšana un preventīvo pasākumu veikšana 

potenciālo draudu mazināšanai, 

11.5. lietotāju atbalsts. 

 

Aplūkojot nepieciešamo funkcionalitāti, redzams, ka iespējami ātru sistēmas izveides efektu 

dotu šāda funkcionalitātes ieviešanas secība: 

1. informācijas publicēšana internetā: 

1.1. likumu, noteikumu, standartu un teritoriālo plānojumu (arī ģeotelpiskās informācijas) 

publicēšana, un interneta pieejamības nodrošināšana 

1.2. normatīvo dokumentu projektu elektroniskās apspriešanas nodrošināšana 

2. būvniecības reģistru un klasifikatoru ieviešana BIS 

3. būvniecības pamatinformācijas reģistrācija: 

3.1. būvvaldes padomes atzinums par būvniecības ieceres apstiprinājumu vai atteikumu 

3.2. plānošanas arhitektūras uzdevums 

3.3. Būvatļauja 

3.4. Pieņemšanas akts 

3.5. būvniecības pamatinformācijas sasaiste ar valsts nozīmes reģistriem 

4. dokumentu aprites elektronizācija, nodrošinot elektroniski parakstītu būvniecības 

dokumentu reģistra uzturēšanu BIS 

5. integrācija ar ģeotelpisko datu sistēmām, pirmām kārtām adrešu reģistru 
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6. būvniecības informācijas apjoma paplašināšana BIS, pievienojot jaunus datu apstrādes 

soļus un jaunas informācijas analīzes iespējas 

7. e-pakalpojumu ieviešana būvniecības nozarē pēc elektroniskā paraksta tehnoloģijas 

nodrošināšanas Latvijā 

4.3.6.IT tehniskǕ infrastruktȊra 

Viens no IS veiksmīgas darbības stūrakmeņiem ir pietiekama un tehnoloģiski korekta tās 

tehniskā infrastruktūra, kurai jānodrošina gan sistēmas datu glabāšanas jaudas, gan ātrdarbība, 

gan darbības nepārtrauktība, gan attīstāmība. 

Uz doto brīdi esošās tehniskās jaudas ir nepietiekamas gan EM institūcijās, gan lielā daļā 

pašvaldību un būvvalžu (izņemot bagātās pašvaldības, piemēram, Rīgā, Ventspilī). Savukārt, 

ir pietiekams pamats apgalvot, ka IT tehniskais nodrošinājums ir pietiekams valsts reģistru 

turētājiem (piemēram, Valsts zemes dienestā), gan saistītajās organizācijās (piemēram, 

Latvenergo). 

Līdz ar to BIS IT tehniskās infrastruktūras izveides laikā jāvadās pēc šādiem 

pamatprincipiem: 

1. BIS tehniskās infrastruktūras centrs jāveido praktiski no nulles, 

2. jāpanāk pietiekams pašvaldību un būvvalžu tehniskais nodrošinājums, 

3. jāizmanto esošās tehniskās infrastruktūras jaudas organizācijās, kur tās ir pietiekamas, 

4. tehniskajam risinājumam jābalstās uz labāko pieejamo tehnoloģiju praksi un tai ir 
jāintegrējas vienotā valsts IT vidē, 

5. tehniskam risinājumam ir jābūt evolucionāri paplašināmam atkarībā no BIS 

realizācijas fāzes. 

4.3.7.IS dokumentǕcija 

Tā kā BIS paredzēta plašai lietošanai un aptver praktiski veselas nozares informācijas apriti, 

tad šai sistēmai ir jābūt labi dokumentētai saskaņā ar IS izstrādes standartiem, kas nosaka gan 

tās lietotāju dokumentācijas , gan IS turpmākās attīstības nodrošināšanas dokumentācijas, gan 

sistēmas ekspluatācijas un atbalsta funkciju nodrošināšanai. 

 

Taču papildus IS izstrādes standartos noteiktajiem dokumentiem ir jāveic:  

- būvniecības nozares informācijas apstrādes procesu analīze un dokumentēšana, 

- pamatojoties uz veikto analīzi, jāizstrādā jauni normatīvi, kas reglamentē BIS lietošanu,  

- jāierosina izmaiņas esošajos normatīvajos dokumentos attiecībā uz tiem procesiem, kas 

mainīsies BIS ieviešanas rezultātā. 

4.3.8.BIS lietotǕju kompetenļu raksturojums 

Saskaņā ar sistēmas izveides priekšstatu (skatīt 4.3.2.BIS darbības vīzija), to lietos: 

- praktiski visā valsts teritorijā, t.i. katrā pašvaldībā,  

- regulāro lietotāju skaits ir prognozējams virs 1000, t.i. pašvaldību darbinieki, būvvalžu, 
ministriju speciālisti, būvkomersanti un projektētāji. Bez tam ir prognozējama neregulāro 

lietotāju pieaugums, it īpaši sabiedriski aktuālu objektu apspriešanās, 

- visdažādāko IT kompetenču pārstāvji: 

o gan profesionāli IT lietotāji, kas ar to strādā ikdienā un jaunu tehnoloģisko iespēju 

ieviešana neradīs nekādas papildus izmaksas (pamatā tie ir lielajās pilsētās 

strādājošie informācijas apstrādes speciālisti), 

o gan lietotāji, kam ir iemaņas darbā ar datoru, taču sekmīgas BIS lietošanas 

nodrošināšanai tiem ir jānodrošina speciāls apmācību kurss (patreiz šajā grupā ir 

jāieskaita lielākais būvniecības speciālistu skaits), 

o gan lietotāji, kuriem ir minimālās IT sfēras zināšanas vai to nav un ir nepieciešama 

sākotnējā IT apmācība (galvenokārt nedatorizēto pagastu pašvaldību darbinieki). 
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Līdz ar to, plānojot BIS ieviešanas pasākumus obligāti jāparedz lietotāju apmācību 

nepieciešamība gan IT pamatzināšanu līmenī, gan BIS lietošanas līmenī. 
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4.3.9.BIS komponenġu kopsavilkums 

BȊvniecǭbas 

InformǕcijas 

SistǛma (BIS)

Valsts Reǥistrs

Normatǭvie 

dokumenti 

(BIS.ND)

BIS

TehniskǕ 

InfrastruktȊra 

(BIS.TI)

BIS

Programmu 

Nodroġi-

nǕjums 

(BIS.PN)

BIS

Datu BǕze 

(BIS.DB)

BIS

LietotǕji 

(BIS.LI)

BIS

EkspluatǕcija 

un lietotǕju 

atbalsts 

(BIS.EA)

BIS

Vadǭba 

(BIS.VD)

BIS

DBVS licences 

(BIS.DB.LC)

BIS 

lietoġanas 

noteikumi 

(BIS.ND.LN)

BȊvniecǭbas 

datu 

reǥistrǕcijas 

kǕrtǭba 

(BIS.ND.RK)

DBVS 

(BIS.DB.VS)

InformǕcijas 

Centrs 

(BIS.TI.IC)

BIS.TI

LietotǕju 

datortehnika 

(BIS.TI.LD)

BIS.TI

ǔrǛjo datu 

importǛġanas 

moduǸi 

(BIS.PN.IM)

BIS.PN

BIS datu 

apstrǕdes 

moduǸi 

(BIS.PN.AM)

BIS.PN

SistǛmas 

programmas 

(BIS.PN.SP)

BIS.PN

BIS 

administrǛġa

nas moduǸi 

(BIS.PN.AD)

BIS.PN

BIS 

lietoġanas 

apmǕcǭba 

(BIS.LI.IS)

BIS.LI

BIS datu 

administrǛ-

ġana 

(BIS.EA.DA)

BIS.EA

BIS lietotǕju 

administrǛ-

ġana 

(BIS.EA.LA)

BIS.EA

BIS sistǛmas 

administrǛ-

ġana 

(BIS.EA.SA)

BIS.EA

BIS lietotǕju 

atbalsts 

(BIS.EA.AT)

BIS.EA

BIS 

ekspluatǕci-

jas vadǭba 

(BIS.VD.EV)

BIS.VD

BIS attǭstǭbas 

vadǭba 

(BIS.VD.AV)

BIS.VD

IT 

lietoġanas 

apmǕcǭba 

(BIS.LI.IT)

Izmantotie apzǭmǛjumi: 

- komplicǛti (izvǛrġami) BIS objekti,

- dokumenti,

- datu bǕze,

- krǕtuve,

- definǛts process.  

Zīm. 2. BIS komponenšu kopsavilkums 
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Balstoties uz iepriekš veikto būvniecības informācijas sistēmas komponenšu analīzi, ir 

definēti to divi augšējie līmeņi (skatīt Zīm. 2. BIS komponenšu kopsavilkums. 

Šīs komponentes arī ir iespējamo BISIP vispārējās definīcijas un iespējamo realizācijas 

variantu analīzes pamatā. 

4.4. BIS izveides projekta (BISIP) vispǕrǛjǕs definǭcijas 

4.4.1.BISIP klasifikǕcija 

Būvniecības IS izveides projekts, ievērojot tā – 

- tautsaimniecisko nozīmi un potenciālo rezultātu ietekmi uz nozares 

informatīvajiem procesiem, 

- informācijas aprites starp dažādām organizācijām kompleksitāti, 

- augstām informācijas precizitātes prasībām pareizu un pamatotu lēmumu 

pieņemšanai, 

- sabiedrisko nozīmību, 

- sasaisti ar notiekošajiem e-pārvaldes ieviešanas procesiem  

ir klasificējams kā liels un sarežģīts valsts nozīmes IT projekts, tādēļ tas ir jārealizē saskaņā 

ar atbilstošajiem IT nozares standartiem  

 

4.4.2.BISIP mǛrǵis 

BIS ieviešanas projekta virsmērķis ir – izstrādāt un ieviest nozares mēroga būvniecības 

informācijas sistēmu, kas savlaicīgi, pietiekami un precīzi nodrošinātu valsts atbildīgo 

institūciju, pašvaldību, nozares speciālistu un darbinieku, un sabiedrības pārstāvju 

informatīvās vajadzības. 

4.4.3.BISIP sfǛra 

Pamatojoties uz likumdošanas noteikto būvniecības procesu apskatu, esošās vides un BIS 

izveides ietekmējošo faktoru analīzi un ISO/IEC12207 predefinēto organizatorisko struktūru, 

ir noteikta šāda projekta sfēra: 

1. Maksimāli pilnīgas BIS izveides gadījumā ir jānodrošina praktiski visu būvniecības 
procesā iesaistīto organizāciju informatīvās un datu apstrādes vajadzības. Tādēļ viens 

no BIS sekmīgas izveides stūrakmeņiem ir BIS lietotāju informatīvā 

nodrošinājuma un sistēmas nepieciešamās funkcionalitātes vajadzību apzināšana 
būvniecības procesu informatīvā nodrošinājuma jomā. Šīs prasības izpildi nodrošina 

būvniecības procesu analīze, pielietojot biznesa procesu modelēšanas (BPM) 

metodes un tehnikas. 

2. balstoties uz BPM rezultātiem ir jāsagatavo pilnīgas, viennozīmīgas un nepretrunīgas 

būvniecības informācijas sistēmas prasības, kas noteiks gan sistēmas informācijas 

saturu, gan tās apstrādes funkcionalitātes prasības, gan tehnoloģiskos, gan piegādes 

utt. ierobežojumus sistēmas piegādātājam(iem), 

3. BIS prasības veidos pamatu programmatūras piegādes konkursam un tam sekojošajam 
līgumam, kā rezultātā ir jāsasniedz sekmīga programmatūras izstrāde, ieviešana un 

garantijas atbalsts 
4. būvniecības informācijas apstrādes organizāciju IT tehniskā infrastruktūra, pirmām 

kārtām EM IT tehniskā nodrošinājuma attīstība ir viena no sfērām, kur ļoti rūpīgi ir 

jānovērtē EM IT kopējās attīstības pasākumu un BIS IT nodrošināšanas pasākumu 

integritāti. Tā kā esošās EM IT infrastruktūras novērtējums ir diskutabls, tad jārod 

kompromisi starp, piemēram, EM IT un BIS darbības nepārtrauktības pasākumu 

plānošanu un nodrošināšanu. Analoģiski ir kritiski jānovērtē EM IT drošība un tās 

pietiekamība BIS izveides un ekspluatācijas nodrošināšanai 
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5. BIS izveides un turpmākās ekspluatācijas metodoloģiskā bāze (procedūras, 

instrukcijas utt.) arī ir jāvērtē kontekstā ar esošo EM praksi informācijas sistēmu 

izstrādē un ekspluatācijā, 

6. BIS izveides dalībnieku un projekta vadības pieejamās kompetences jeb 

kvalificēta personāla piesaiste projektā ir viens no primārajiem projekta uzsākšanas 

uzdevumiem un sākotnēji tas ir jārisina EM līmenī. 

 

Ārpus BISIP sfēras ir: 

1. BIS un tā izveides projekta dalībnieku vides nodrošinājums – telpas, darba vietu 

aprīkojums un tml., 

2. būvniecības normatīvo aktu analīze un izmaiņu ierosinājumi, kas nav attiecināmi uz 
būvniecības informācijas procesiem, 

3. būvmateriālu un izstrādājumu informācijas jebkāda veida apstrāde, tiktāl cik tas neskar 
būvniecības procesus, 

4. izstrādāto vai esošo normatīvo dokumentu grozījumu projektu apstiprināšana. 
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4.5. BIS izveides projekta (BISIP) realizǕcijas varianti un izmaksas  

BISIP realizācijas varianti ir apskatīti saskaņā ar noteiktajām BIS komponentēm (skatīt Zīm. 

2. BIS komponenšu kopsavilkums) un atbilstoši biznesa procesu modelēšanas labākai praksei, 

balstoties uz IDEF0 standarta pamatnostādnēm. 

4.5.1.BIS normatǭvo dokumentu izstrǕde (BIS.ND) 

4.5.1.1.Normatīvo dokumentu izstrādes procesa raksturojums ir šāds: 

Rādītājs Rādītāja apraksts 

Ievaddati Spēkā esošie būvniecības informācijas apstrādi reglamentējošie valsts, pašvaldību un 

atbildīgo institūciju normatīvie akti 

Ievaddatu 

piegādātāji 

1. EM būvniecības nozares speciālisti, 

2. Pašvaldību un būvvalžu darbinieki, 

3. Atbildīgo institūciju darbinieki 

Procesa 

apraksts 

BIS normatīvo dokumentu izstrāde satur šādus pamatposmus: 

1. esošo būvniecības informācijas apstrādi reglamentējošo valsts, pašvaldību un 

atbildīgo institūciju normatīvo aktu analīze, 

2. esošo būvniecības informācijas plūsmu un apstrādes procesu analīze, 

3. procesa un informācijas plūsmu modernizācijas iespēju un datu apstrādes šauro vietu 
identificēšana, 

4. nākotnes būvniecības informācijas plūsmu un apstrādes procesu modeļa izstrāde, 

5. esošo būvniecības informācijas apstrādi reglamentējošo valsts, pašvaldību un 
atbildīgo institūciju normatīvo aktu uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un to 

iesniegšana lēmējinstitūcijām, 

6. Būvniecības datu reģistrācijas kārtības projekta izstrāde un iesniegšana 

lēmējinstitūcijām, 

7. BIS lietošanas noteikumu projekta izstrāde un iesniegšana lēmējinstitūcijām. 

Rezultāti 1. Būvniecības datu reģistrācijas kārtības projekts  

2. BIS lietošanas noteikumu projekts  

3. esošo būvniecības informācijas apstrādi reglamentējošo valsts, pašvaldību un 

atbildīgo institūciju normatīvo aktu uzlabošanas priekšlikumi 

Rezultāta 

patērētāji 

1. Atbilstošās lēmējinstitūcijas 

2. IS izstrādātāji 

Normatīvi
2
 Biznesa procesu modelēšanas un informācijas plūsmu analīzes labākā prakse (piemēram, 

BPML) vai attiecīgie standarti (piemēram, IDEF0) 

Resursi 1. Biznesa procesu modelēšanas speciālisti 

2. Būvniecības informācijas aprites eksperti 

3. Biznesa procesu un informācijas plūsmu tehnoloģiskie rīki – programmatūra 

(GRADE, VISIO vai citi) 

 
4.5.1.2.Normatīvo dokumentu izstrādes iespējamie realizācijas varianti: 

1. atkarībā no izvēlētās izstrādes metodes iespējamie varianti ir: 

1.1. vienas iterācijas (posma) variants - visu iespējamo esošo normatīvu vienlaidus analīze 

un nepieciešamo normatīvu izstrāde, 

1.2. vairākkārtīgu iterāciju variants – esošo normatīvu analīze, sākot no vispārējiem 

(aptverošākiem) uz detalizētākiem un piegādājot jaunas dokumentu versijas pēc katra 

posma; 

2. atkarībā no iesaistītā personāla: 

2.1. visu darbu nodošana ārējiem izpildītājiem, 

2.2. visu darbu izpilde pašu spēkiem, 

                                           
2
 - šeit un turpmāk tiek noteikti normatīvi, kas reglamentē projekta procesu izpildi 
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2.3. apvienotas darba grupas izveide, iesaistot EM speciālistus būvniecības informācijas 
aprites ekspertu lomās un ārējos konsultantus biznesa procesu modelēšanas 

speciālistu lomās. 

Sākotnēji pieņemamākais un ieteicamais variants ir 1.2. kopā ar 2.3., pēc vairāku iterāciju 

izpildes un pietiekamas pieredzes uzkrāšanas biznesa modelēšanā. būs iespējama pāreja uz 

variantiem 1.2. kopā ar 2.2.  

Tādējādi būtiski samazināsies nekvalitatīvas informācijas sagatavošanas riski (2.1. un 2.2. 

variantos) un darbu izpildes izmaksas (2.1.varants), kā arī samazināsies darbu izpildes 

termiņu pagarināšanas risks (1.1.variants), jo kopējo darbu apjomu šobrīd noteikt ir 

problemātiski. 

Līdz ar to pārējo iespējamo variantu izmaksas netiek vērtētas. 

 

4.5.1.3.Normatīvo dokumentu izstrādes resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no šādiem 

pieņēmumiem: 

1. EM nodrošina būvniecības informācijas ekspertu dalību projektā noteiktajos apjomos, 

2. EM speciālistu cilvēkmēneša izmaksas ir 2000,- Ls, 

3. Ārējo konsultantu - Biznesa procesu modelēšanas speciālistu, vidējās izmaksas ir 3500,- 

Ls, 

4. EM iegādājas nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus – programmatūru, 

5. Ārējo iepirkumu cenas ir bez PVN, 

6. Pēc detalizētas uzdevuma definīcijas un nepieciešamo apjomu noteikšanas pakalpojumu 

apjomi var mainīties 15% robežās. 

 

4.5.1.4.Normatīvo dokumentu izstrādes ārējās atkarības ir: 

1. EM vadības atbalsta nodrošināšana situācijās, kad atklātie jautājumi būs ārpus projekta 
ietekmes sfēras 

2. lēmējinstitūciju operatīva darbība lēmumu pieņemšanā, kas var izraisīt kopējās projekta 

izpildes, tai skaitā normatīvo dokumentu izstrādes kavējumus  

 

4.5.1.5.Normatīvo dokumentu izstrādes posmi, resursi, un izmaksas ir dotas šajā tabulā: 

IterǕcija, iegǕde 
Nepiecieġamie resursi 

Apjoms 
(cilv.mǛn.) 

Summa 
kopǕ, 

Ls Nr. Saturs 

1 BȊvniecǭbas 
pamatprocesu 
modelǛġana 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
3 

18500 

2 Rǭgas paġvaldǭbas 
pamatprocesu 
detalizǕcija 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
3 

18500 

3 Pilotpaġvaldǭbu 
procesu detalizǕcija 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
2 

15000 

4.1 Atbildǭgo institȊciju 
procesu detalizǕcija 
1.solis 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
1 

11500 

4.2 Atbildǭgo institȊciju 
procesu detalizǕcija 
2.solis 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
1 

11500 

4.3 Atbildǭgo institȊciju 
procesu detalizǕcija 
3.solis 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
1 

11500 
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IterǕcija, iegǕde 
Nepiecieġamie resursi 

Apjoms 
(cilv.mǛn.) 

Summa 
kopǕ, 

Ls Nr. Saturs 

5 e-paraksta 
ievieġanas procesu 
modelǛġana 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
1 

11500 

6 ǤeotelpiskǕs 
informǕcijas 
apmaiǺas procesu 
modelǛġana 

BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

4 
1 

11500 

7 ModelǛġanas 
tehnoloǥiskǕ rǭka 
iegǕde 

ProgrammatȊra (5 lietotǕju licence) - 3000 

    

KopǕ: 
BȊvniecǭbas informǕcijas aprites eksperts 
Biznesa procesu modelǛġanas speciǕlists 

40 cilv.m. 
28 c.m 
12 c.m. 

112500 

4.5.2.BIS tehniskǕs infrastruktȊras izveide (BIS.TI) 

4.5.2.1. Tehniskās infrastruktūras izveides procesa raksturojums ir šāds: 

Rādītājs Rādītāja apraksts 

Ievaddati 1. BIS koncepcija  

2. Sistēmas arhitektūras dokuments 

3. Sistēmas programmatūras prasības 

Ievaddatu 

piegādātāji 

BIS projekta vadītājs 

Procesa 

apraksts 
BIS Tehniskās infrastruktūras izveide satur šādus pamatposmus: 

1. BIS Informācijas centra izveide, 

a. detalizēto tehnisko specifikāciju (prasību) izstrāde 

b. tehnikas piegādes vai nomas konkursa izsludināšana, uzvarētāja noteikšana, 

c. piegāde (ja nenomā tehniku), 

d. konfigurēšana, sistēmas programmatūras instalācija 

e. ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde 

f. testēšana un pieņemšana ekspluatācijā 

2. Lietotāju datortehnikas piegāde: 

a. Lietotāju detalizēto prasību apzināšana 

b. detalizēto tehnisko specifikāciju (prasību) izstrāde 

c. tehnikas piegādes vai nomas konkursa izsludināšana, uzvarētāja noteikšana, 

d. piegāde, 

e. konfigurēšana, sistēmas programmatūras instalācija 

f. ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde 

g. testēšana un pieņemšana ekspluatācijā 

Rezultāti 1. Piegādāta, konfigurēta un nodota ražošanā BIS Informācijas centra tehniskā 
infrastruktūra saskaņā ar BIS arhitektūru 

2. Lietotāji ir apgādāti ar nepieciešamo datortehniku 

Rezultāta 

patērētāji 

1. BIS lietotāji 

2. BIS Informācijas centra speciālisti 

Normatīvi IES/IEC12207 vai analogs IT standarts 

Resursi 1. IT speciālisti 

2. iepirkumu speciālisti 

3. Infrastruktūras piegādātāji 

 
4.5.2.2.Informācijas centra (IC) izveides iespējamie realizācijas varianti atkarībā no 

turpmākiem lēmumiem ir šādi: 

1. IC izveidei: 

1.1. EM tiek veidota jauna BIS apkalpošanas vienība, kas tai skaitā pilnībā nodrošinās 
sistēmas tehnikas darbību, t.i. visa tehnika tiek iegādāta un uzstādīta EM telpās, 
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1.2. nepieciešamā IC tehnika un tās apkalpošana tiek nomāta (outsourcing) 

2. lietotāju tehniskajam nodrošinājumam: 

2.1. ekspluatācijas speciālistu un pilnīga būvvalžu speciālistu apgāde ar nepieciešamo 
tehniku 

2.2. ekspluatācijas speciālistu un pilotprojekta realizācijā iesaistīto un tehniski visvājāk 
nodrošināto būvvalžu speciālistu apgāde ar nepieciešamo tehniku, t.i. 33% no pilnīgās 

apgādes 

2.3. ekspluatācijas speciālistu apgāde ar nepieciešamo tehniku 

IC tehniskā nodrošinājuma varianti ilgākā laikā posmā (6-8 gadi) ir līdzīgi, atšķirība ir 

izmaksu plūsmā – ja 1.1.variantā sākotnēji izmaksas ir lielākas, pēc tam samazinās, tad 

1.2.variantā izmaksas ir izlīdzinātas pa gadiem. Taču 1.2.variants ir organizatoriski vieglāks, 

jo sākotnējā tehniskās infrastruktūras izveide praktiski nebūs nepieciešama, līdz ar to projekta 

darbu apjoms samazināsies. 

Lietotāju tehniskā nodrošinājuma risinājums ir atkarīgs tikai un vienīgi no projekta 

finansējuma.  

 

4.5.2.3.Tehniskās infrastruktūras izveides resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no šādiem 

pieņēmumiem: 

1. tehnikas cenas ietver sevī to piegādi un uzstādīšanu, 

2. IT speciālistu vidējās cilvēkmēneša izmaksas ir 3000,- Ls, 

3. Ārējo iepirkumu cenas ir bez PVN, 

 

4.5.2.4. Tehniskās infrastruktūras izveides ārējās atkarības ir: 

1. EM vadības izvēlēto variantu lēmumi 

2. pietiekama un savlaicīga piegāžu finansējuma pieejamība 

 

4.5.2.5. Tehniskās infrastruktūras izveides izmaksas ir dotas tabulās zemāk: 

1.1.variants - BIS IC Tehniskās infrastruktūras izveide 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 DB serveris 1 gab. 25000 25000 

2 AplikǕciju serveris 1 gab. 4000 4000 

3 PubliskǕs pieejas serveris 1 gab. 4000 4000 

4 Rezerves kopǛġanas serveris 1 gab. 10000 10000 

5 UgunsmȊris 1 gab. 5000 5000 

6 LokǕlǕ tǭkla komutators 1 gab. 1000 1000 

7 TehniskǕs infrastruktȊras uzstǕdǭġana, 
konfigurǛġana, testǛġana 3 cilv.mǛn 3000 9000 

8 Ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde 2 cilv.mǛn 3000 6000 

     KopǕ 64000 

 

1.2.variants - BIS IC Tehniskās infrastruktūras noma 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 TehniskǕs infrastruktȊras izveide, 
konfigurǛġana, testǛġana 4 cilv.mǛn 3000 12000 

     KopǕ 12000 
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2.1.variants – Pilnīga lietotāju tehniskā apgāde 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 LietotǕju datortehnikas piegǕde, 
konfigurǛġana, nodoġana lietotǕjiem 160 gab 1500 240000 

     KopǕ 240000 

 

2.2.variants – Daļēja lietotāju tehniskā apgāde 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 LietotǕju datortehnikas piegǕde, 
konfigurǛġana, nodoġana lietotǕjiem 67 gab 1500 100500 

     KopǕ 100500 

 

2.3.variants – EM speciālistu tehniskā apgāde 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 LietotǕju datortehnikas piegǕde, 
konfigurǛġana, nodoġana lietotǕjiem 20 gab 1500 30000 

     KopǕ 30000 

 
Kā redzams, ir iespējamas būtiskas tehniskās infrastruktūras izveides izmaksu svārstības - 

maksimālā variantā tās sastāda 304 000,- Ls, minimālā – 42 000,- Ls. 

4.5.3.BIS datu bǕzes izveide (BIS.DB) 

4.5.3.1. BIS.DB izveides procesa raksturojums ir ļoti līdzīgs BIS.TI procesam (skatīt 

4.5.2.BIS tehniskās infrastruktūras izveide (BIS.TI). 

 
4.5.3.2.BIS DB izveidei ir tikai viens iespējamais variants – tā ir jāveido un citu alternatīvu 

nav.  

 

4.5.3.3. BIS.DB izveides resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no šādiem pieņēmumiem: 

1. IT speciālistu vidējās cilvēkmēneša izmaksas ir 3000,- Ls, 

2. Ārējo iepirkumu cenas ir bez PVN, 

 

4.5.3.4. BIS.DB izveides ārējās atkarības ir - labākais iepirkuma piedāvājums. Pēc esošās 

situācijas Latvijā ir nopietni apskatāmas divas alternatīvas – MS SQL vai Oracle, kaut gan var 

būt arī citi konkurētspējīgi piedāvājumi (DB/2, Informix) 

 

4.5.3.5. BIS.DB izveides izmaksas ir dotas tabulās zemāk: 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 DBVS licences 1 gab. 30000 30000 

2 DBVS uzstǕdǭġana, konfigurǛġana, testǛġana 1,5 cilv.mǛn 3000 4500 

3 Ekspluatācijas dokumentācijas izstrāde 1,5 cilv.mǛn 3000 4500 

     KopǕ 39000 
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4.5.4.BIS programmnodroġinǕjuma izstrǕde (BIS.PN) 

4.5.4.1. Programmnodrošinājuma izstrādes procesa raksturojums ir šāds: 

Rādītājs Rādītāja apraksts 

Ievaddati 1. Spēkā esošie būvniecības informācijas apstrādi reglamentējošie valsts, pašvaldību un 

atbildīgo institūciju normatīvie akti 

2. Būvniecības informācijas apstrādes procesu un datu plūsmu modeļi  

3. Esošie valsts reģistri, tai skaitā esošie būvniecības reģistri 

4. Esošie pašvaldību būvniecības datu reģistri 

Ievaddatu 

piegādātāji 

1. EM būvniecības nozares speciālisti, 

2. Pašvaldību un būvvalžu darbinieki, 

3. Atbildīgo institūciju darbinieki 

Procesa 

apraksts 
BIS Programmnodrošinājuma izstrāde satur šādus pamatposmus: 

1. IS arhitektūras izstrāde, 

2. programmatūras izstrāde saskaņā ar noteikto funkcionalitāti (skatīt 4.3.5.BIS datu 

apstrādes funkcijas), 

3. programmatūras testēšana, 

4. programmatūras ieviešana. 

Rezultāti Ir ieviests programmnodrošinājums un sasniegti projekta rezultāti (skatīt 1.3.2.Ieguvumi 

no BIS) 

Rezultāta 

patērētāji 

1. Visi būvniecības informācijas apstrādes procesu dalībnieki 

2. BIS ekspluatācijas darbinieki 

Normatīvi 1. Valsts nozīmes IS izstrādes normatīvi 

2. IT standarti (IES/IEC12207 vai analogs IT standarts) 

Resursi 1. programmatūra izstrādātāji 

2. Būvniecības informācijas aprites eksperti 

3. gala lietotāji 

 
4.5.4.2. Programmnodrošinājuma izstrādes iespējamie realizācijas varianti ir atkarīgi no 
izstrādes metodoloģijas pielietojuma un EM būvniecības ekspertu, un lietotāju līdzdalības 

izstrādē. Taču šie varianti ietekmē programmatūras izstrādes iterāciju skaitu, ne veicamo 

darbu apjomus. Iespējamās alternatīvas būtu nevis programmu izstrāde, bet gan gatavu 

risinājumu iegāde, taču, tā kā sistēma ir individuāla Latvijas likumdošanai, tad gatavas 

sistēmas iegādes varbūtība ir ļoti zema. 

Līdz ar to var uzskatīt, ka šajā gadījumā ir tikai viens variants - programmnodrošinājuma 
izstrāde, testēšana un ieviešana. 

 

4.5.4.3. Programmnodrošinājuma izstrādes resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no 
šādiem pieņēmumiem: 

1. IS izstrādes speciālistu cilvēkmēneša vidējās izmaksas ir 3500,- Ls, 

2. Izstrādes projekta vadības cilvēkmēneša vidējās izmaksas ir 5000,- Ls, 

3. Izmaksu cenas ir bez PVN, 

4. Tiek piemērots nenoteiktības koeficiets 25% apjomā, 

5. Izstrādes aprēķina pamatā tiek izmantota CoCoMo metodika. 

 

4.5.4.4. Programmnodrošinājuma sekmīgas un savlaicīgas izstrādes un ieviešanas ārējās 

atkarības ir: 

1. EM vadības atbalsta nodrošināšana situācijās, kad atklātie jautājumi būs ārpus projekta 

ietekmes sfēras, 

2. Apstiprināti būvniecības informācijas apstrādes procesu un informācijas plūsmu modeļi, 

3. Savlaicīga programmnodrošinājuma izstrādes, testēšanas un ieviešanas vides 

nodrošināšana, ieskatot datu bāzi, 

4. Lietotāju aktīvs atbalsts programmu izstrādei pēc izstrādātāju pieprasījuma, 

5. IT kompetenti lietotāji,  
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6. kvalificēts sistēmas ekspluatācijas personāls 

 

4.5.4.5.programmnodrošinājuma izstrādes nepieciešamo resursu aprēķins ir šāds:  

Nr. Prasǭba vai prasǭbu grupa 
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1 BȊvniecǭbas portǕls 123.7 151.5 76 24.7 376 

2 BȊvniecǭbas portǕla satura pǕrvaldǭba 74.7 91.5 45.9 14.9 227 

3 BȊvniecǭbas klasifikatoru un reǥistru apstrǕde 103.3 126.6 63.5 20.7 314 

4 BȊvniecǭbas pamatdatu apstrǕde 156.6 191.8 96.3 31.3 476 

5 Datu imports no RD datu bǕzes 144.7 177.3 89 28.9 440 

6 Datu imports no VZD 117.8 144.3 72.4 23.5 358 

7 Datu imports no IR 52 63.7 32 10.4 158 

8 Datu imports no UR 52 63.7 32 10.4 158 

9 Datu imports no PVIS 52 63.7 32 10.4 158 

14 BȊvniecǭbas speciǕlǕs informǕcijas apstrǕde 481.9 590.5 296.3 96.4 1465 

10 Normatǭvo dokumentu apstrǕde 308.2 377.6 189.5 61.6 937 

11 Ǥeotelpisko datu imports 232.6 284.9 143 46.5 707 

12 Ǥeotelpisko datu apstrǕde 271.7 332.9 167.1 54.3 826 

13 Datu imports no IVIS 179.3 219.7 110.2 35.9 545 

15 BȊvniecǭbas datu apstrǕde komercstruktȊrǕs 151.3 185.4 93 30.3 460 

16 BȊvniecǭbas e-pakalpojumi 106.6 130.6 65.5 21.3 324 

17 BȊvniecǭbas datu kontrole 106.6 130.6 65.5 21.3 324 

18 Datu un lietotǕju administrǛġana 69.7 85.4 42.9 13.9 212 

  KopǕ 2785 3412 1712 557 8466 

 

Balstoties uz nepieciešamo tiešo programmas izstrādes resursu aprēķinu ir aprēķinātas 

kopējās programmnodrošinājuma izstrādes un ieviešanas izmaksas: 

Nr. Nosaukums 
Darbs 
(c/d) 

Cena 
par 
vienǭbu 
(Ls/c/d) 

KopǛjǕ cena 
(Ls) 

1. IzstrǕde 9 237   1 385 550 

1.1. Galvenie uzdevumi 8 805   1 320 750 

1.1.1. SistǛmas arhitektȊras definǛġana 339 150.00 50 850 

1.1.2. SistǛmas prasǭbu definǛġana 2 785 150.00 417 750 

1.1.4. Datu bǕzes projektǛġana un implementǛġana 682 150.00 102 300 

1.1.5. AplikǕcijas projektǛġana un implementǛġana 2 730 150.00 409 500 

1.1.6. TestǛġana 1 712 150.00 256 800 

1.1.8. LietotǕju dokumentǕcijas izstrǕde 557 150.00 83 550 

1.2. Atbalsta uzdevumi 432   64 800 

1.2.1. Nodevumu kvalitǕtes pǕrbaude (5% no 1.1.) 432 150.00 64 800 

2. Ievieġana (10% no 1.) 906 150.00 135 900 

3. Projekta vadǭba (15% no 1.) 1 361 250.00 340 250 

4. Nenoteiktǭbas rezerve (25%) 2 608 150.00 391 200 

  Projekts kopǕ (1. + 2. + 3. + 4.) 4 588   2 252 900 
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4.5.5.BIS lietotǕju apmǕcǭba (BIS.LA) 

4.5.5.1. Lietotāju apmācības procesa raksturojums ir šāds: 

Rādītājs Rādītāja apraksts 

Ievaddati Būvniecības informācijas apstrādes procesu modelis 

Ievaddatu 

piegādātāji 

BIS projekta vadītājs 

Procesa 

apraksts 

BIS lietotāju apmācība satur šādus pamatposmus: 

1. IT lietošanas apmācība: 

1.1. IS lietotāju zināšanu novērtēšana un IT apmācību apjomu noteikšana, 

1.2. IT apmācību organizēšana, 

1.3. lietotāju apmācība; 

2. BIS lietošanas apmācība: 

2.1. IT apmācību organizēšana, 

2.2. lietotāju apmācību dokumentu sagatavošana, 

2.3. lietotāju apmācība. 

Rezultāti Lietotāji ir gatavi darbam ar  

Rezultāta 

patērētāji 

1. BIS lietotāji 

2. BIS Informācijas centra speciālisti 

Normatīvi Apmācību metodikas  

Resursi 1. IT apmācību speciālisti 

2. apmācību telpas 

3. apmācību nodrošinājums 

 
4.5.5.2. Lietotāju apmācības ir jāveic saskaņā ar apmācību metodiku un Latvijā esošo praksi. 

Iespējamās apmācību alternatīvas pastāv tikai IT kompetenču apguvē un tās ir: 

1. lietotāju apmācību finansē no projekta līdzekļiem, 

2. lietotāju apmācību finansē no pašvaldību un organizāciju līdzekļiem, 

3. lietotāju apmācību veic tikai BIS pilotprojekta pašvaldību un būvvalžu darbiniekiem 

 

4.5.5.3.Lietotāju apmācības resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no šādiem 

pieņēmumiem: 

1. kopējais pašvaldību un  būvvalžu apmācāmo speciālistu skaits ir 500, 

2. viena lietotāja apmācību izmaksas gan IT, gan BIS ir 100,- Ls, 

3. IT kompetencēm apmācāmo lietotāju īpatsvars ir 50%, 

4. Pilotprojektā iesaistīto lietotāju skaits nepārsniedz 100, līdz ar to IT kompetencēm 

apmācāmo lietotāju skaits ir 50, 

 

4.5.5.4. Lietotāju apmācības ārējās atkarības ir: 

1. izstrādāti un apstiprināti BIS normatīvie dokumenti, 

2. Izstrādāts BIS programmnodrošinājums un tā lietotāju dokumentācija. 

 

4.5.5.5. Lietotāju apmācības izmaksas ir dotas tabulās zemāk: 

1.variants - lietotāju IT lietošanas apmācība no projekta līdzekļiem: 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Cena, 
Ls 

Summa 
kopǕ, 

Ls Nr. Saturs 

1 IT lietoġanas apmǕcǭba 250 pers. 100 25000 

2 BIS lietoġanas apmǕcǭba 500 pers. 100 50000 

     KopǕ 75000 
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2.variants - lietotāju IT lietošanas apmācība ir ārpus projekta sfēras: 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Cena, 
Ls 

Summa 
kopǕ, 

Ls Nr. Saturs 

1 BIS lietoġanas apmǕcǭba 500 pers. 100 50000 

     KopǕ 50000 

 

3.variants - lietotāju IT lietošanas apmācība no projekta līdzekļiem tikai pilotprojekta 

dalībniekiem: 

PiegǕde, aktivitǕte 
Skaits 

Cena, 
Ls 

Summa 
kopǕ, 

Ls Nr. Saturs 

1 IT lietoġanas apmǕcǭba 100 pers. 100 10000 

2 BIS lietoġanas apmǕcǭba 500 pers. 100 50000 

     KopǕ 60000 

 

4.5.6.BIS ekspluatǕcija un lietotǕju atbalsts (BIS.EA) 

4.5.6.1. BIS.EA izveides procesa raksturojums ir šāds: 

Rādītājs Rādītāja apraksts 

Ievaddati 1. BIS normatīvie dokumenti (BIS.ND) 

2. BIS tehniskā infrastruktūra, tai skaitā dokumentācija (BIS.TI) 

3. BIS datu bāze, tai skaitā dokumentācija (BIS.DB) 

4. BIS programmnodrošinājums, tai skaitā dokumentācija (BIS.PN) 

5. Apmācīti BIS lietotāji (BIS.LI) 

Ievaddatu 

piegādātāji 

BIS projekta vadītājs 

Procesa 

apraksts 

BIS.EA satur šādus apakšprocesus: 

BIS ekspluatācijas un lietotāju atbalsta procedūru apstrāde un ieviešana, 

BIS ekspluatācijas un lietotāju atbalsta personāla sagatavošana, 

BIS tehniskās infrastruktūras administrēšana, 

BIS datu bāzes apkalpošana, 

BIS datu administrēšana, 

BIS programmnodrošinājuma uzturēšana, 

BIS programmnodrošinājuma jauninājumu ieviešana, 

BIS lietotāju administrēšana, 

BIS lietotāju atbalsts, 

Problēmziņojumu reģistrācija un risināšana. 

Rezultāti 1. Sistēmas nepārtraukta darbība saskaņā ar Darbības Nepārtrauktības Plānu (DNP) 

2. Lietotāji saņem atbalstu saskaņā ar atbalsta procedūrām 

3. Problēmziņojumi 

Rezultāta 

patērētāji 

1. BIS lietotāji 

2. BIS vadība 

Normatīvi IES/IEC12207 vai analogs IT standarts 

Resursi 1. IT speciālisti 

2. iepirkumu speciālisti 

3. Infrastruktūras piegādātāji 

 
4.5.6.2.BIS.EA sevī satur daļu procesus, kuru izpildei praktiski nav plašu variācijas iespēju. 

Tie ir – lietotāju atbalsts („palīdzības dienests”), lietotāju un datu administrēšana. Taču pastāv 

varianti virknei procesu, kas ir atkarīgi no BIS tehniskā risinājuma varianta izvēles (skatīt 

4.5.2.BIS tehniskās infrastruktūras izveide (BIS.TI). Konkrētie procesi ir: 
- BIS tehniskās infrastruktūras administrēšana, 

- BIS datu bāzes apkalpošana. 
Tātad, atkarībā no BIS.TI risinājuma iestājas šādas sekas: 
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1. variants – EM pilnībā nodrošina visus BIS.EA procesus ar saviem resursiem, 

2. variants – EM daļēji nodrošina BIS.EA procesus, nomājot sistēmas tehniskās 

infrastruktūras un tās administrēšanas pakalpojumus. 

 

4.5.6.3. BIS ekspluatācijas un lietotāju atbalsta resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no 

šādiem pieņēmumiem: 

1. EM IT speciālistu vidējās cilvēkmēneša izmaksas ir 2000,- Ls, 

2. ārējo IT speciālistu vidējās cilvēkmēneša izmaksas ir 3000,- Ls, 

3. Ārējo iepirkumu cenas ir bez PVN, 

4. BIS informācijas centra tehniskās infrastriuktūras pilnas amortizācijas termiņš – 5 gadi. 

 

4.5.6.4. Ekspluatācijas un lietotāju atbalsta ārējās atkarības ir: 

3. EM vadības izvēlēto variantu lēmumi 

4. pietiekama un savlaicīga IT personāla pieņemšana darbā EM struktūrās (1.varianta 
gadījumā. 

 

4.5.6.5. Ekspluatācijas un lietotāju atbalsta izmaksas gadā ir dotas tabulās zemāk: 

Pirmkārt, ir dotas vienreizējās izmaksas Ekspluatācijas un lietotāju atbalsta nodrošināšanai: 

PiegǕde, aktivitǕte MǛrvien
. Skaits 

Cena 
Ls 

Summa  
Ls Nr. Saturs 

1 
BIS ekspluatācijas un lietotāju atbalsta 

procedūru apstrāde un ieviešana 
cilv.mǛn 5 2000 10000 

2 
BIS ekspluatācijas un lietotāju atbalsta 

personāla sagatavošana 
cilv.mǛn 5 2000 10000 

KopǕ: 20000 

Otrkārt, ir dotas ikgadējās izmaksas datortehnikas atjaunošanai (amortizācijas atskaitījumi) 

BIS informācijas centrā: 

PiegǕde, aktivitǕte 

MǛrvien. Skaits 

BǕzes 
summa 

Ls 

Summa 
gadǕ  

Ls Nr. Saturs 

1 Datortehnikas amortizācija gadā % 20 64000 12800 

KopǕ: 12800 

 

Tālāk seko iespējamo variantu novērtējums gadā: 

1.variants - EM pilnībā nodrošina visus BIS.EA procesus ar saviem resursiem: 

Process 

MǛrvien. Skaits 
Cena 

Ls 
Summa  

Ls Nr. Saturs 

1 BIS tehniskās infrastruktūras 

administrēšana, 

cilv.mǛn 12 2000 24000 

2 BIS datu bāzes apkalpošana, cilv.mǛn 6 2000 12000 

3 BIS datu administrēšana, cilv.mǛn 18 2000 36000 

4 BIS programmnodrošinājuma 

uzturēšana, 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

5 BIS programmnodrošinājuma 

jauninājumu ieviešana, 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

6 BIS lietotāju administrēšana, cilv.mǛn 6 2000 12000 

7 BIS lietotāju atbalsts, cilv.mǛn 6 2000 12000 

8 Problēmziņojumu reģistrācija un 

risināšana 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

  KopǕ 57  114000 

 

2.variants - EM daļēji nodrošina BIS.EA procesus, nomājot sistēmas tehniskās infrastruktūras 

un tās administrēšanas pakalpojumus: 
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Process 

MǛrvien. Skaits 
Cena 

Ls 
Summa  

Ls Nr. Saturs 

1 
BIS tehniskās infrastruktūras 

administrēšana, 

cilv.mǛn 12 3000 36000 

2 BIS datu bāzes apkalpošana, cilv.mǛn 6 3000 18000 

3 BIS datu administrēšana, cilv.mǛn 18 2000 36000 

4 
BIS programmnodrošinājuma 

uzturēšana, 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

5 
BIS programmnodrošinājuma 

jauninājumu ieviešana, 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

6 BIS lietotāju administrēšana, cilv.mǛn 6 2000 12000 

7 BIS lietotāju atbalsts, cilv.mǛn 6 2000 12000 

8 
Problēmziņojumu reģistrācija un 

risināšana 

cilv.mǛn 3 2000 6000 

    KopǕ 57   132000 

Kā redzams, darba apjoma pateriņš abos variantos ir vienāds, tikai 1.variantā EM jānodrošina 

5 speciālistu komanda BIS.EA procesu izpildei, otrajā variantā– 3,5 speciālisti. 

Viena vai otra varianta izvēli predefinē tehniskās infrastruktūras risinājuma varianta izvēle. 

4.5.7.BIS vadǭba (BIS.VA) 

4.5.7.1. BIS vadības procesus nosaka vadības teorija. 

 
4.5.7.2.BIS vadībai ir tikai viens iespējamais variants, citu alternatīvu nav.  

 

4.5.7.3. BIS vadības resursi un izmaksas ir rēķinātas vadoties no šādiem pieņēmumiem: 

1. Ārējā projektu vadības konsultanta cilvēkmēneša izmaksas ir 5000,- Ls, 

2. EM projekta vadītāja un administratora cilvēkmēneša izmaksas ir 2000,- Ls, 

3. Projekta paredzamais ilgums – 3 gadi. 

 

4.5.7.4. BIS vadības ārējās atkarības ir: 

- EM vadības (ministra līmeni) atbalsts BIS izveidei. 

 

4.5.7.5. BIS vadības izmaksas sastāv no divām daļām: pirmā – vienreizējās BIS izveides 

projekta vadības izmaksas, otrā – ikgadējās BIS ekspluatācijas vadības izmaksas. 

  

Vienreizējās BIS izveides projekta vadības izmaksas ir: 

Process 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 Projekta vadǭtǕjs  36 cilv.mǛn 2000 72000 

2 Projekta administrators  36 cilv.mǛn 2000 72000 

3 Projekta vadības konsultants 18 cilv.mǛn 5000 90000 

     KopǕ 234000 

 

Ikgadējās BIS ekspluatācijas vadības izmaksas ir: 

Process 
Skaits 

Summa 
kopǕ, 

Ls 

Summa 
uz Ǖru, 

Ls Nr. Saturs 

1 EkspluatǕcijas vadǭtǕjs  12 cilv.mǛn 2000 24000 

2 VadǭtǕja asistents  6 cilv.mǛn 2000 12000 

     KopǕ 30000 
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4.5.8.BIS izveides projekta un ekspluatǕcijas izmaksu kopsavilkums 

Pamatojoties uz iepriekšējās sadaļās veikto izmaksu analīzi, ir aprēķināmi projekta un 

ekspluatācijas izmaksu kopsavilkumi. 

 

Tātad, BIS izveides projekta izmaksu kopsavilkums: 

Nr. Izmaksu postenis 

Summa, Ls 

MinimǕlǕ IespǛjamǕ MaksimǕlǕ IeteicamǕ 

1 
Normatǭvo dokumentu 
izstrǕde 112 500 112 500 112 500 112 500 

2 
TehniskǕs infrastruktȊras 
izveide 31 200 164 500 304 000 164 500 

3 Datu BǕzes izveide 39 000 39 000 39 000 39 000 

4 
ProgrammnodroġinǕjuma 
izstrǕde un ievieġana 1 861 700 2 325 000 2 325 000 2 325 000 

5 LietotǕju apmǕcǭba 50 000 60 000 75 000 60 000 

6 
EkspluatǕcijas 
sagatavoġana 20 000 20 000 20 000 20 000 

7 Projekta vadǭba 234 000 234 000 234 000 234 000 

  KOPǔ Ls 2 348 400 Ls 2 955 000 Ls 3 109 500 Ls 2 955 000 

 

BIS ekspluatācijas  izmaksu kopsavilkums gadā: 

Nr. Izmaksu postenis 

Summa, Ls 

MinimǕlǕ IespǛjamǕ MaksimǕlǕ IeteicamǕ 

1 
Datortehnikas 
amortizǕcija 128 000 128 000 128 000 128 000 

2 
BIS ekspluatǕcija un 
atbalsts 114 000 114 000 132 000 132 000 

3 EkspluatǕcijas vadǭba 30 000 30 000 30 000 30 000 

  KOPǔ Ls 272 000 Ls 272 000 Ls 290 000 Ls 290 000 
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5.Tiesiskais regulǛjums un nepiecieġamo tiesǭbu aktu 
projektu apraksts 
 

 

2.1. Būvniecību regulējošie tiesību akti  

 

Būvniecības normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas politiku nosaka par būvniecību 

atbildīgā Ekonomikas ministrija, kas arī atbild par nacionālās likumdošanas harmonizēšanu ar 

Eiropas Savienības likumdošanu. 

Pamatdokuments, kas regulē Būvniecības nozari, ir Būvniecības likums uz kura 

pamata līdz 2005. gada augustam ir izdoti vairāk nekā 50 ministru kabineta noteikumi. Uz 

Būvniecības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi regulē: 

- Latvijas Būvniecības padomes darbu, 

- būvkomersantu reģistrāciju, 

- būvprakses un arhitekta prakses sertifikāciju, 

- būviztrādājumu atbilstības novērtēšanu 

- civiltiesisko apdrošināšanu būvniecībā, 

- projektēšanas sagatavošanu, 

- būvju, konstrukciju un inženiersistēmu projektēšanu, 

- būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, 

- būvniecības kontroli, 

- būvju pieņemšanu ekspluatācijā, 

- ekspluatāciju, 

- īpašu būvniecības kārtību atsevišķiem būvju veidiem. 

Būvniecības procesu regulē Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi 

“Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atsevišķi noteikumi par būvuzraudzību, autoruzraudzību un 

būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Pamatā vienota kārtība darbojas uz visa veida būvēm. 

Ministru kabineta var noteikt īpašu būvniecības kārtību Būvniecības likuma 6. pantā pirmajā 

daļā minētajām būvēm:  

1) valsts aizsardzības būvēm;  

2) diplomātiskajām pārstāvniecībām un to konsulārajām iestādēm;  

3) transporta un telekomunikāciju būvēm un maģistrālajiem cauruļvadiem;  

4) ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvēm, sadzīves un bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas būvēm, derīgo izrakteņu ieguves karjeriem; 

5) ar radiācijas drošību saistītajām būvēm;  

6) hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm;  

7) enerģijas ražošanas un pārvades būvēm. 

Būvniecību regulējošos Ministru kabineta noteikumos, galvenokārt projektēšanas 

sfērā, ir atsauces un standartiem, kuriem var būt noteikts gan obligāts, gan brīvprātīgs 

piemērošanas statuss. 

 

Papildus būvniecības nozare ir cieši saistīta teritoriju plānošanu, vidi, darba drošību, 

komercdarbību, valsts un pašvaldību iepirkumiem, apdrošināšanu, atbilstības novēršanu, 

standartizāciju. Atsevišķu būvju būvniecība ir pakļauta ne tikai Būvniecības likumā 

noteiktajam regulējumam. Papildus regulējumi darbojas satiksmes, telekomunikāciju, 

enerģētikas, lauksamniecības nozarēs. 

 

2.2. Būvniecības informācijas apriti regulējoši normatīvie akti. 

 

2005. gada 10. martā Saeima pieņēma grozījumus Būvniecības likuma, ar kuriem 
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Ekonomikas ministrijai uzdots uzturēt informatīvu bāzi būvniecības pārraudzības un kontroles 

nodrošināšanai. Likuma grozījumi paredz pārejas noteikumu saskaņā ar kuru Ministru 

kabinets līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod attiecīgus normatīvos aktus, lai nodrošinātu 

Būvniecības likuma no jauna ieviestās normas (4.panta pirmās daļas 9.punkta) izpildi. 

 

Šobrīd informācijas apriti būvniecībā regulē divi Ministru kabineta noteikumi. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 8. jūlija noteikumu nr.383 “Noteikumi par 

būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” III daļā ir  

noteikts regulējums būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistrācijai. Atbilstoši 

noteikumiem Ekonomikas ministrija ir izveidojusi būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu 

reģistru, kā arī nodrošina reģistra publisku pieejamību internetā. 

2005. gada 28. jūnijā Ministru kabinetā pieņemti noteikumi nr.453 “Būvkomersantu 

reģistrācijas noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu 

reģistrā, pārreģistrē un svītro no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību. 

Reģistru uztur Ekonomikas ministrija. Atbilstoši noteikumiem, Ekonomikas ministrija 

nodrošina reģistra publisku pieejamību. 

 

2.2. BIS izveidei nepieciešamo normatīvo aktu izstrāde  

 

Izstrādājot BIS jāpieņem jauni tiesību akti par Būvniecības informācijas sistēmu, 

kuros jānosaka atbildīgās institūcijas, jāapraksta informācijas sastāvs, aprites kārtība, 

iesaistīto institūciju un personu funkcijas, tiesības un atbildība u.c. Normatīvo aktu projektu 

izstrādāšana jāveic būvniecības pārraudzības iestādei – Ekonomikas ministrijai. 
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Pielikums 1. BIS ievieġanas projekta organizǕcijas prasǭbas 
Līdz ar to šī projekta realizācija ir jāveic saskaņā ar vadošajiem IT projektu standartiem un uz 

doto brīdi vadošais pasaulē, kā arī adaptēts Latvijā ir ISO/IEC12207, un turpmākie BISIP 

izpildes priekšlikumi balstās uz šo standartu. 

 

IES/IEC12207 standarts nosaka šādus IT procesus un to savstarpējās atkarības: 

 

 

Zīm. 3. IS dzīves cikla procesi un to atkarības 

 

Pielāgojot šo standartu BIS izveides projektam tiek noteikti šādi projekta sfērā iekļaujamie 

pamatposmi: 

Posms Posma uzdevumi un to 

raksturojums 

Rezultāts Piezīmes 

1.INICIĒŠANA 1.1. IS izveides nepieciešamības 

pamatojums, balstoties uz 

biznesa procesu un 

informācijas plūsmu analīzi 

1.1.Sistēmas 

darbības 

koncepcija 

Visi iniciēšanas 

posma rezultāti var 

būt apvienoti vienā 

dokumentā 

1.2. Sistēmas prasību analīze un 

noteikšana 

1.2. Sistēmas 

prasību 

specifikācija 

1.3. Sistēmas arhitektūras 

noteikšana 

1.3. Sistēmas 

arhitektūras 

dokuments 

1.4. IS akceptēšanas kritēriju 

izstrāde  

IS Akceptēšanas 

noteikumi  

1.5. IS izstrādes un infrastruktūras 

piegādes konkursa 

nolikuma(u) izstrāde 

Konkursa 

nolikums(i) 

1.6. IS izstrādes un infrastruktūras 

piegādes līgums(i) 

Līgums(i) 

2.IS IZSTRĀDE un 

PIEGĀDE 

IS izstrādes un infrastruktūras 

piegādes uzdevumi saskaņā ar 

piegādes līgumu(iem), kuros 

vajadzētu būt iekļautiem: 

IS piegādes 

saskaņā ar 

līgumu(iem) 

Konkrētie posma 

uzdevumi un rezultāti 

var mainīties atkarībā 

no piegādātāja 

MANAGEMENT 

SUPPLY 

OPERATION 

MAINTENANCE 

DEVELOPMENT 

ACQUISITION 

DOCUMENTATION 

JOINT REVIEW 

SUPPORTING PROCESSES 

CM 

QA 

PROB. RES. 

AUDIT 

VERIFICATION 

VALIDATION 

contract 

INFRASTRUCTURE TRAINING IMPROVEMENT 

ORGANIZATIONAL PROCESSES 

•   
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Posms Posma uzdevumi un to 

raksturojums 

Rezultāts Piezīmes 

2.1. programmatūras izstrādes 

pamatuzdevumiem: 

3.1.1. programmatūras 
prasību specificēšana, 

3.1.2. programmatūras 
projektēšana 

3.1.3. programmatūras 
kodēšana 

3.1.4. programmatūras 
testēšana 

3.2. tehniskās infrastruktūras 

piegādes uzdevumiem: 

3.2.1. infrastruktūras 
komponenšu 

instalēšanas 

plānošana 

3.2.2. infrastruktūras 
uzstādīšana 

3.2.3. infrastruktūras 
testēšana 

3.3. IS testēšanas un ieviešanas 
uzdevumiem: 

3.3.1. IS integrēšanai 

3.3.2. IS akceptēšanai 

3.3.3. IS ieviešanai ražošanā 

3.3.4. IS nodošanai 
ekspluatācijas un 

atbalsta dienestiem 

izvēlētās metodikas. 

Šo izmaiņu 

pamatojums būs 

jānovērtē pret 

ISO/IEC 12207 un tās 

(izmaiņas) nedrīkst 

būt pretrunā ar šo 

standartu 

3.EKSLUATĀCIJAS 

NODROŠINĀŠANA 

Izstrādātās IS sekmīgas 

darbināšanas nodrošināšana ir 

jāpanāk IS izveides laikā, vecot 

šādus pasākumus: 

3.1. ekspluatācijas sagatavošana: 

3.1.1. ekspluatācijas 
procesu plānošana 

3.1.2. ekspluatācijas 
pasākumu 

dokumentēšana 

3.1.3. ekspluatācijas vides 

nodrošināšana 

3.1.4. ekspluatācijas 
personāla 

sagatavošana 

3.2. ekspluatācijas procesu 
ieviešana 

3.3. ekspluatācijas testēšana 

3.4. sistēmas darbināšana saskaņā 
ar dokumentāciju 

3.5. lietotāju atbalsts 

Ekspluatācijas 

plāni, procedūras, 

žurnāli, lietotāju 

ziņojumi, atskaites 

Konkrētie posma 

uzdevumi un rezultāti 

var mainīties atkarībā 

no piegādātāja 

izvēlētās metodikas. 

Šo izmaiņu 

pamatojums būs 

jānovērtē pret 

ISO/IEC 12207 un tās 

(izmaiņas) nedrīkst 

būt pretrunā ar šo 

standartu 

4. IS ATBALSTS IS atbalstam jānodrošina sistēmas 

normāla ekspluatācija saskaņā ar 

sistēmas darbības nepārtrauktības 

plānu un tam jāsatur šādi 

uzdevumi: 

4.1. atbalsta procesu ieviešana 

Plāni, procedūras, 

problēmziņojumi, 

ieraksti, izmaiņas, 

izmaiņu dati, 

atskaites 

Konkrētie posma 

uzdevumi un rezultāti 

var mainīties atkarībā 

no piegādātāja 

izvēlētās metodikas. 

Šo izmaiņu 
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Posms Posma uzdevumi un to 

raksturojums 

Rezultāts Piezīmes 

4.2. problēmziņojumu analīze 

4.3. labošana un labojumu 
ieviešana 

4.4. labošanas ieviešanas pārskati 

4.5. datu migrēšana 

4.6. atbalsta slēgšana 

pamatojums būs 

jānovērtē pret 

ISO/IEC 12207 un tās 

(izmaiņas) nedrīkst 

būt pretrunā ar šo 

standartu 

5. Akceptēšana un 

pabeigšana 

5.1. Akceptēšanas pasākumu 

plānošana 

5.2. Akceptēšana 

5.3. Nodošana ražošanā 

5.4. IS izveides slēgšana 

Plāni, apskates, 

testi, testa 

atskaites, darbu 

izpildes ziņojumi, 

gala ziņojums 

 

 

Pamatposmu atbalsta procesi, kas ir jānodrošina BISIP gaitā ir šādi: 

Process Procesa uzdevumi un to raksturojums Rezultāts 
A1. 

KONFIGURĀCIJAS 

VADĪBA 

A1.1. Konfigurācijas vadības plānošana 

A1.2. Konfigurācijas vienumu izveide 

A1.3. Konfigurācijas vienumu kontrole 

A1.4. Vienumu novērtēšana 

A1.5. Piegāžu vadība 

A1.6. Dokumentācijas vadība 

Plāns, vienumu versijas, 

izmaiņu ieraksti 

A2. KVALITĀTES 

VADĪBA 

A2.1. Kvalitātes plānošana 

A2.2. Verifikācija un validācija 

A2.3. Produktu kvalitātes nodrošināšana 

A2.4. Procesu kvalitātes nodrošināšana 

A2.5. Vadības kvalitātes nodrošināšana 

A2.5. Kvalitātes kopīgie un neatkarīgie auditi 

Plāns, kvalitātes apskates, 

pārskati, auditi, 

rekomendācijas 

uzlabojumiem, kvalitātes 

žurnāls 

 

Organizatorisko procesu kopa saskaņā ar ISO/IEC12207 sevī ietver: 

Process Procesa uzdevumi un to raksturojums Rezultāts 
O1. VADĪBA O1.1. Projekta iniciēšana 

O1.2. Plānošana 

O1.3. Izpilde un kontrole 

O1.4. Apskate un novērtēšana 

O1.5. Projekta slēgšana 

Nodevumi saskaņā ar 

projekta vadības standartiem 

(ieteicamais – ANSI/PMI 

99-001-2004) 

O2. 

INFRASTRUKTŪRA 

O2.1. Projekta infrastruktūras plānošana 

O2.2. Infrastruktūras izveide 

O2.3. Infrastruktūras uzturēšana 

Projekta izpildes 

nodrošināšanas tehniskie 

līdzekļi, vide, aprīkojums 

O3. APMĀCĪBA O3.1. Apmācību plānošana 

O3.2. Apmācību sagatavošana 

O3.3. Apmācības 

O3.4. Labākās pieredzes iegūšana 

Plāni, mācību materiāli, 

sagatavots personāls 

O4. 

ORGANIZATORISKO 

PROCESU VADĪBA  

O4.1. Organizatorisko procesu noteikšana 

O4.2. Procesu monitorings 

O4.3. Procesu uzlabošana 

IS izveides procedūras, 

procedūru izpildes pārskati, 

Procedūru uzlabojumi 

 

 

 


