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1. 2014-2020 ES fondu investīciju progress

2. Problēmas būvniecības projektu ieviešanā

3. Jautājumi un atbildes
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Intensīvs līgumu slēgšanas un projektu uzsākšanas 
Statuss līdz 30.09.2018., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, 

progress procentpunktos pret 01.09.2017.

999,3 (22,6%) ↑13,1%

2 959,6 (67,0%) ↑22,6%

3 063,5 (69,3%) ↑21,7%

3 758,3 (85,1%) ↑17,4%

4 418,2 (100,0%)
66,3 (1,5%)
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Veikti maksājumi projektos

Projektu līgumi, skaits - 1075 (+537)

Apstiprināti projekti, skaits - 1129 (+561)

Iesniegti projekti, skaits - 1569 (+651)

Pieejamais ES fondu finansējums

Milj. euro

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms
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2018.gadā ES fondu projektu ieviešana ievērojami 

dinamiskāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem

2018.gada budžeta izdevumu 
plāns – 650 milj. eiro 



Noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi 

būvniecības jomā
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~1,83 mld- noslēgto un pabeigto 
līgumu summa (ES fondu daļa)

Noslēgts 681 līgums

~683,63 mlj. EUR- veiktie 
maksājumi (ES fondu daļa)

2,96 mld.

Indikatīvais
būvniecībai 
pieejamais 

finansējums 
(ES fondu daļa)

Dati uz 29.10.2018



Plānotais publisko būvdarbu apjoms projektos
Informācija no CFLA apstiprinātajiem un noslēgtiem līgumiem*
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Kas satrauc ES fondu administrējošās iestādes 

būvniecības projektu ieviešanas uzraudzībā?
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PASŪTĪTĀJA + PROJEKTĒTĀJA  + BŪVNIEKA «CELTSPĒJA»

Pasūtītāja kompetence un finansiālās iespējas

Pasūtītāja veiktais iepirkums

Projektētāja kvalitāte, termiņi un atbildība.

Sazobe ar pasūtītāju un būvnieku

Formālas ekspertīzes, formālas būvuzraudzības

Būvniecības līguma izmaiņas – laiks, izmaksas, speciālisti

Uzraudzība =  Likumība, lietderība, pamatotība
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Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
mailto:esfondi@fm.gov.lv


Finansiāli apjomīgākie un nozīmīgākie 

būvniecības projekti

31.10.2018 9



10

BUDŽETA IZDEVUMI projektiem - Ikgadējā indikatīvā 

prognoze – budžeta plānos saglabāta nemainīga – sabalansēta , piesardzīga 

turpmākiem gadiem. Vienlaikus projektu iesniedzēji plāno 2 gados (2018.-2019) 

izmantot vairāk par 2 mljrd euro, jeb pusi no ES fondu piešķīruma – nav ticams (līdzšinējā 

pieredze)

Milj. euro
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05.07.2017. vidēja termiņa izdevumu prognoze 2014 - 2020 periodā (Kopā 5 041 milj. euro)

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar reālistisku noviržu korekciju (Kopā 4 981 milj. euro)

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar pesimistiski vērtētu risku iestāšanās korekciju (Kopā 4 981 milj. euro)
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2018.gada projektu iesniegumu plāna izpilde ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases projektiem nedaudz pieaugošs 

savlaicīgi neiesniegto projektu skaits (sarežģījumi būvniecības 

tehnisko risinājumu izstrādē)

3 (2)

3 (3)
3 (3)

17 (14)

25 (20)

36 (23)

37 (26)
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37 (26)

14 (23)
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375 (44)

382 (51)
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82 (31)

78 (27)

25 (17)

11 (11)
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5 (5)

17 (17)

līdz 
19.02.2018
∑ 28 MEUR

līdz
09.03.2018

∑ 402 MEUR

līdz
04.04.2018 

∑ 471 MEUR

līdz
14.05.2018

∑ 503 MEUR

līdz
07.06.2018

∑ 493 MEUR

līdz
11.07.2018

∑ 517 MEUR

līdz
17.08.2018

∑ 524 MEUR

līdz
05.09.2018

∑ 527 MEUR

līdz
15.10.2018

∑ 544 MEUR

Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti

Projektu iesniegumu izpilde, milj. euro (skaits)


