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Intensīvs projektu atlašu un projektu uzsākšanas posms 
Statuss līdz 01.09.2017., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, 

progress % pret 01.07.2017.

419,5 (9,5%) ↑1,0%

1 960,5 (44,4%) ↑2,3%

2 105,2 (47,6%) ↑4,0%

66,2 (32,3% no noraidītajiem/atsauktajiem projektiem)

205,1 (6,4% no iesniegtajiem projektiem)

3 194,2 (72,3%) ↑4,8% 

4 264,6 (96,5%) ↑ 1,0%

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

Veikti maksājumi projektos

Noslēgti līgumi, skaits - 538

Apstiprināti projekti, skaits - 568

Apstīdēti projekti, skaits - 96

Noraidīti/atsaukti projekti, skaits - 350

Iesniegti projekti, skaits - 1269

Apstiprināti MK noteikumi

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

Septembrī līdz 
19.09.2017.:
Apstiprināti +76
Līgumi +67
Maksājumi +11
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2017.gada maksājumu plānu izpildē pēc pirmā 

pusgada sākas negatīva tendence
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02.02.2017. maksājumu plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.09.2017. maksājumu plāna 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro
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2017.gada projektu iesniegumu plāna izpilde ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases projektiem pieaugošs 

savlaicīgi neiesniegto projektu skaits, tendence atkārtotiem 

termiņu kavējumiem  MK protokollēmumā (ES fondu pusgada 

ziņojums) paredzēts 2018.gada un 

turpmāko gadu plānus iesniegt līdz 

01.03.2018. apstiprināšanai MK.

 Papildus noteikt disciplīnas nosacījumus.

 Aktualizācija tiks uzsākta 2017.gada 

beigās.

Milj. euro (skaits)

373,0 (20)

393,4 (23)

398,1 (30)

404,0 (37)

427,5 (52)

1,6 (1)

117,9 (23)

232,8 (47)

237,9 (50)

280,2 ( 83)

4,2 (7)

73,6 (26)

161,2 (72)

277,8 (130)

36,9 (21)

129,8 (52)

137,4 (105)

196,1 (90)

145,9 (76)

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

līdz
15.09.2017

Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti

Finansējuma 

saņēmēji 

iesniedz 

projektus 

izsludinātās 

atlases 

pēdējā dienā
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BUDŽETA IZDEVUMI projektiem - Ikgadējā indikatīvā 

prognoze – nemainīga, salīdzinot ar februāri

Milj. euro
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05.07.2017. vidēja termiņa izdevumu prognoze 2014 - 2020 periodā (Kopā 5 041 milj. euro)

05.07.2017. indikatīva izdevumu prognoze būvniecības nozarē 2014 - 2020 periodā (Kopā 3 276 milj. euro)

Budžeta izdevumi līdz 2017.gada 31.augustam, milj. euro
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Projektu iesniedzēju prognozes paredz 2018.-2019. 

gados izmantot pusi jeb 2 miljardus euro no kopējās ES 

fondu aploksnes 

836

2 178

3 194

3 984

4 468

4 786
5 012 5 041

366
1 436
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2 806
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4 223

4 831
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6 000

Līdz
2016.12.31.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Budžeta izdevumu plūsma, milj. euro

05.07.2017. projekta iesniedzēju prognozes budžeta plūsmai, kumulatīvi

05.07.2017. Vidēja termiņa budžeta plūsmas prognoze, kumulatīvi
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Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
mailto:esfondi@fm.gov.lv
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Papildus informācija par ES fondu 

naudas plūsmas plānošanu &

Prognožu salīdzinājums
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apstiprināti vai tajos noslēgti līgumi
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2017.GADĀ naudas plūsmas izpildē palielinās negatīvas nobīdes Līdz 2017. 

gada 31. augustam valsts budžeta izpilde 43,2% no gada plāna

16 37 50 83 110 145
187
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162
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2017. marts 2017. aprīlis 2017. maijs 2017. jūnijs 2017.jūlijs 2017.augusts 2017 Kopā

Milj. euro

05.07.2017. budžeta izdevumu prognoze 2017.gadā 2014 - 2020 periodā

Budžeta izdevumi līdz 2017.gada 31.augustam, milj. euro
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2017.gadā būtisks progress visos posmos! 
(dati līdz 01.09.2017.) milj. euro,% no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņa▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017. 

* Pieejamais ES fondu finansējums: 4,4 mljrd. euro un pieejamais «virssaistību» apjoms: 66 milj. euro.

Kopā: 4,48 mljrd. euro*

Līdz 2023.gadam

3 771
3 122

1 416 1 374

241

632

1 125

2 254
1 701

436

4 403 (100%)

4 247 (96%)

3 669 (83%)

3 075 (70%)

677 (15%)

4 265 (96%) 4 109 (93%)

2 105 (48%)
1 961 (44%)

419 (9,5%)
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Apstiprināti MK

noteikumi

MKN uzsākta

projektu atlase

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi

projektos

Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.09.2017.

2 967

2017.gadā 

prognozējams 

samazinājums par 94 

līdz 123 milj. euro. 

Transports, 

energoefektivitāte, 

izglītība, sociālā 

iekļaušana 
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Atlicis apstiprināt investīciju regulējumu kopā par 219 MEUR 

(ES fondi +virssaistības) izglītības, energoefektivitātes, vides aizsardzības, veselības un 

jauniešu atbalsta jomās – dati līdz 22.08.2017

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus, kuru īstenošana paredzēta pēc EK izvērtējuma par rezerves piešķiršanu.

Kavēti par 73,5 MEUR: 

IZM ilgstoši un vairākkārt pārplāno un kavēti kopā 45,9 MEUR:  inovāciju granti studentiem (28,9 MEUR); 

pārvaldība augstākā izglītībā (17 MEUR) – negatīvi ietekmē ESF snieguma ietvara izpildes iespējas – augsts 

risks nesaņemt snieguma rezervi ESF 14,5 MEUR izglītības jomai.

EM: valsts ēkas 2.kārta (27,6 MEUR) – augsta gatavība MKN, notiek gala saskaņošana protokollēmumam 

(tiks noteikts termiņš projektu iesniegšanai 1.un 2.kārtai).
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2017.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

plānu izpildē ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases projektiem kumulatīvi pieaugošas negatīvas 

tendences
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31.05.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.08.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro

Biežās finansējumu saņēmēju maksājumu plānu 

izmaiņas un nespēja pildīt plānoto rada riskus 

2018. gada mērķu sasniegšanai. 
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TURPINĀJUMĀ PAPILDUS 

«FONA» INFORMĀCIJA

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

http://www.esfondi.lv/
http://www.fm.gov.lv/
mailto:esfondi@fm.gov.lv
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424,6

371,2

233,7

222,1

159,0

149,9

70,6
61,2 9,0 Vide un teritoriālā attīstība (25,0%) - 32,2% izpilde

(136,9)

Transports (21,8%) - 47,2% izpilde (175,4)

Izglītība (13,7%) - 48,1% izpilde (112,4)

Energoefektivitāte (13,1%) - 13,7% izpilde (30,3)

P&A (9,3%) - 39,7% izpilde (63,1)

Sociālā iekļaušana (8,8%) - 10,4% izpilde (15,5)

MVK konkurētspēja (4,2%) - 46,4% izpilde (32,8)

IKT (3,6%) - 18,7% izpilde (11,5)

Nodarbinātība (0,5%) - 99,2% izpilde (8,9)

Indikatīvais līgumu slēgšanas sadalījums pa nozarēm 2017. gadā (milj. euro), 

% no kopējā plānotā līgumu apjoma (1 701 milj. euro) un izpilde līdz 1.09.2017. – 586 milj. euro

(34,5% no gada plāna)
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Izpildot vidēja termiņa budžeta plānu, finanšu plūsma 

joprojām droši virs sarkanās līnijas – minimālā N+3 

mērķa, lai nezaudētu piešķīrumu
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. e
u
ro 05.07.2017.Budžeta plūsmas prognoze,

kumulatīvi (Izpilde līdz 31.08.2017. - 569,5 milj.
euro)

05.07.2017. Maksājumu finansējuma
saņēmējiem prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz
31.08.2017. - 419,5 milj. euro)

05.07.2017.Deklarējamo izdevumu (N+3)
prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz 31.08.2017. -
294,4 milj. euro)

Deklarējamo izdevumu (N+3) sarkanā līnija,
kumulatīvi
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ro 29.08.2017.Budžeta plūsmas prognoze,

kumulatīvi (Izpilde līdz 31.08.2017. - 569,5 milj.
euro)

29.08.2017.Maksājumu finansējuma
saņēmējiem prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz
31.08.2017. - 419,5 milj. euro)

29.08.2017.Deklarējamo izdevumu (N+3)
prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz 31.08.2017. -
294,4 milj. euro)

Deklarējamo izdevumu (N+3) sarkanā līnija,
kumulatīvi

Vadošās iestādes pesimistiskās prognozes 2018. un 

turpmākajiem gadiem augstākas, nekā iekļautas 

vidēja termiņa budžetā 
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ES fondu ieviešanas plāni 2017.gadā un 

faktiskā izpilde nozaru dalījumā



20.09.2017 20

Pētniecība un inovācijas, 
milj. euro,% no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017. 

*Pieejamais ES fondu finansējums: 467 519 706

Līdz 2023.gadam
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123 117

1
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302 (65%)
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noteikumi

MKN uzsākta

projektu atlase

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi

projektos

Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)
Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

283

Kopā: 467,5 milj. euro*

2017.gadā prognozējams 

samazinājums no 7 līdz 

12 milj. euro.
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Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, 
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 172 783 829

Līdz 2023.gadam

173 173

45 45
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156 (90%)

106 (61%)

8 (5%)

56 (33%) 54 (31%)

0,3 (0,2%)
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Apstiprināti MK

noteikumi

MKN uzsākta projektu

atlase

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

92

2017.gadā prognozējams 
samazinājums par 5 milj. euro.

Kopā: 172,8 milj. euro*
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Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja,
milj. euro,% no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 314 254 657 un pieejamais «virssaistību» apjoms: 5 202 550

Līdz 2023.gadam

309 309

235 222

37

10 10

71 71

31

319 (102%) 319 (102%)

306 (97%)
292 (93%)

69 (22%)

309 (98%) 309 (98%)
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

277

Kopā: 319,5 milj. euro*

2017.gadā prognozējams 

samazinājums par 4 milj. 

euro.
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*Pieejamais ES fondu finansējums: 480 610 521 un pieejamais «virssaistību» apjoms: 15 602 736

Energoefektivitāte, 
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

Kopā: 496,2 milj. euro*

Līdz 2023.gadam

407 403

140 140

5

89 66

253 222

27

496 (103%) 469 (97%)

392 (82%)
362 (75%)

32 (7%)

442 (92%) 442 (92%)

169 (35%) 169 (35%)
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

202

2017.gadā prognozējams 

samazinājums par 15 līdz 

19 milj. euro. 

Energoef. dzīvojamās un 

valsts ēkās, centralizētā 

siltumapgāde, 

sab.transp. infrastruktūra 
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Vide un teritoriālā attīstība,
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma

Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 623 055 437 un pieejamais «virssaistību» apjoms: 41 368 368

Līdz 2023.gadam

623

478

15 15 1

21

139

449 425

64

643 (103%) 617 (99%)

464 (74%)
439 (70%)

65 (10%)

647 (104%)

617 (99%)
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148 (24%)
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Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi

projektos

Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

289

Kopā: 664,4 milj. euro*

2017.gadā prognozējams 

samazinājums par 11 līdz 

22 milj. euro. 

Teritoriju revitalizācija un 

ūdensapgāde
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Transports, 
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 1 159 771 858

Līdz 2023.gadam

Kopā: 1 159,8 milj. euro*

806 806

348 348

146

354 354

743

371

153

1 091 (94%)

719 (62%)

299 (26%)

1 160 (100%) 1 160 (100%)
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

887

2017.gadā prognozējams 

samazinājums par 24 milj. 

euro.

Ostas, Salu tilts, TEN-T, 

dzelzceļa modernizācija
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Nodarbinātība, 
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 170 169 618

Kopā: 170,2 milj. euro*

Līdz 2023.gadam

167 167 163 154

37

9

38

75 (44%)
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

2017.gadā 

prognozējams 

samazinājums par 4 

milj. euro.
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Izglītība,

milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 510 213 088 un pieejamais «virssaistību» apjoms: 4 095 434

Kopā: 514,3 milj. euro*

Līdz 2023.gadam
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Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

2017.gadā 
prognozējams 

samazinājums par 13 
līdz 19 milj. euro.

Ieguldījumi augstskolu 
STEM infrastruktūrā

344
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Sociālā iekļaušana, 
milj. euro, % no pieejamā ES fondu finansējuma
Bultiņas▲▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

*Pieejamais ES fondu finansējums: 418 538 197

Līdz 2023.gadam

393
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159 159

5

26
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309 (74%) 309 (74%)
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401 (96%)
364 (87%)

175 (42%) 174 (42%)

11 (3%)
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Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi

projektos

Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro (uz 01.03.2017.)

Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.08.2017.

2017.gadā 
prognozējams 

samazinājums par 12 
milj. euro.

Subsidētās darba vietas, 
ilgstošie bezdarbnieki, 

atbalsts soc. 
uzņēmējdarb., veselības 

aprūpes infra.

331

Kopā: 418,5 milj. euro*
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BUDŽETA IZDEVUMI projektiem - Ikgadējā indikatīvā 

prognoze – budžeta plānos saglabāta nemainīga – sabalansēta , piesardzīga 

turpmākiem gadiem. Vienlaikus projektu iesniedzēji plāno 2 gados (2018.-2019) 

izmantot vairāk par 2 mljrd euro, jeb pusi no ES fondu piešķīruma – nav ticams (līdzšinējā 

pieredze)

Milj. euro
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05.07.2017. vidēja termiņa izdevumu prognoze 2014 - 2020 periodā (Kopā 5 041 milj. euro)

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar reālistisku noviržu korekciju (Kopā 4 981 milj. euro)

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar pesimistiski vērtētu risku iestāšanās korekciju (Kopā 4 981 milj. euro)

Budžeta izdevumi līdz 2017.gada 31.augustam, milj. euro
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Projektu iesniedzēju prognozes norāda uz divkārt lielāku 

finansējuma izlietojumu tuvākajos divos gados, nekā 

iekļauts vidēja termiņa budžeta prognozēs

366
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643
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2 546

3 079

4 418

383

589

1 413

2 463

3 252 3 825

4 232

4 398

05.07.2017. Projektu iesniedzēju budžeta
plūsmas prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz
31.08.2017. - 569,5 milj. euro)
05.07.2017. Projektu iesniedzēju maksājumu
finansējuma saņēmējiem prognoze, kumulatīvi
(Izpilde līdz 31.08.2017. - 419,5 milj. euro)
05.07.2017. Projektu iesniedzēju deklarējamo
izdevumu (N+3) prognoze, kumulatīvi (Izpilde
līdz 31.08.2017. - 294,4 milj. euro)
Deklarējamo izdevumu (N+3) sarkanā līnija,
kumulatīvi

05.07.2017. Projektu iesniedzēju ieņēmumu
prognoze, kumulatīvi (Izpilde līdz 31.08.2017. -
515,9 milj. euro)

Uz projektu iesniedzēju 
31.05.2017. prognozēm 
balstīta finanšu plūsma
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Projektu iesniedzēju prognozes paredz 2018.-2019. 

gados izmantot pusi jeb 2 miljardus euro no kopējās ES 

fondu aploksnes 
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Budžeta izdevumu plūsma, milj. euro

05.07.2017. projekta iesniedzēju prognozes budžeta plūsmai,
kumulatīvi

05.07.2017. vidēja termiņa budžeta plūsmas prognoze,
kumulatīvi

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta budžeta plūsma ar
reālistisku noviržu korekciju
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EK deklarējamo maksājumu plūsma, milj. euro

05.07.2017. projektu iesniedzēju prognozes deklarējamiem
izdevumiem (N+3), kumulatīvi

05.07.2017. vidēja termiņa deklarējamo izdevumu (N+3)
prognoze, kumulatīvi

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar
reālistisku noviržu korekciju
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Projektu iesniedzēju prognozes paredz 2018.-2019. 

gados izmantot pusi jeb 2 miljardus euro no kopējās ES 

fondu aploksnes 
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Budžeta izdevumu plūsma, milj. euro

05.07.2017. projekta iesniedzēju prognozes budžeta plūsmai,
kumulatīvi

05.07.2017. vidēja termiņa budžeta plūsmas prognoze,
kumulatīvi

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar
pesimistiski vērtētu risku iestāšanās korekciju
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EK deklarējamo maksājumu plūsma, milj. euro

05.07.2017. projektu iesniedzēju prognozes deklarējamiem
izdevumiem (N+3), kumulatīvi

05.07.2017. vidēja termiņa deklarējamo izdevumu (N+3)
prognoze, kumulatīvi

29.08.2017. Iesniedzēju prognozēs balstīta plūsma ar
pesimistiski vērtētu risku iestāšanās korekciju



«N+3» izpildes prognozes – nav risku

uz 2017.gada augusta prognožu pamata
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ESF deklarējamo izdevumu prognoze virs minimāli 

nepieciešamā, lai nezaudētu piešķīrumu
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ESF N+3, kumulatīvi

ESF deklarējamo maksājumu sarkanā līnija (N+3) 29.08.2017. ESF izpildes prognoze (reālistikais scenārijs)

29.08.2017. ESF izpildes prognoze (pesimistiskais scenārijs) 15.07.2017. ESF izpildes prognoze
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JNI prognoze tikai nedaudz virs minimāli 

nepieciešamā deklarējamo izdevumu apjoma 

2018.gadā

20

44 44 44 44 44 44

58

34

58 58

13

33

46

54

58 58 58 58 58

45

54

0

10

20

30

40

50

60

70

Izpilde līdz
2016.12.31.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

M
ilj

. e
u
ro

JNI N+3 kumulatīvi

JNI deklarējamo maksājumu sarkanā līnija (N+3) 15.07.2017. JNI izpildes prognoze

29.08.2017. JNI izpildes prognoze (reālistikais scenārijs) 29.08.2017. JNI izpildes prognoze (pesimistiskais scenārijs)
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ERAF N+3, kumulatīvi

ERAF deklarējamo maksājumu sarkanā līnija (N+3) 29.08.2017. ERAF izpildes prognoze (reālistikais scenārijs)

29.08.2017. ERAF izpildes prognoze (pesimistiskais scenārijs) 15.07.2017. ERAF izpildes prognoze

ERAF deklarējamo izdevumu prognoze virs minimāli 

nepieciešamā, lai nezaudētu piešķīrumu
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KF N+3, kumulatīvi

KF deklarējamo maksājumu sarkanā līnija (N+3) 29.08.2017. KF izpildes prognoze (reālistikais scenārijs)

29.08.2017. KF izpildes prognoze (pesimistiskais scenārijs) 15.07.2017. KF izpildes prognoze

KF deklarējamo izdevumu prognoze virs minimāli 

nepieciešamā, lai nezaudētu piešķīrumu


